



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan	291	231	0	75	0	0	1 268
Moduler för tillfälligt boende med bindande avtal och dp	0	0	0	0	0	0	0
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal	0	0	353	609	533	540	2 980
Antal möjliga lägenheter i projektidéer	0	0	0	0	220	408	1 085
Summa	291	231	353	684	753	948	5 333

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan							0
Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen							210
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen							88
Karlsbodavägen, Södra Mariehäll	166						166
Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (sthlmhus)		132					132
Bjurbäcken, Rågsved (sthlmhus)	125						125
Ulvsunda 1:1 (Spångavägen) Bromma				75			75
Betongblandaren, Mariehäll (Obs prel 2027 pga uthyrning till SISAB)							214
Mälaräng, Bredäng (Sthlmhus)							159
Tåjärnet, Solberga (sthlmhus)		99					99
Moduler för tillfälligt boende							0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
Bergholmsbacken, Bagarmossen					45	200	245
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030)							150
Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov						100	100
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov							250
Konstgjutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov						100	100
Årstafältet etapp 4, Årsta							132
Instrumentet, Örnberg					100		100
Byälsvägen, Bagarmossen			213				213
Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis)							173
Skarabén (Cirkusplatsen), Solberga					88		88
Björketorpsvägen, Bromma			140				140
Solberga, Taffelstenen				64			64
Vårdhemmet, Räcksta				150	150		300
Melongården, Hässelby						140	140
Ormkärr, Hagsätra (student lgh)				145			145
Norra Rågsved							240
Eshjörn				150	150		300
Hjämsätra 3, Sätra				100			100