

Handläggare
Kersti Tagesson
Telefon: 0850814317**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2022-10-27

Projekt kulturplats Snösätra

Lägesrapport 3

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har sedan 2021 i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta nämnder och externa aktörer. Som en del i uppdraget för 2022 ingick att öppna en popup-kulturplats under sommaren.

En första lägesrapport av projektets arbete med Kulturplats Snösätra lämnades den 26 augusti 2021 och en andra rapport den 24 februari 2022 i samband med verksamhetsberättelsen. Denna tredje lägesrapport sammanfattar projektet under våren och sommaren 2022. Lägesrapporten tar upp lärdomar och insikter utifrån projektets leveranser, kostnader för att utveckla en kulturplats 2022 och nästa steg i projektet.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget för år 2021 fick Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i uppdrag att leda, samordna och under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra.

Med kommunfullmäktiges budget för år 2022 kom ett förnyat och utvecklat uppdrag om en kulturplats i Snösätra. Av budgeten för 2022 framgår att *”Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Popup-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden,*

stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer.”

En första lägesrapport av projektets arbete lämnades den 26 augusti 2021 och en andra rapport lämnades den 24 februari 2022 i samband med verksamhetsberättelsen. Denna tredje lägesrapport sammanfattar projektet under våren och sommaren 2022.

Projektet planeras att pågå fram till den 30 juni 2023.

Ärendet

I lägesrapporten sammanfattas lärdomar och insikter som gjorts i projektet under våren och sommaren 2022. Lägesrapporten tar bland annat upp:

- Planerade och genomförda aktiviteter under våren 2022
- Miljö, fysiska och planmässiga förutsättningar för en permanent kulturplats
- Åtgärder för att platsen ska fungera för kulturarrangemang
- Detaljplan
- Markprover
- Trygghet och säkerhet
- Utveckling av kulturplatsen och dess innehåll
- Medskick från aktörer
- Projektets reflektioner
- Organisering och finansiering av en kulturplats
- Kostnaden för att utveckla en kulturplats under 2022
- Nästa steg

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen samt styrgruppen för projekt Kulturplats Snösätra.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Kulturplats Snösätra – Lägesrapport 3
2. Kostnadsprognos Kulturplats Snösätra 2022

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2022-10-12
Anna Larsson, Avdelningschef	2022-10-12