

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)
Järflotta 6 (tidigare Dalarö)	Farsta	38	30	Q4 2020
Väddö (Sunneplan)	Farsta	87	44	Q4 2020
Spjutsö	Farsta Strand	78	4	Q4 2023
Oldmästaren	Nockebyhov	93	45	Q1 2023
Röstråknaren (Årsta E1)	Årsta	194	47	Q2 2016
Kv. Gisslaren 1	Årsta	96	1	Q4 2019
Allgunnen (Årstastråket etapp 3) - Stockholmshus	Årsta	153	71	Q1 2026
Magelungen Strand	Farsta	202	96	Q4 2023
Fruängsgården 5	Fruängen	90	40	Q2 2024
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	Älvsjö	129	36	Q3 2019
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	Älvsjö	144	34	Q3 2020
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	Älvsjö	87	25	Q1 2022
Kabelverket 19 (fd Kv. D)	Älvsjö	126	90	Q4 2021
Kymmendö 3	Farsta Strand			
Postgården (Årstafältet E2)	Årsta	89	6	Q3 2024
Hammarö 9, etapp 1 - Stockholmshus	Farsta	79	0	Q3 2023
Hammarö 9, (Nykroppagatan) etapp 2	Farsta	80	0	Q2 2024
Kristinebergs slott 10	Hornsberg	226	80	Q1 2027
Länsmannen (Enskede IP)	Enskede	183	90	Q1 2025
Kv Algoritmen	Hagastaden	178	4	Q4 2017

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)
Lådkameran Filmen - Stockholmshus (Örby 4:1)	Bandhagen	183	64	Q1 2022
Södra Fagersjö	Fagersjö	263	96	Q1 2025
Marman, Årstaberget	Årstaberget	220	0	Q1 2027
Pucken 1 - Stockholmshus	Västertorp	112	40	Q4 2022
Kv. Banken 3	Hägersten	99	20	Q4 2019
Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1) - Stockholmshus	Farsta Strand	92	2	Q4 2019
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2	Farsta Strand	135	67	Q2 2024
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)	Sköndal	98	0	Q2 2019
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	Sköndal	216	1	Q4 2018
Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3)	Sköndal	87	46	Q3 2020
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)	Sköndal	112	64	Q1 2021
Prästgårdshagen 1	Älvsjö	65	1	Q3 2019
Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4)	Sköndal	64	2	Q3 2022
Färgfilmen	Bandhagen	61	1	Q4 2021

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)
Fäboden (fd Säterhöjden)	Rågsved	108	20	Q1 2020
Tvättkorgen (fd Essingevarvet 3)	Stora Essingen	100	1	Q1 2026
Sjöstadshöjden	Hammarbyhöjden	80	0	Q4 2025

Prognos färdigt	Kommentar
Q4 2022	Stockholmshus
Q4 2022	Stockholmshus
Q4 2025	Stockholmshus
Q2 2025	
Q3 2020	Ökning med 7st lägenheter avser SHIS. Avslutas 2021
Q3 2021	Avslutas 2021
Q1 2028	Stockholmshus
Q2 2025	
Q2 2025	Ej längre Sthlmhus, blir omtag med ny DP. Tidplan oklar
Q1 2022	Antal lgh ökat med 2. Avslutas 2021.
Q3 2023	Förseningar i projektet medför avvikelse mot budget. En lägenhet mindre mot budget pga ändring i ritningar som påverkade entren och bidrog till att en lägenhet var tvungen att tas bort.
Q2 2024	Förskola
Q3 2023	Genomförandebeslut KF. 25/1-21, KS 14/12
	Såld
Q1 2026	
Q3 2025	Stockholmshus
Q2 2026	
Q1 2029	
Q1 2027	
Q2 2021	Lokaler färdigställs senare än beräknat. Avslutas 2021

Prognos färdigt	Kommentar
Q1 2024	Stockholmshus, tidiga skeden.
Q2 2026	
Q1 2029	
Q2 2024	Stockholmshus, färre lgh efter omarbetning
Q4 2021	Avslutas 2021.
Q2 2021	Stockholmshus, inflyttning pågår
Q4 2025	
Q3 2021	E1 och E2 fick reviderat GB på 757 mkr mot liggande 721 mkr. Ursprungligt KF beslut är 658 mkr. Beslutet från styrelsen kom 26 maj. Avslutas 2021
Q4 2021	Antal lgh minskat med 10 jmf med genomförandebeslut. Avslutas 2021
Q3 2023	Genomförandebeslut från styrelsen 2019:11
Q3 2023	Ändrad tidplan, skjuten fram något. Genomförandebeslut från styrelsen 2019:11, KF 2020:03
Q1 2021	Avslutas 2021
Q3 2024	Genomgörandebeslut under beredning
Q4 2023	Tidsförskjutning PGA ledningssamordning med staden. Färdig projekterad handling mer omfattande språning. Genomförandebeslut maj 2020, 235 miljoner +4 lgh samt - 1 lokal.

Prognos färdigt	Kommentar
Q2 2022	Försenat, inflyttning framflyttad 6 mån.
Q1 2028	
Q4 2027	