

Projektnamn Parkleken Semlan Belysning, kv Dalkarlshugget.

Adress: Bagarfruvägen 85

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2019-12-19	Ansökan om trygghetsmedel VP-2020.	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2020-03-05		X
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

### Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Tomaj Keivany
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

## Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Huvudmål, delmål m m

I anslutning till Semlan har ett stort antal personrån skett, något som hänger ihop med en större trend där norra Sköndal ha varit ovanligt hårt drabbat av personrån. Totalt 26 anmälda personrån senaste året. Åtgärden syftar till att förbättra belysningen i parkleken. Entrépartier, genvägar och mörka hörn får bättre belysning. Målet är ökad upplevd trygghet på platsen.

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Parkleken är belyst idag. Förbättrad belysning förväntas ge ringa miljökonsekvenser

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning:

Övrigt:

## Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2019				2020				2021				2022				2023			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program				x																
Projektering				x																
Entreprenad					x	x	x													

## Drift- och underhållskonsekvenser

Drift- och underhållskonsekvenser

Uppskattad totalkostnad för projektet:	1,7 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	1,7 Mkr

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2019				2020				2021				2022				2023			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering			x																	
Entreprenad					x	x	x													

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2018 - 10 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021	Budget- 2022	Budget- 2023
Egen tid	127 478		127 478			
Program						
Projektering	37 958	37 958				
Entreprenad	1 284 522		1 284 522			
Byggledning						
Övrigt	100 000		100 000			
Oförutsett	157 000		157 000			
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>1 706 958</b>	37 958	1 669 000			

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1	85 348