



Projektname: Boulebanor på Olympiaplan

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	1	3
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2021-12-16	Inriktningsbeslut i VP	x
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2022-02-10	Genomförandebeslut	x
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

**Projektansvar**

Ansvarig	Programskede:	Nina Lindberg
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Nina Lindberg

## Projektorganisation

Program, park:	Nina Lindberg	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Nina Lindberg	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Projektet har sin bakgrund i ett medborgarförslag om att komplettera den enda boulebanan till fyra banor. I samråd med förslagsställarna planeras en sammanhållen stor grusyta med sarg runt hela ytan, utan avgränsande sarger mellan banorna för att möjliggöra spel på båda ledderna. För god tillgänglighet görs två släpp i sargen så att den som inte kan kliva över sargen eller nyttjar rollator bekvämt tar sig in till banorna. Två nya parksoffor placeras på gräset invid banorna. Genomförandet planeras till våren 2022. Efter inriktningsbeslut i VP har stadsdelens ramavtalade entreprenör lämnat en kalkyl för arbetet. Projektet beräknas bli 130 000:- dyrare än prognostiserat i VP.

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

.

## Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad		x																		

## Drift- och underhållskonsekvenser

Inga ändrade driftskostnader förväntas.

**Uppskattad totalkostnad för projektet: 0,33 Mkr**  
**Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut: Mkr (för detta delprojekt)**

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad		x																		

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2022 - 01 - 14

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2022	Budget- 2023	Budget- 2024	Budget- 2025	Budget- 2026
Egen tid	10 000	10 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	300 000	300 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	20 000	20 000				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 33 000