



Stockholms
stad

PROJEKT-PM

Projektnamn: Kapacitetsstakra sopkär!

Adress: Hela stadsdelsområdet

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2022-10-20		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2022-10-20		
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Byte av små sopkärl till större för att minska nedskräpning. I stadsdelsområdet finns ett antal platser, såsom små lekplatser och attraktiva sitt- och mötesplatser, som idag har små papperskorgar. På ett antal av dessa platser byts de ut till större. Totalt 20 stycken i år.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas förbättras.
Tillgänglighet: -
Riskbedömning: Inköpspris på papperkorgar kan öka
Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering																				
Entreprenad			x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna blir oförändrade. Underhållskostnaderna förväntas minska.

Uppskattad totalkostnad för projektet: **0,25 Mkr**
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut: **Mkr**

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2022				2023				2024				2025				2026			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad			x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2022 - 09 - 30

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2022	Budget- 2023	Budget- 2024	Budget- 2025	Budget- 2026
Egen tid	5 000	5 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	245 000	245 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	250 000	250 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	13 250