




Projektnamn: Renovering av parkvägar 2023

Adress: Helgdagsvägen 21

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	2	3	6
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2023-02-09	Verksamhetsplan för 2023	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2023-08-24		
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

**Projektansvar**

Ansvarig	Programskede: Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringsskede: _____
Ansvarig	Entreprenadskede: Jan Ekman

## Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

## Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Den aktuella parkvägen är i dåligt skick och behöver renoveras. Vägen är byggd på dålig mark varvid stabiliseringsåtgärder är nödvändigt för att undvika sprickbildning. Försök med olika stbiliseringsåtgärder kommer göras.

Målet är ökad framkomlighet. Projektets andra mål är att utreda den billigaste metoden renovera parkvägar med sprickbildning som håller över tid.

## Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Att delar av vägen spricker inom ett par år.

Övrigt:

## Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2023				2024				2025				2026				2027			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad			x	x																

## Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna förväntas bli oförändrade och underhållskostnaden minska.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,7 Mkr

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2023				2024				2025				2026				2027			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

### Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2023 - 04 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2023	Budget- 2024	Budget- 2025	Budget- 2026	Budget- 2027
Egen tid	50 000	50 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	1 670 300	1 670 300				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	167 030	167 030				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>1 887 330</b>	<b>1 887 330</b>				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	Inga
Kapitaltjänstkostnader år 1:	188 733