

**PLAN FÖR UPPHANDLING**

Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:ingrid.eklund@stockholm.se Tel: 08-508 29045

Kommentar**Anvisningar**

Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 2 miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktsvärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Revisionsbesiktningar/myndighetsbesiktningar elanläggningar	Besiktningstjänster	Pågår	2018-03-01 - 2021-02-28	8 000 000	tjänst
Konstruktör	Teknikkonsulter	Pågår	2018-02-01 - 2021-01-31	20 000 000	tjänst
Energideklarationer	Teknikkonsulter	Pågår	2018-02-01 - 2021-01-31	6 000 000	tjänst
Miljöcertifiering av byggnader enl standarden Breem in use (3 avtal).	Certifieringstjänst	2018-01-01	2018-08-25 - 2021-08-24	4 000 000	tjänst
Projektledare, projekteringsledare och bygglidare (6 avtal).	Ramavtal	2018-01-01	2018-09-01 - 2021-08-31	240 000 000	tjänst
Beräkningskonsulter (1 avtal).	Ramavtal	2018-02-01	2018-11-01 - 2021-10-31	11 332 000	tjänst
Arkitekter (9 områden à 3 avtal = 27 avtal).	Ramavtal	2018-02-01	2018-11-03 - 2021-11-02	160 000 000	tjänst
VVS-konsulter (5 avtal).	Ramavtal	2018-03-01	2018-12-04 - 2021-12-03	40 000 000	tjänst

Ljusdesigner (1 avtal)	Ramavtal	2018-08-01	2019-03-04 - 2022-03-03	2 700 000	tjänst
Klottersanering	Ramavtal	Pågår	2018-02-01 - 2021-01-31	16 000 000	tjänst
Städ lokalvård ramavtal	Ramavtal	2018-01-01	2018-03-01 - 2021-02-28	4 000 000	tjänst
Ombyggnad mm av hissar	Ramavtal	2018-02-01	2018-04-01 - 2021-03-31	24 000 000	entreprenad
Konstgräs	Projektspecifika	Pågår	2018-03-01 - 2019-02-28	60 000 000	entreprenad
Badhus - Alla Badhus och utomhusanläggningar	Projektspecifika	Pågår	2018-03-01 - 2019-02-28	100 000 000	entreprenad
Förmedling av kommersiella lokaler (mäklare)	Mäklare för förmedling av hyreslokaler	Pågår	2018-02-01 - 2018-01-31	7 000 000	tjänst
Ekonomisk analys	Ekonomisk analys för hyresersättningsberäkning	2018-03-01	2018-06-01 - 2021-05-31	7 000 000	Tjänst
Västberga ny idrottshall	Projektspecifik Totalentreprenad	Pågår	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Bredängs bad- och idrottshall tillgänglighetsanpassning	Projektspecifik entreprenad	Pågår	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Skansen 23 Teknisk upprustning: 7784	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Järvabadet	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Ålvsjö/Kämpetorp, ny idrottshall	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Gubbängens IP skridsko- och bandyhall ispist	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Medborgarhuset	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Eriksdalsbadet vattenrening	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Kristinebergshöjden, ny hall (inom) Kristinebergshallarna, nybyggnad 2 st idrottshallar	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsult/ entreprenad
Kristinebergs IP, ombyggnad och upprustning	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsult/ entreprenad
Stadshagens IP, 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers) ombyggnad	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsult/ entreprenad
11-spelsplan o WC i Fredhällsparken	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Vårbergs IP, Multihall	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsult/ entreprenad
Kampementsbadet, uppr vattenrening	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsult/ entreprenad
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Sätra 2:1 - Sätra IPT två nya ishallar, en träningshall och en div. 1 hall	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Gubbängshallen	Projektspecifik entreprenad	2018	2018	Se investeringsplan	konsulter
Riddaren 3 - Östermalmshallen Riddaren 13 - Hotell (7847) Tillfällig Saluhall (7630)	Projektspecifik entreprenad	Pågår	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Stockholms livsmedelcentrum	Projektspecifik entreprenad	Q2 2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Spelbomskan 16, 17	Projektspecifik entreprenad	Q3 2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Skansen 23	Projektspecifik entreprenad	2-2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad
Klamparen 7	Projektspecifik entreprenad	Q1 2018	2018	Se investeringsplan	entreprenad

Kontaktuppgifter

Anvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och inköp med namn, telefonnummer och e-postadress.
--

Upphandlings- och inköpsansvarig

Nils Wahlman

Upphandlings- och inköpssamordnare

Jonas Maache
