

Nämnd: 177 - Fastighetskontoret FASTIGHETSINVESTERINGAR

Investeringsplan 2019 med inriktning 2020-2023: Investeringsnetto

Uppräkning: 0,00%

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019 Förvaltning: 177 Mnkr	Netto t.o.m. 2017 (1)	Prognos för 2018 (2)	VP 2019 (3)	Prognos 2020 (4)	Prognos 2021 (5)	Prognos 2022 (6)	Prognos 2023 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
H70134 Tekniska nämndhuset Upprustning modernisering	41,6	93,3	215,0	290,0	276,0	249,0	23,0	1 294,0	-106,1	1 187,9
H7164 Riddaren 3 Östermalmshallen	519,7	263,0	448,0	70,0	0,0	0,0	0,0	980,0	320,7	1 300,7
H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum	121,7	15,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	8,6	148,6
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	32,5	44,4	526,0	386,2	0,0	0,0	0,0	990,0	-0,9	989,1
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	140,2	286,2	203,1	153,7	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-216,8	783,2
H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad	182,3	94,0	100,0	131,0	70,0	0,0	0,0	395,0	182,3	577,3
H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsboda i Farsta	36,4	24,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 239,0	-1 176,6	62,4
H7424 Druvmusten 3: Stadsarkivet	51,6	70,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	54,1	124,1
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,1	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,1	119,2
Projektpk Projektpk Övrigt	1 126,2	891,8	1 625,6	1 030,9	346,0	249,0	23,0	6 227,1	-934,5	5 292,6
99 Ej tillämpligt	1 126,2	891,8	1 625,6	1 030,9	346,0	249,0	23,0	6 227,1	-934,5	5 292,6
Summa stora genomförandeprojekt	1 126,2	891,8	1 625,6	1 030,9	346,0	249,0	23,0	6 227,1	-934,5	5 292,6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										
70132 avsl Skogsbo - VA inkoppling Ålsten 16	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,9
70135 Johannes RC - utbyte styr	0,1	0,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
70157 Avsl Försärende: Sätra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder efter brand	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
70187 avsl Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset	46,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	8,6	48,6
70254 ANVÄNDS EJI Dihströms 1, teknisk upprustning	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70255 avsl Pilträdet 11, hus 05-06-07 fönster, fasad, tak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70259 Heimdall 22, Ånkehuset fasad, fönster, tak	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
70268 avsl Eldkvarnen 1, Stadshuset, Ny reservkraft och laststyrning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70390 Fagerlid parklek	0,4	0,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
70405 Pott - 1% Konst	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
70411 avsl Svavelsyran 3 - marksanering (nobelfabriken)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-9,5	0,0
70466 avsl Lillsjönäsgård - Totalrenovering om fastigheten ej säljs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70467 avsl Skrivmaskinen 7 - Förskola, renovering och investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70468 Alstavik 1 - teknisk upprusning (atelje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70469 Farsta 2:1 - teknisk upprusning (atelje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70470 avsl Hässelby villastad - teknisk upprusning (atelje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471 avsl Vinterviken 4 - teknisk upprusning (atelje)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70472 avsl Årsta 1:1 - teknisk upprusning (atelje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474 avsl Diverse anläggningar - energi (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70587 VPT18 - Pilträdet 11 - Hyresgäst Anpassning Utbildningsförvaltningen	0,0	0,0	0,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
70604 VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm	0,0	0,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
70609 VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hissar	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
70612 VPT18 - Glasbruket 3 VA proj	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70613 VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbostad 4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70616 VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70617 VPT18 - Stadshuset Elsystem	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	20,0	20,0
70618 VPT18 - Stadshuset Avloppssystem	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
70619 VPT18 - Stadshuset Taklanterniner	0,0	0,3	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet				
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)		
Projekt: 1-ZZZZZZZ												
Kalkylversion: IAB2019												
70620 VPT18 - Stadshuset Kylsystem	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	
70621 VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	
70622 VPT18 - Stadshuset rampen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70623 VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70627 VPT18 - Liljnsjönäs gård upprustning	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	
70628 VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70631 VPT18 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-6,5	3,0	
70635 VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
70648 AVSL Glasbruket H3K - uppfräschning. Bet hyrestillägg 60 000 kr/år	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
70661 Östbergahöjden Ny parklek Framtagande av bygglovshandlingar	0,0	0,8	1,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	14,5	14,8	
70664 Hus 01/Pilträdet 12 Ommålning fasad	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70665 Hägerstens Medborgar Renovering ventilationssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70666 Hägerstens Medborgar Renovering avloppssystem	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70668 Liljevalchs Konsthall Renov av taklanterniner bef. Konsthall, exkl. evak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	
70669 Liljevalchs Konsthall LB02,03,04,05 återvinningssystem, bef.konsthall.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	
70670 Liljevalchs Konsthall Avlopp och inv.takavvattning, bef.konsthall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	
70672 Lillsjönäs Gård Lillsjönäs gård invändigt underhåll	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70673 Medborgarhuset Medborgarhuset 1, fasadtvätt	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	
70674 Oscarsteatern Sättningar i golv fläktrum i källaren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70675 Pelarbacken St 4 Renovering tak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70677 Flatenbadet Nya tak	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
70681 Stadshuset Pannåer	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70682 Stadshuset Förgyllningar	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70684 Närke 5 Renovering hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70685 TN Klamparen 7 Takomläggning (samtliga)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70686 TN Klamparen 7 Hissar (hydraulhiss och ett par gamla till?)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
70690 avsl Glasbruket 3 - fönsterrenovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70691 Induktorn 33 tre nya hissar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,9	0,1	
70844 Skyddsrummet Hötorget/Konserthusgaraget Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70845 Skyddsrummet Igeldammgaraget Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70846 Bergum Rålamshovsvägen Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70847 Bergum Kungsholmsgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70848 Bergum Olof Dalins väg Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70849 Bergum Tegnérgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70850 Bergum Tegnérlunden Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70851 Bergum Torsgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70852 Bergum Vanadislunden (Roslagsgatan) Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70853 Bergum Valhallavägen Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70854 Bergum Allhelgonagatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70855 Bergum Hornsgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70856 Bergum Kolargatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70857 Bergum Erstaklippan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70858 Bergum Skaraborgsgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70859 Bergum Timmermansgatan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70860 Bergum Tjärhovsplan Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70861 Garage Slottsbacken Renovering bergum	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70913 Glasbruket 3 Hus D stamrenovering	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70914 Glasbruket 3 Renovering parkytor och dränering,	0,0	0,0	0,8	5,0	0,0	0,5	10,0	0,0	0,0	16,3	16,3	
70915 Hus 7 / Johanneshov 1:1 Utveckling tomställd fastighet	0,0	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
70916 Skarpnäcksgården Akut underhåll innan avstängning	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	
70918 Stadshuset Markarbeten	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	
70925 Mariehäll 1:10 Tomställning Gula Villan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,8	0,1	

Netto (mnr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
70935 Uppbådet 1 Anpassning adm lokaler Ålvsjö SDF HYRESTILLÄGG!	0,0	0,3	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
70943 avsl Jordbruksarr Ågesta gård Transformatorstation till solcellsanläggning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
70950 Rålambshovspark park Köp av moduler	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
70973 VP19 Glasbruket 5 Teknisk upprustning	0,0	0,0	0,4	10,0	15,0	15,7	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
70974 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2018 v:a sidan, 2019 s:a sidan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70975 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2021 Borgarg 3 sid + 2 torn koppart	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
70976 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Värmesystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70977 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70978 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Luftbehandlingssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70979 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Styr- och övervakningssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70980 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Statyer i park, på byggnad, förgyllning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70981 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fönster inoljning förlängd hållbarhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70982 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Belysning - trygghet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70983 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 WC-grupper	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70984 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Allmänt inre och yttre underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70985 VP19 Alstavik 1 Långholmens hotell - Inst brandl + nya dörrar hotellrum	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70986 VP19 Alstavik 1 Långholmens hotell - Byte av vent, nyinstall av kylant	0,0	0,0	0,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
70989 VP19 Övergripande avd. fastigheter Ledningslokal	0,0	0,0	15,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
70990 VP19 Övergripande avd. fastigheter Brandskyddsbeskrivningar FSK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70991 VP19 Övergripande avd. fastigheter Energideklarationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70993 VP19 Övergripande avd. fastigheter Totalombyggnad hissar FSK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70999 Sandhagen 4 / Hus 18 lordiningsställande parkeringsyta	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
71001 Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9	10,2	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	-1,9	47,1
79560 Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss.	0,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta	1,0	13,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	4,5	15,0
H70583 Glasbruket & Pilträdet – Hyresgästanpassningar	2,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet	12,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-9,6	15,4
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,5	0,5
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	145,8	230,7	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,2	-2,7	430,5
H7494 Parklek Hjorthagen	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	5,4
H7498 Budgetpost FSK	0,0	0,0	-403,3	-790,3	-727,5	-300,3	-164,0	0,0	0,0	-2 385,4	-2 385,4
H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	41,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	-6,1	47,9
H7522 Reinvesteringar fd. PU	280,7	110,2	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	206,0	0,0	734,9	940,9
Projektpk Projektpk Övrigt	554,3	424,0	-145,4	-501,0	-553,0	-156,7	-11,0	869,2	0,0	-1 257,9	-388,7
99 Ej tillämpligt	554,3	424,0	-145,4	-501,0	-553,0	-156,7	-11,0	869,2	0,0	-1 257,9	-388,7
Summa övriga genomförandeprojekt	554,3	424,0	-145,4	-501,0	-553,0	-156,7	-11,0	869,2	0,0	-1 257,9	-388,7
Summa genomförandeprojekt	1 680,5	1 315,8	1 480,3	529,9	-207,0	92,4	12,0	7 096,3	0,0	-2 192,4	4 903,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnr											
70252 Katarinagaraget - Bergrum genomförande	0,0	0,0	5,0	165,0	165,0	160,0	0,0	0,0	0,0	495,0	495,0
70260 Philipssongaraget - Bergrum genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	150,0	150,0
H7240 Utredning Slakthusområdet	10,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	-0,3	11,2
H7245 Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	40,3	16,6	50,0	122,0	217,0	207,0	0,0	74,6	0,0	578,3	652,9
Projektpk Projektpk Övrigt	51,2	16,7	55,1	287,1	382,0	442,0	75,0	86,1	0,0	1 222,9	1 309,0
99 Ej tillämpligt	51,2	16,7	55,1	287,1	382,0	442,0	75,0	86,1	0,0	1 222,9	1 309,0
Summa stora planeringsprojekt	51,2	16,7	55,1	287,1	382,0	442,0	75,0	86,1	0,0	1 222,9	1 309,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnr											
70013 Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0,7	0,1	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,1	2,8

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
70274 Skravelberget - Bergrum, genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	
70275 Vattugaraget - Bergrum, genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	210,0	210,0	
70430 Glasbruket 5 - Hus IJL Ventilationsåtgärder	0,0	0,1	15,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5	
70510 Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kostnaderna	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	
70608 VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt	0,0	0,5	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,6	7,9	8,5	
70625 VPT18 Dihlströmska längan, teknisk upprustning	0,0	0,5	3,0	20,0	80,0	0,0	0,0	4,0	99,5	103,5	
70629 VPT18 - Midsommarkransens skola	0,0	0,4	3,0	36,0	100,0	0,0	0,0	4,0	135,4	139,4	
70676 Pilträdet 9 Teknisk upprustning	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	
70679 Stadsbiblioteket Annexet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0	
70680 Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	
70912 Glasbruket 3 Hus A,B,C stambyte	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	30,0	30,0	
70972 VP19 Glasbruket 3 Teknisk upprustning	0,0	0,0	0,4	20,0	25,0	25,7	0,0	0,0	71,0	71,0	
70987 VP19 Vanadisbadet FSK fastighetsutveckling	0,0	0,0	2,0	2,0	66,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	
79117 Pelarbacken Större innegården renov.	0,8	0,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	4,9	
H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast	0,1	1,0	6,0	50,0	43,0	0,0	0,0	91,0	9,1	100,1	
H70250 Farsta brandstation, övergripande renovering	0,0	0,3	10,5	0,2	0,0	31,0	30,0	5,0	67,0	72,0	
H70429 Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)	0,0	4,4	21,0	20,0	0,0	0,0	0,0	3,5	41,9	45,4	
H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen	0,0	0,1	15,0	30,0	30,0	30,0	11,0	116,0	0,0	116,1	
H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7	
H7463 Hötorgsgaraget	0,0	0,1	17,5	100,0	92,0	0,0	0,0	0,0	209,6	209,6	
H7485 Kungsholmens brandstation	0,0	0,3	10,5	64,0	75,0	0,0	0,0	6,0	143,8	149,8	
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,6	0,1	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	15,6	1 185,1	1 200,7	
H79632 Johannes brandstation, övergripande renovering	0,0	0,5	10,0	29,0	0,0	0,0	0,0	6,0	33,5	39,5	
Projektpk Projektpk Övrigt	3,0	8,7	152,2	721,2	918,0	521,7	536,0	255,9	2 604,8	2 860,7	
99 Ej tillämpligt	3,0	8,7	152,2	721,2	918,0	521,7	536,0	255,9	2 604,8	2 860,7	
Summa övriga planeringsprojekt	3,0	8,7	152,2	721,2	918,0	521,7	536,0	255,9	2 604,8	2 860,7	
Summa planeringsprojekt	54,2	25,3	207,3	1 008,3	1 300,0	963,7	611,0	342,0	3 827,7	4 169,7	

Inventarier och maskiner										
Totalt uppbunden investeringsplan	1 734,7	1 341,1	1 687,6	1 538,2	1 093,0	1 056,0	623,0	7 438,3	1 635,4	9 073,7

Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	1 734,7	1 341,1	1 687,6	1 538,2	1 093,0	1 056,0	623,0	7 438,3	1 635,4	9 073,7

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)

Nämnd: 177 - Fastighetskontoret IDROTTINVESTERINGAR

Investeringsplan 2019 med inriktning 2020-2023: Investeringsnetto

Uppräkning: 0,00%

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019 Förvaltning: 177 Mnkr	Netto t.o.m. 2017 (1)	Prognos för 2018 (2)	VP 2019 (3)	Prognos 2020 (4)	Prognos 2021 (5)	Prognos 2022 (6)	Prognos 2023 (7)	Totalt projektet			
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>											
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	413,9	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	14,9	437,9	
H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP	87,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	30,9	88,9	
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	10,4	1,2	201,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	219,8	219,8	
H7382 Hjorthagen 1:13	44,1	55,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-3,6	111,4	
H7388 Örby 4:1, Högdalens Soldr	8,4	8,7	78,0	63,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-1,9	158,1	
H7445 Järvafältet utredning utomhusbad	21,3	61,2	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	21,3	331,3	
H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	59,9	8,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	14,4	68,9	
H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	10,3	36,0	39,0	4,7	0,0	0,0	0,0	89,0	1,0	90,0	
Projektpk Projektpk Övrigt	656,0	195,7	580,5	74,0	0,0	0,0	0,0	1 209,5	296,7	1 506,2	
99 Ej tillämpligt	656,0	195,7	580,5	74,0	0,0	0,0	0,0	1 209,5	296,7	1 506,2	
Summa stora genomförandeprojekt	656,0	195,7	580,5	74,0	0,0	0,0	0,0	1 209,5	296,7	1 506,2	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>											
70054 EJ PRIO Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	
70082 avsl Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap	19,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	
70098 Zinkensdamm IP, Gradängläktare	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,7	0,4	
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	41,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	9,0	44,0	
70155 Toalettbyggnad, Eriksdals BP	0,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	
70174 avsl Hässelby V-stad BP, 7-spelsplan konstgräs proj	7,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	
70183 avsl Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6	
70206 avsl VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
70207 VPT18 Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	
70212 avsl Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	0,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-1,9	5,1	
70216 Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
70234 avsl Alvik, idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70235 avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	2,7	8,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-10,3	36,7	
70293 avsl Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,0	0,1	
70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	1,3	0,5	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,3	14,3	
70316 Kärrtorpshallen, utbyte av fönster	0,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,2	4,2	
70325 avsl Stockholms stadion, lagning läckage läktardel	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet				
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)		
Projekt: 1-ZZZZZZZ												
Kalkylversion: IAB2019												
70328 avsl Ångby IP, byggnation av nytt kallförråd	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,3	0,3	3,3
70346 avsl Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	-0,1	0,2
70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark	0,7	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	1,6
70355 avsl Beckomberga Sol, Ombyggnad av ventilation	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,5	2,1
70358 avsl Hägerstensåsens BP, omläggning av konstgräs	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-0,1	-0,1	2,5
70362 Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstysystem nya hallen	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
70363 avsl Hässelängens BP, omläggning av konstgräs	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,5	-0,5	1,5
70366 avsl Spånga IP, ny ispist	11,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-3,4	-3,4	11,6
70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten	0,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-0,1	-0,1	6,9
70372 avsl Östermalms IP, omläggning av konstgräs	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	0,3	6,3
70374 Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor	4,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	9,6
70375 avsl Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,5	0,5	5,5
70376 avsl Husby, motorikbana etc, spontanidrottsprojekt	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
70378 Diverse konstgräsplan	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,3	0,3	5,3
70398 VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,1	-0,1	0,7
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5
70431 Riksby, ny konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	1,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0
70433 Stora Sköndal - tillgänglig idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434 Västerort - Rackethall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435 Spångadalen - ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436 Bromstensstaden - ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70437 Henriksdalshammen - ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70440 avsl Enskede IP - 10 st omkl-rum med dusch och wc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441 avsl Eriksdalsbadet - renovering tak och annat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442 Grimsta IP - byte av kylkompressorer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443 Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
70444 avsl Gubbängsbadet - Renovering av hela badet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70445 avsl Gubbängsskolan gymn - stamrenovering mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70446 avsl Gubbängsskolan gymn - takomläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70447 avsl Gärdeshallen - takomläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70448 avsl Gärdeshallen - stamrenovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70449 avsl Hagsätra IP - takavvattning nya omklädningsbyggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70450 avsl Husbybadet - Sportgolv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70451 avsl Kärrtorps IP - Hockeyhuset, 4 st omkl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70452 avsl Skarpnäcks sportfält - 8 st omkl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453 avsl Sköndalshallen - Nytt sportgolv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70454 avsl Spånga IP - byta master och armaturer till naturgräsplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455 VPT18 Stadion - Reparation av trappor	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
70456 VPT18 Stadion - Omfogning av fasad	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0
70459 avsl Tensta sim- och idrottshall - upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70460 avsl Zinkensdamms IP - upprustning byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70461 avsl Älvsjö IP - upprustning av entré	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
70463 avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70465 avsl Diverse platser - simhallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70478 avsl Farsta sim- och idrottshall, färdigst av värmeåterv.system	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,3	1,8
70484 avsl Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinning	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,5	-1,5	0,5
70496 avsl Zinkensdamm byte av belysning spelarplan	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
70497 Hagsätrahallen, utredning erforderliga tillgänglighetsåtgärder	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
70521 avsl Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgrad, angöring & parkering	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,1	-1,1	0,9
70522 avsl Spånga IP, iordningsställande av asfalterad upplagsyta för snö	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	1,2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
70523 avsl Skarpnäcks portfält, nytt stängsel mot närliggande koloniområde	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatta & hamnoch	0,0	0,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,7	5,0
70533 Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
70536 avsl Tanto BP, upprustn. av omklädningsbyggnaden	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,1	1,0
70537 avsl Gubbängens IP, Markarbeten runt f.d. speedwayoval	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
70538 avsl Eriksdalsbadet. Byte takbelysning och styrsystem gym och torrhoppet.	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,9
70539 VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktare	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-3,0	2,0
70540 VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70543 VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70544 VPT18 - Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
70546 VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
70549 VPT18 - Älvsjö IP konstgräs	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70550 avsl VPT18 - Hagsätrahallen fönster	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,2	3,3
70551 VPT18 - Hagsätrahallen Tillgänglighet	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	-1,3	1,9
70553 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,3	0,6
70554 avsl VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70555 VPT18 - Stadshagen IP konstgräs	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	3,5
70556 VPT18 - Bandhagshallen reinv duschrum	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0
70558 VPT18 - Enskede IP tak	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
70559 VPT18 - Enskede IP Läktare	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
70560 VPT18 - Enskede IP el modernisering	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
70561 VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,3	0,4
70562 VPT18 - Farsta IP ishall utbyte av avfuktare	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,3	0,5
70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70565 VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpassn	0,0	0,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
70566 VPT18 - Hagsätra IP Löparbanor	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70567 VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
70568 VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70570 VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70571 avsl VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten vid yta för naturis	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
70574 VPT18 - Mälardalens IP Utredning & genomförande ispist	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,5	0,5
70578 VPT18 - Skärholmen Sol Styr vattenrening	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70579 VPT18 - Skärholmen Sol Luftinjustering och nya tilluftsdon där så behövs	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70580 VPT18 - Skärholmen Sol duschrum	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70581 avsl VPT18 - Västerstorps sim o idrottshall Aerobicsgolv	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
70590 VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagninig maskinrum	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	1,8
70591 VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriser	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,8	0,2
70595 VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
70597 VPT18 - Årsta IP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0
70598 VPT18 - Nälstabadet Solfångare	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70599 VPT18 - Farsta Sol Bubbelpool	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70600 VPT18 - Knutby BP Konstgräs	0,0	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,6	2,4
70601 VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70602 VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70603 VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0
70610 avsl Skarpnäcks sportfält - inköp och uppställning av containrar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
70632 Avsl Eriksdalsbadet - Ny kassadisk till badets shop	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
70633 avsl Ångby IP - montering av cykelställ	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
70641 Blackebergs BP, anläggande av löparbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0
70642 Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och markarbeten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,1	1,1
70645 Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna bassängtäckning	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1
70655 VPT18 - K Skärholmen avloppsstammar	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet				
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)		
Projekt: 1-ZZZZZZZ												
Kalkylversion: IAB2019												
70658 VPT18 - K Akeshov Sol nytt golv idrottshall	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,0	3,0	
70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga explo projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70696 Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad hiss (800 tkr, år 2038)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omlädningsrum, idrottsdelen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70699 Blackebergs BP Invändigt underhåll omlädningsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och personalbyggnad, ut- och invändigt	0,0	0,0	2,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 4st)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70704 Enskede IP, konstgräs 5-spelsplan	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70707 Enskedehallen tak och fönster lilla hallen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	
70708 Enskedehallen Renovering vattenrening	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0	5,0	
70710 Eriksdalsbadet Avloppsrör	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
70712 Eriksdalsbadet Entreed	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	1,5	
70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad, byta till led mm	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	
70714 Eriksdalsbadet Förbättring av ventilationen tävlingsbassängen.	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	2,5	2,5	
70719 Eriksdalsbadet Lyftbord till vattenreningen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70722 Eriksdalsbadet Ställverk och reservkraft underhåll	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	
70724 Eriksdalsbadet Underhåll av hög & sänkbara bottarna (2st bassänger)	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
70725 Eriksdalsbadet Underhåll fasad	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	1,5	1,5	
70726 Eriksdalsbadet Utf.underhåll, Mindre underhållsarbeten	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och personalbyggnader	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70730 Farsta IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	0,0	4,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	
70732 Farsta sim- och idrottshall Bubbelpoolen egen vattenreningrening.	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klor.	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
70734 Farsta sim- och idrottshall Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrenings styr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	
70736 Farsta sim- och idrottshall Åtg vattenl. under bubbelp kompl. m ledstänger	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70737 Grimsta IP hiss, ishallen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrustning	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70739 Grimsta IP Stamrenovering, ombyggnad av omlädningsrum tegelbyggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
70741 Gubbängens IP, fasad, belysning, styr	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70743 Hagsätra IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	
70744 Hagsätra IP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	
70745 Hagsätra IP, utvändigt underhåll	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70748 ANV EJ! Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70749 Husby ishäll och isbana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70750 Husby BP Omläggning av konstgräs 5-spelsplan	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70751 ANV EJ! Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plator, läckage i garaget, asfalt	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70754 Husbyhallen - Byte av belysning och undertaket	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70757 Hägerstensåsens BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70761 Högdalens Sol, brandåtgärder, idrottshall och simhallens omklrum	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
70762 Johannes BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70764 Kampementsbadet Renovering personalbyggnad och omkl.byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	4,0	4,0
70766 Knutby BP Renovering av omklädningsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70767 Kristinebergs IP Renovering 2 omklädningsrum	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 3st)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
70771 Mälärhöjdens IP Ombyggnad 2 omklädningsrum och domarrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70772 Mälärhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5
70773 Mälärhöjdens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70774 Mälärhöjdens IP Utbyte staket	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70776 Nälstabadet Ny styr och klor,ph,redox reglering	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70778 Skärholmen sim- och idrottshall, 4st hissar	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgärder	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70781 Spånga IP C-plan Omläggning av konstgräs 7-spelsplan utomhus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70782 Spånga IP fotbollshall Omläggning av konstgräs 7-spelsplan inomhus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70784 Spånga IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70785 Spånga IP Ombyggnad av lilla ispisten (frimärken) för allmänheten	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum Ishall 1-4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70789 Spånga IP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70791 Stockholms Stadion Målning av master (totempelare)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsplan i sb med utbyte av konstgräs	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70794 Stora Mossens IP Hiss, ombyggnation år 2036, 200000 kr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70795 Stora Mossens IP Ombyggnad av gulahuset	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70796 Stora Mossens IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70798 Stora Mossens IP Ombyggnad, garaget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70799 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta IP	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70800 Stora Mossens IP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70801 Stora Mossens IP Renovering av löparbanor	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
70802 Stora Mossens IP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70804 Sätra IP Hiss, friidrottshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70805 Sätra IP Ombyggnad av löparbanor från grunden friidrottshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
70806 Sätra IP Ombyggnad av omklädningsdel idrott inne och ute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70807 Sätra IP Tak och fasad, friidrottshall	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70808 Sätra IP Utbyte av befintliga löparbanor ute	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70809 Södra Ängby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70810 Tensta sim- och idrottshall Hissar 2st, ombyggnation	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
70813 Vanadisbadet Brandsäkerhet	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70814 Vanadisbadet Ny undercentral mm	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70818 Vällingby sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenrening)	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
70820 Västertorps sim- och idrottshall Akut underhåll i väntan på projekt (bygg)	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i väntan på projekt (vattenren)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
70823 Åkeshovs BP Ombyggnad invändigt av omklädningsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70826 Åkeshovs ridanläggning Hiss, ombyggnation , stalbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
70827 Åkeshovs sim- och idrottshall Ombyggn av dräneringssystemet, idrottssidan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70828 Älvsjö IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70829 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (1 plan av 3st)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5
70830 Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (2 plan av 3st)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70831 Älvsjö IP, utvändigt underhåll	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
70834 Ängby IP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70835 Årvinge BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet				
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)		
Projekt: 1-ZZZZZZZ												
Kalkylversion: IAB2019												
70836 Ärvinge BP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036, 800000 kr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets. (Rolf kollar vilka anl 4st)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70908 Grimsta IP Grimsta 1:2, upprustning omkl ishall	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad	0,0	0,0	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
70911 Mälarhöjdens IP Renovering hus 11 (omkl rum tegelbyggnad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70920 Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på bef. Konstgräsplan	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	-0,3	2,7
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs & brand efter bes.	0,0	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
70923 avsl Kristinebergs IP utredn anpassning till Damelitlag	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
70928 avsl Spånga IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
70949 Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70951 avsl Hjulsta BP, stängsel och linjering 11-spelsfotboll	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
70952 Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, anpass bilder t iq vision	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
70953 Eriksdalsbadet ren. Herrdus och förenings 5 samt ombyggn 12-volt styrning	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
70954 Mälarhöjdens IP Inköp, install. & mont av gymnastikutrustning	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70955 VP19 Enskede IP konstgräs 11-spelsplan (plan nr.2 av 2st)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70956 VP19 Enskedehallen akustikplattor	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
70957 VP19 Enskedehallen Renovering bassäng och plager	0,0	0,0	2,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
70958 VP19 Eriksdalsbadet belysning sporthall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70959 VP19 Eriksdalsbadet till och frångänglighet anpassning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70960 VP19 Grimsta IP Omklädningsrum, kontor och garage (50/50 Re/NY?)	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
70961 VP19 Grimsta ridanläggning utebelysning galoppbana	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70962 VP19 Grimsta ridanläggning avskiljning korridor	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
70963 VP19 Hjorthagens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70964 VP19 Högdalens sim och idrottshall renovering utöver simhallsdelen	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
70965 VP19 Kristinebergs BP omläggning 7-spelsplan	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70966 VP19 Kvickenstorp BP padeltennis	0,0	0,0	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
70967 VP19 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70968 VP19 Mälarhöjdens IP Omkl.rum ishall	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
70969 VP19 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/volleyboll 12x25 m	0,0	0,0	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
70970 VP19 Spånga bad o idrottshall renovering idrottshall	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
70971 VP19 Spånga IP hinderbana/motorikbana	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70988 VP19 Samlings KST Idrott (55) Brandskyddsbeskrivningar IDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70992 VP19 Samlings KST Idrott (55) Totalombyggnad hissar IDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70994 Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebadet	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
70995 Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningssystem basebollplan	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
70996 Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70998 Kärrtorps IP Bygglövsansökan utökad byggrätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
77004 Gubbängens IP Rivning av byggnader samt återställande av mark	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	29,4	41,0	121,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,3	6,1	201,4	201,4
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-0,7	1,8	1,8
H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF	23,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	4,9	24,4	24,4
H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfinans Boverket	10,8	3,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	3,8	17,3	17,3
H70552 Eriksdalsbadet LB09.	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,3	2,8	2,8
H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-3,8	-4,7	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	1,3	1,3
H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-6,8	-8,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-15,7	2,3	2,3
H70938 Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,9	5,9
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	8,6	0,6	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	46,5	54,1	54,1
H7253 Västberga 1:1 Nya Solberga BP	31,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	3,1	31,5	31,5
H7276 Grimsta 1:2, Grimsta IP	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,3	1,7	1,7
H7293 Norra Djurgården 1:42	8,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	9,0	9,0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
H7312 Östermalms IP	32,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	3,7	33,7
H7337 Västberga 1:1, Mälarhöjdens Gymnastikhall	13,8	47,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1,2	81,2
H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	7,9	85,0	76,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-30,1	169,9
H7394 Div toalettbyggnader	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1	4,7
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	7,9	10,4	10,3	1,6	10,0	7,0	10,0	20,2	83,0		103,1
H7439 Gubbängens bad och gymnastikhall	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	-1,8		0,9
H7449 Mälarhöjdens IP	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	-0,2		3,5
H7454 Vårbergs IP	0,5	1,1	27,0	20,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,6		48,6
H7457 Zinkensdamms IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
H7471 Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-2,5		10,5
H7474 Diverse platser, nya ishallar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,3		5,0
H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	3,4	31,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	35,1		36,1
H7492 Budgetpost IDF	0,0	0,0	-506,8	-834,2	-1 151,6	-779,6	-644,8	0,0	-3 917,0		-3 917,0
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-1,4		0,7
H7516 Rågsveds BP, konstgräsplan	14,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,2		15,2
H7522 Reinvesteringar fd. PU	80,7	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	64,0	236,3		300,3
Projektpk Projektpk Övrigt	411,6	346,4	40,9	-561,0	-1 034,9	-698,0	-553,3	986,5	-2 953,7		-1 967,3
99 Ej tillämpligt	411,6	346,4	40,9	-561,0	-1 034,9	-698,0	-553,3	986,5	-2 953,7		-1 967,3
Summa övriga genomförandeprojekt	411,6	346,4	40,9	-561,0	-1 034,9	-698,0	-553,3	986,5	-2 953,7		-1 967,3
Summa genomförandeprojekt	1 067,6	542,0	621,4	-487,0	-1 034,9	-698,0	-553,3	2 196,0	-2 657,0		-461,1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr											
H7456 Västertorps sim- o idr.hall, program	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-10,6		4,4
Projektpk Projektpk Övrigt	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-10,6		4,4
99 Ej tillämpligt	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-10,6		4,4
Summa stora planeringsprojekt	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-10,6		4,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr											
70076 Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1		0,6
70221 Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,2
70223 ER Högdalens BP, 11 spels konstgräs, WC-byggn mm	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3		1,3
70232 Slakthusområdet, ny idrottshall	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,2
70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager	0,0	0,0	0,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6		15,6
70377 Smedsudden, anläggning för kajakerksamhet	0,0	0,6	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,0		5,5
70378 Diverse konstgräsplan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1
70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0,0	0,5	4,5	9,0	30,0	66,0	80,0	0,0	190,0		190,0
70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0,0	0,1	1,8	15,0	0,0	0,0	0,0	1,5	15,4		16,9
70432 ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)	0,0	1,0	4,5	17,5	3,0	30,0	0,0	0,0	56,0		56,0
70513 ER Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	0,0	0,6	1,5	1,5	1,5	15,0	0,0	0,1	20,1		20,1
70541 VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0,0	0,0	6,0	10,0	0,0	0,0	0,0	3,0	13,0		16,0
70569 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0,0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3		10,3
70575 VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning	0,0	0,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0		65,0
70756 Hägerstensbadet Renovering vattenrening & bassänger (utomhusbad)	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	40,0	0,0	0,0	61,0		61,0
70811 Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl (25-m & undervisning)	0,0	0,0	0,0	1,3	20,0	40,0	0,0	0,0	61,3		61,3
70815 Vanadisbadet Renovering dusch & omk rum	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0		20,0
70822 Zinkensdamm - Ny ishall	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	50,0	0,0	104,0		104,0
70863 Bromstens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0		5,0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott	0,0	0,0	1,0	1,0	30,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	
70865 Bäckahagens BP Bäckahagens BP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70869 Hässelby Gårds BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70870 Hässelby Gårds BP Renoverig av omklädningsbyggnad inne	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och parkerin	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70874 Nälsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	
70875 Idrott övergripande Riksby ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
70878 Idrott övergripande Frihamnen/LouddenSimhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	
70880 Idrott övergripande Skarpnäcksfältet ny simhall	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0	350,0	350,0	
70881 Idrott övergripande Alvik idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	
70883 Idrott övergripande Stora Sköndal tillgänglig idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	0,0	25,0	25,0	
70884 Idrott övergripande Spångadalen ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
70885 Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	
70886 ER Solhems BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	
70889 Sätra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
70897 Gubängsbadet, nya funktioner vid renovering	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
70898 Hässelby IP, nytt garage och spolplatta	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
70901 ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan (ers)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70903 Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
70904 Ängby IP, ny parkbelysning	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
70905 ER Järva Ip, ers för baseball- och softballplan Fakt IDF	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1	
70906 Akalla gårdsplan Renov omklädningsbyggnad, stambyte (kan senareläggas)	0,0	0,1	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	
70907 Grimstafältets BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	
70919 ER Kvickentorps BP, konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP (ers)	0,0	0,0	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	
70922 Eriksdalshallen Renovering av hissen H2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	
70926 Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	-2,0	1,8	
70927 ER Hammarbyhöjdens IP ny DP i sb med planerade bostäder i Hammarbyskogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	
70929 avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70930 avsl Vårbergs IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70931 avsl Östermalms IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70932 avsl Zinkesdamms IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70933 avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77006 Kärrtorps IP Övertäckning av isrink	0,0	0,0	2,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0	
77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpassning	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
H70010 Gubbängshallen program framtida upprustn.	2,6	0,0	0,0	5,0	5,0	30,0	30,0	5,3	67,3	72,6	
H70219 Bolidenplan, ny idrottshall	1,1	0,7	4,2	9,0	15,0	40,0	40,0	5,0	105,0	110,0	
H70220 Dalhagens BP, ny idrottshall	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	3,6	
H70225 Ängby Södra BP, servicebyggnad	0,5	1,6	0,0	7,4	12,0	0,0	0,0	0,4	21,1	21,5	
H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0,0	4,0	10,0	150,0	150,0	40,0	0,0	4,0	350,0	354,0	
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	0,2	7,1	3,1	8,0	90,0	40,0	150,0	6,3	292,1	298,4	

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet			
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)	
Projekt: 1-ZZZZZZZ											
Kalkylversion: IAB2019											
H70547 VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renoveringen	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	
H70564 Gubbängens bad och gym reinvestering	0,0	3,2	8,0	62,0	0,0	0,0	0,0	4,0	69,2	73,2	
H70909 Husbybadet Upprustning, förtida	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
H7289 Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	1,2	1,8	4,0	112,0	0,0	0,0	0,0	3,0	116,0	119,0	
H7305 Ersättningsinvesteringar IDF	3,4	5,9	4,0	35,0	39,0	0,0	0,0	9,0	78,2	87,2	
H7394 Div toalettbyggnader	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	2,0	0,0	6,5	6,5	
H7402 N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	1,5	1,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	1,2	61,3	62,5	
H7403 Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	1,2	71,0	72,2	
H7425 Bagarmossens BP 11spel konstgr ers f. Bergholms IP	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
H7427 Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	2,2	5,3	7,5	45,5	50,0	0,0	0,0	8,0	102,5	110,5	
H7433 Diverse platser utredningsmedel idrott	0,3	1,0	1,0	1,0	2,3	3,5	23,3	0,5	31,9	32,4	
H7446 Kristinebergshöjden, ny hall	6,3	2,0	9,0	56,0	109,6	70,0	0,0	165,0	87,9	252,9	
H7449 Mälarhöjdens IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0	
H7454 Vårbergs IP	6,3	0,5	15,8	65,5	130,0	130,0	74,0	445,0	-22,9	422,1	
H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	9,8	1,5	2,0	47,0	173,0	173,0	224,0	12,0	618,3	630,3	
H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats	1,8	2,2	1,5	1,3	48,2	50,0	100,0	11,1	193,9	205,0	
H7465 Stadshagens IP och Fredshällsparken	6,1	1,9	0,0	21,5	80,8	110,0	57,0	247,0	30,3	277,3	
H7467 Hagastaden - Hall och Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
H7469 Riksby, proj ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
H7470 Skarpnäcks BP, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H7472 Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	2,3	
H7474 Diverse platser, nya ishallar	8,7	2,0	15,0	50,0	100,0	100,0	45,0	4,0	316,7	320,7	
H7478 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	25,0	0,0	0,0	27,5	27,5	
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	10,0	10,0	
H7530 Rollerderby utomhusbana	1,5	1,0	0,5	1,5	20,0	0,0	0,0	25,0	-0,5	24,5	
Projektpk Projektpk Övrigt	60,6	54,8	178,2	925,0	1 539,9	1 203,0	979,3	987,1	4 003,7	4 990,8	
99 Ej tillämpligt	60,6	54,8	178,2	925,0	1 539,9	1 203,0	979,3	987,1	4 003,7	4 990,8	
Summa övriga planeringsprojekt	60,6	54,8	178,2	925,0	1 539,9	1 203,0	979,3	987,1	4 003,7	4 990,8	
Summa planeringsprojekt	64,4	55,4	178,2	925,0	1 539,9	1 203,0	979,3	1 002,1	3 993,1	4 995,2	

Inventarier och maskiner										
Totalt uppbunden investeringsplan	1 132,1	597,5	799,6	438,0	505,0	505,0	426,0	3 198,1	1 336,1	4 534,1

Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	1 132,1	597,5	799,6	438,0	505,0	505,0	426,0	3 198,1	1 336,1	4 534,1

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019	Netto t.o.m. 2017	Prognos för 2018	VP 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)

Netto (mnkr) FASTIGHETSNAÄMDEN Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2019 Förvaltning: 177 Mnkr	Netto t.o.m. 2017 (1)	Prognos för 2018 (2)	VP 2019 (3)	Prognos 2020 (4)	Prognos 2021 (5)	Prognos 2022 (6)	Prognos 2023 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	2 866,8	1 938,6	2 487,2	1 976,2	1 598,0	1 561,0	1 049,0	10 636,4	2 971,4	13 607,8

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2017
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2018
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019, samt nya planeringsprojekt specificeras här.