



Projektname	Ny hundrastgård i Västertorp
Geografisk plats för investering	<i>Invid Domargränd, Västertorp</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Målet med investeringen var att förstärka tryggheten på en plats som pekats ut som otrygg vid närmiljövandringar och samverkansforum. Platsen var öde och gångvägarna som kopplar ihop bostadsområdet, tunnelbanestationen och centrum upplevdes som otrygga. Dålig sikt och belysning bidrog till otryggheten. Insatsen bestod av att anlägga en belyst hundrastgård invid gångstråket för att befolka platsen fler av dygnets timmar och skapa en målpunkt i området för att öka tryggheten.</p>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Insatsen genomfördes som planerat och den nya hundrastgården kunde öppna under hösten. I samband med investeringen beslutade trafikkontoret att egenfinansiera en upprustning av en närliggande gångtunnel som också uppfattats som otrygg.</p> <p>Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen genomförde ett dialogmöte vid Västertorps tunnelbanestation för att återkoppla den tidigare närmiljövandringen som låg till grund för trygghetsinvesteringen. Invånare fick möjlighet att ge feedback på insatsen och komma med synpunkter om slutresultatet. Flera invånare har varit positiva till den nya hundrastgården medan någon enstaka närboende har uttryckt klagomål över störningar.</p> <p>Förvaltningen har under året samverkat intensivt gällande trygghet i stadsdelen Västertorp, bland annat genom platssamverkan. Genom platssamverkan kunde förvaltningen och andra aktörer som verkar inom stadsdelen föra en dialog om den aktuella lägesbilden och vilka behov av trygghetsstärkande insatser som finns, exempelvis deltog polisen, trafikförvaltningen i Stockholms län, idrottsförvaltningen, trafikkontoret, MTR och Stockholmshem. De trygghetsskapande investeringarna som möjliggjordes med hjälp av trygghetsmedel blev grunden till samverkan och inspirerade fler aktörer att göra insatser, både gemensamt och inom sina enskilda ansvarsområden.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Projektet genomfördes enligt plan.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Det ekonomiska utfallet blev enligt budget med några mindre justeringar.</p> <p>Markarbeten och anläggning: 21 000 kr Anläggning av staket, parksoffor, sopkärl: 107 000 kr Belysning: 46 000 kr Övrigt: 36 000 kr</p> <p>Total kostnad: 210 000 kr</p> <p>Egenfinansiering Naturmarksvård (slyröjning, kronhöjning träd): 22 000 kr</p>

Bilder före





Bilder efter



Hundrastgården



Gångtunnel som trafikkontoret rustade upp med målning och ny belysning i samband, ej bekostat av projektet. Slyröjning som stadsdelsförvaltningen egenfinansierade.



Dialogmöte med syfte att återkoppla närmiljövandringen som resulterade i trygghetsinvesteringen.