

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	400 000,00
-------------------	------------

Beviljat belopp (kommunalt)	400 000,00
-----------------------------	------------

Beviljat belopp (statligt)	
----------------------------	--

Utfall	320 000,00 per aug.
---------------	---------------------

Prognos resterande år	80 000,00 sept.-nov.
------------------------------	----------------------

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Åtgärdens namn

Inköp av elcyklar

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-03-28- 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

761 242 252

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

200 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

200 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

192 000,00

Prognos resterande år

8 000,00

Eventuella avvikelser

Använda medel har gått till att köpa in 10st elcyklar varav 1st el-lastcykel. Resterande medel kommer nyttjas till inköp av vinterdäck.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Cyklarna slutlevererades under augusti månad. Därför är det för tidigt att se effekt. Kan tidigast redovisas i verksamhetsberättelse.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Åtgärdens namn

Utbyte belysning till Ledbelysning på förskolor
--

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-03-28- 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Hans Malmström

e-postadress

hans.malmstrom@stockholm.se
--

tfn

08 508 10 017

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

750 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

750 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

150 000,00

Prognos resterande år

600 000,00

sept.- nov

Eventuella avvikelser

Använda medel har gått till att byta ut de armaturer som var de största energitjuvarna. Resterande medel kommer sannolikt utnyttjas, utöver de 150 000 som gått åt t.o.m. tertiär rapport 2

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekt. Kan tidigast redovisas i verksamhetsberättelse

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Åtgärdens namn

Energibesparande ventilation

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-03-28- 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Hans Malmström

e-postadress

hans.malmstrom@stockholm.se

tfn

08 508 10 017

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

400 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

400 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

100 000,00 per aug.

sept.-

Prognos resterande år

125 000,00

nov.

Eventuella avvikelser

Använda medel har gått till att byta ut de ventilationsystem som var de största energitjuvarna. Resterande medel kommer sannolikt utnyttjas, utöver de 200 000 som gått åt t.o.m. tertiär rapport 2

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Det är för tidigt att se effekt. Kan tidigast redovisas i verksamhetsberättelse

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Buller från ventilationen minskar, driftsäkerheten ökar och luftkvaliteten i lokalerna förbättras

Åtgärdens namn

Skräpkorgar med solcellskompromering

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-01-01 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Magnus Björkman

e-postadress

magnus.bjorkman@stockholm.se

tfn

08- 50809149

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

500 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

500 000,00

Eventuella avvikelser

Skräpkorgarna är beställda men ännu inte leverade pga leveranssvårigheter från leverantören Beräknad leverans oktober 2019

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Åtgärdens namn

Robotgräsklippare

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-05-01 2019-10-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Magnus Björkman

e-postadress

magnus.bjorkman@stockholm.se

tfn

08- 50809149

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

100 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

100 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

110 000,00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

En utvärdering görs efter grässäsongen slut November 2019

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter