

T1, T2, VB

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Åtgärdens namn

LED-belysning

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

800000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

800000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall per tertialrapport 2

504000,00

Prognos resterande år

296000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Bättre styrning, bättre armaturer och bättre ljus ger en lägre energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Åtgärdens namn

Vitvaror

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

500000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall per tertialrapport 2

261000,00

Prognos resterande år

239000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Miljösmarta skräpkorgar

Åtgärdens start- och slutdatum

Pågående projekt, denna deletapp pågår mellan 2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

300000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

300000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall per tertialrapport 2

-

Prognos resterande år

300000,00

Eventuella avvikelser

Åtta stycken socellsdrivna skräpkorgar är beställda och leverans beräknas till oktober.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Åtgärdens namn

Återplantering av träd och perenner

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

500000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

500000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall per tertialrapport 2

-

Prognos resterande år

500000,00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ingen effekt ännu då planteringen av perenner planeras att utföras under året och trädplanteringen under hösten.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Åtgärdens namn

Fördröjningsmagasin för dagvatten i Humlegården

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

3000000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

3000000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall per tertialrapport 2

210309,00

Prognos resterande år

2789691,00

Eventuella avvikelser

Den ekonomiska prognosen för helåret är osäker eftersom svårigheter i upphandlingsfasen har medfört att projektets start har förskjutits cirka tre månader. Detta kan också medföra att själva utförandet och färdigställandet förskjuts något i tid.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Utredningsarbetet påbörjades i april och har ännu inte medfört några effekter.

Eventuella avvikelser

Ett program för åtgärderna är klart inom kort och arbetet planeras att utföras under senhösten /vintern.

Övriga resultat eller effekter

Ett program för åtgärderna är klart inom kort och arbetet planeras att utföras under senhösten /vintern.

T1, T2, VB

Bilaga 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

Åtgärdens namn

Anläggning av ängsmark

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Daniel Edenborgh

e-postadress

daniel.edenborgh@stockholm.se

tfn

08-508 422 52

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

100000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

100000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

31500,00

Prognos resterande år

48500,00

Eventuella avvikelser

Förvaltningen bedömer att projektet kommer att använda 80 000kr av det beviljade beloppet på 100 000kr.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

En ängsyta har anlagts vid Gärdesgatan i anslutning mot Ladugårdsgärdet

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter