

Bilaga 04

Uppföljning klimatinvesteringar

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift

Dagvattenåtgärd i kvarteret Rosendal mindre

Anläggande av växtbäddar med biokol

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - - 2021-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Södermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Andreas Evestedt

e-postadress

andreas.evestedt@stockholm.se

tfn

08-508 12 230

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

0,6 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

0,6 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

0,6 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Under perioden har en planering för inköp och utplacering av 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar påbörjats.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenåtgärd i kvarteret Rosendal mindre.

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - - 2021-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Södermlms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Andreas Evestedt

e-postadress

andreas.evestedt@stockholm.se

tfn

08-508 12 230

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

0,8 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

0,8 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

0,8 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Under perioden har en planering för erhållna medel gällande dagvattenåtgärd i kvarteret Rosendal mindre påbörjats.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Vid ett eventuellt utbyte av växtmaterial vid platserna beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden vid val av växter.

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - - 2021-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Södermalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Andreas Evestedt

e-postadress

andreas.evestedt@stockholm.se

tfn

08-508 12 230

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

5,0 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5,0 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

5,0 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Under perioden har en planering inletts för anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Merparten av tilldelade medel kommer att användas för anläggande av nya perennplanteringar vid den pågående parkupprustningen på sydöstra Reimersholme.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--