


Projektname	Hjulsta centrum
Geografisk plats för investering	Hjulsta torg, Spånga-Tensta
	 <p>The map shows the Hjulsta torg area in Spånga-Tensta. It features a central square labeled 'Hjulsta' with a blue 'T' icon representing a train station. Surrounding streets include 'Hjulstavegen', 'Hjulsta Torg', and 'Hjulsta Torg'. Building footprints are shown in grey, and green areas represent parks or green spaces. A blue line indicates a tunnel entrance near the station. Various street numbers and labels like '17A', '6', '4', '13', and '2' are visible on the map.</p>
Projektets mål och syfte	<p>Projektet inriktar sig till främst boende och verkande i Hjulsta och dess närområde. Det förekommer enbart en tunnelbaneuppgång i Hjulsta vilket gör platsen till en strategiskt viktig och central plats i området där många människor dagligen rör sig till och från jobbet samt bostaden. Målgruppen omfattar såväl invånare i Hjulsta samt pendlare till och från andra närliggande orter. I Hjulsta bor det ca 4 500 människor men det förekommer ett mörkertal vilket bidrar till att det rimligtvis rör sig fler människor till och från torget. Kopplingen till pendeltrafiken i Spånga bidrar även till en ökad mängd människor under dagtid som rör sig till och från arbete. Kvinnor är även en särskild målgrupp som insatserna inriktar sig mot. I enlighet med trygghetsmätningarna finns ett behov av särskilda insatser för att öka kvinnors trygghet på platsen.</p>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektet har haft positiv påverkan på närområdet, de positiva effekterna har även spridit sig till näringsidkare och fastighetsägare i området som gjort egna insatser för trivsel och trygghet.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Då installationsarbetet av belysningen drog ut på tiden bland annat på grund av Covid har trafikkontoret valt att färdigställa installationsdelarna av projektet enligt egen budget då det inte hann färdigställas under 2020.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Alla medel användes inte, trafikkontoret löser själva installationerna av belysningen på egen budget.</p>

<p>Bilder före</p>	
<p>Bilder efter</p>	