



Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens	340	jun-28	okt-21	BS
SPAB	Norra Latin Markförvärv	Normalm	Normalm	201	feb-24	-	BS
SPAB	Västra valhallan	Östermalm	Östermalm	300	-	okt-14	BS
	<b>Idé /utredningsprojekt</b>						
SPAB	Skyddsrum Fastighetskontoret	City	Norrmalm	939		jun-19	BS
SPAB	Sköndal	Sköndal	Farsta	118	2025		BS
SPAB	Skärgårdsskogen	Skarpnäck	Skarpnäck	500	2026	-	BS
SPAB	Mellanbergsparken	Hägersten	Hägersten	240	-	-	BS
SPAB	Bällsta Hamn		Veddsta	300			BS
SPAB	Skarpnäckfältet		Skarpnäck	500			BS
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm	1500	2027	-	KF
SPAB	Riksby etapp2	Bromma	Bromma	400			BS
SPAB	Årstafältet E4	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	83		-	BS
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby	300			BS
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck	200	-	-	BS
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm	200	-	-	BS
SPAB	Armémuseum	Östermalm	Östermalm	340	-	nov-00	BS

Typ av Investering			Upparbet at t.o.m. 2023-08- 31	Upparbet at 2023	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023	Förslag 2024	Förslag 2025	Förslag 2026	Förslag 2027	Förslag 2028	Prognos färdigt	
Inriktungs- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)											Tidpunkt (kvartal)	Belopp
G	N	570	675,5	-8,9	7	6	4	5	0	0	0	20	kv 4- 2029	720
G	N	122	138,4	41,3	60	55	56	1	0	0	0	0	kv 4- 2023	154
G	N	80,0	73,1	30,5	50	49	53	7	0	0	0	0	kv 1- 2024	103
G	N	680	124,6	17,9	95	50	39	157	150	150	100	13	kv 3- 2027	716
G	N	212	0,7	0,7	14	14	12	50	98	50	4	0	kv 1 - 2027	214
G	N	113	0,0	0,0	15	3	3	40	55	17	0	0	kv 1- 2026	115
I	N	168	0,0	0,0	0	0	0	20	80	80	11	0	kv 4-2026	191
I	N	384	0,3	0,3	0	3	3	5	10	53	150	197	kv 2-2028	384
I	N	192	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	kv 4-2032	216
I	N	245	0,0	0,0	0	0	0	0	5	24	80	133	kv 4- 2029	319
I	N	108	0,0	0,0	0	0	0	0	8	50	50	13	kv 2- 2029	121
I	N	164	0,0	0,0	0	0	0	0	8	75	75	26	kv 1-2028	184
I	N	108	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	20	50	kv 2- 2030	169



**Kommentar**

P-köp saknas, färdigställande östra förskjuts till 2029 , uppräknat byggindex

100% ladd uppräknat byggindex,

100% ladd, uppräknat enligt byggindex,

100% ladd, Färre p-platser än ursprungligen, inbromsning produktionstakt

Preliminärt genomförs schakt i samarbete med explo

Byggaktörer utsedda, intentionsavtal p-köp skall tecknas, indexerad

Preliminärt byggs denna före övrig exploatering

Markarbeten och grundläggningen utförs gemensamt med Stockholm Exergi

Försening av detaljplan, pga Trafikverket

**Kommentar**

**Framtida projekt**

Fastighetsbildning ska genomföras inga investeringar innan dess

Pausat projekt

Pausat projekt

Pausat projekt

Pausat projekt