



Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan
Moduler för tillfälligt boende med bindande avtal och dp
Antal planstartade lägenheter med bindande avtal
Antal möjliga lägenheter i projektidéer
<b>Summa</b>

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024-2029
231	75	0	0	0	364	968
0	0	0	0	0	0	0
0	353	609	713	640	0	3 260
0	0	0	70	230	250	650
231	428	609	783	870	614	4 878

Antal lägenheter med bindande avtal och detaljplan
Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen
Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (stlmhus)
Ulvsunda 1:1 (Spångavägen) Bromma
Betongblandaren, Mariehäll (Obs prel 2029 pga uthyrning till SISAB)
Mälaräng, Bredäng (Sthlmhus)
Tåjärnet, Solberga (stlmhus)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024-2029
132	75				214	214
99					150	150
						99
						210
						88
						132
						75
						214
						150
						99

Moduler för tillfälligt boende
--------------------------------

0
---

Antal planstartade lägenheter med bindande avtal
Bergholmsbacken, Bagarmossen
Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030)
Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov
Konstgutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov
Årstafältet etapp 4, Årsta
Instrumentet, Örnsberg
Byälvsvägen, Bagarmossen
Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis)
Skarabén (Cirkusplatsen), Solberga
Björketorpsvägen, Bromma
Solberga, Taffelstenen
Vårdhemmet, Räcksta
Melongården, Hässelby
Ormkärr, Hagsätra (student lgh)
Norra Rågsved
Esbjörn
Hjämsätra 3, Sätra
Vadaren, Aspudden
Albatrossen, Örnsberg

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024-2029
			45	200		245
						150
				100		100
						250
				100		100
						132
			100			100
	213					213
						173
			88			88
	140					140
		64				64
		150	150			300
				140		140
		145				145
						240
		150	150			300
		100				100
			180			180
				100		100