

Bilaga 1 Projektlista

Svenska Bostäder ny

2023-07-19

Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Tider		Bolagsbeslut		
			Byggstart Gjuten bottenplatta	Status internt	Planläge enl definition	Inriktn beslut	Genomföran de beslut
Albano Krt 12	Norra Djurgården	152	2018	1. Produktion	2. Bygglöv -laga kraft	sep-12	sep-20
Plankan, 1 Påbyggnad	Södermalm	25	2019	Avslutat	2. Bygglöv -laga kraft		dec-20
Plankan, 2 Gärdshus	Södermalm	92	2019	1. Produktion	2. Bygglöv -laga kraft		dec-20
Plankan, 3 Påbyggnad	Södermalm	22	2019	Planering	2. Bygglöv -laga kraft		dec-20
Plankan, 4 Påbyggnad	Södermalm	23	2019	Planering	2. Bygglöv -laga kraft		dec-20
Grönskär/Söderarm, Kärrtorp C, 30 lgh	Kärrtorp	72	2020	Avslutat	2. Bygglöv -laga kraft	feb-17	feb-19
Mangon, fd Persikan	Södermalm	169	2020	1. Produktion	2. Bygglöv -laga kraft	jun-17	feb-20
Lokal till lägenhet, Tjärven 1	Kärrtorp	5	2022	1. Produktion	2. Bygglöv -laga kraft		
Familjen 2	Östberga	87	2022	1. Produktion	2. Bygglöv -laga kraft		dec-21
Garagevägen (Dekanen/Prefekten)	Hammarbyhöjden	80	2024	Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Kvarnögat, Kvarnfallet	Rinkeby	78	2024	Planering	3. DP - laga kraft		
Dalen 21	Gamla Enskede	140	2024	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Garegehusen, Trondheimsg.	Husby	40	2025	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	370	2025	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Firman	Räcksta	114	2025	Planering	4. Planarbete	sep-21	2025-
Primus	Lilla Essingen	108	2025	Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	
Blåsutvägen	Blåsut	60	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2024-
Garegehusen, Bergengatan.	Husby	39	2026	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2023-
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2026	Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	2023-
Garegehusen, Oslogatan.	Husby	43	2026	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	169	2026	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2024-
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)	Hässelby Villastad	205	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	2023-
Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2027	Planering	3. DP - laga kraft		2023-
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2027	Planering	4. Planarbete	dec-19	mar-23
Kotka	Akalla	290	2027	Planering	4. Planarbete	jun-20	feb-23
Björnmossevägen	Kälvesta	150	2027	Planering	4. Planarbete	dec-18	2023-
Östberga Norra	Östberga	220	2027	Planering	4. Planarbete	dec-17	2024-
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	mar-24
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2027	Planering	4. Planarbete	okt-23	sep-25
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assess)	Bagarmossen	205	2028	Planering	4. Planarbete	okt-23	2026-
Älgrytevägen	Bredäng	140	2028	Planering	4. Planarbete	jan-24	feb-25
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	55	2028	Planering	4. Planarbete		
Fornkullen	Vällingby	200	2028	Planering	4. Planarbete		
Växthusvägen del 2	Hässelby Villastad	150	2028	Planering	4. Planbesked		
Regnet 2	Björkhagen	80	2029	Planering	4. Planarbete		2026-
Lissabon	Gärdet	60	2029	Planering	4. Planansökan		
Saima	Akalla	290	2029	Planering	4. Planarbete	jun-20	feb-23
Kv Oslo 9, nyproduktion Husby, 35st	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		2022-
Albano Krt 13	Norra Djurgården	32	2030	Planering	3. Bygglöv överklagat	sep-12	sep-20
Ålesund 1, Husby C, 72 lgh	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		dec-22
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehu	Pyramiden	10	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2030	Planering	4. Planbesked	jun-26	2028-
Ätten 5, Östb PC	Östberga	152	2032	Planering	4. Planarbete	sep-23	2027-