2023-03-21 Anton L

Svenska Bostäder nyproduktion

Projektdata			Tider		Myndighetsbeslut	Bolagsbeslut	
Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Byggstart Gjuten bottenplatta	Status internt	Planläge enl definition	Inriktn beslut	Genomföran de beslut
Albano Krt 16	Norra Djurgården	157	2018	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	sep-12	sep-20
Albano Krt 12	Norra Djurgården	152	2018	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	sep-12	sep-20
Plankan, 2 Gårdshus	Södermalm	92	2019	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 3 Påbyggnad	Södermalm	22	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 4 Påbyggnad	Södermalm	23	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Grönskär/Söderarm, Kärrtorp C, 30 lgh	Kärrtorp	72	2020	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	feb-17	feb-19
Mangon, fd Persikan	Södermalm	169	2020	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	jun-17	feb-20
Lokal till lägenhet, Tjärven 1	Kärrtorp	5	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		
Familjen 2	Östberga	87	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-21
Garagevägen (Dekanen/Prefekten)	Hammarbyhöjden	80	2024	Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Garegehusen, Trondheimsg.	Husby	40	2024	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Kvarnögat, Kvarnfallet	Rinkeby	78	2024	Planering	3. DP - laga kraft		
Dalen 21	Gamla Enskede	140	2024	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	370	2025	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Garegehusen, Oslogatan.	Husby	43	2025	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Albano Krt 13	Norra Djurgården	32	2025	Planering	3. Bygglov överklagat	sep-12	sep-20
Garegehusen, Bergengatan.	Husby	39	2025	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Östberga Norra	Östberga	220	2025	Planering	4. Planarbete	dec-17	2024-
Blåsutvägen	Blåsut	60	2025	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Primus	Lilla Essingen	108	2025	Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100	Hässelby Villastad	205	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	2023-
Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2023-
Firman	Råcksta	114	2026	Planering	4. Planarbete	sep-21	2025-
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2024-
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2023-
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2026	Planering	4. Planarbete	feb-18	2023-
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2026	Planering	4. Planarbete	dec-19	mar-23
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	169	2026	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2024-
Björnmossevägen	Kälvesta	150	2027	Planering	4. Planarbete	dec-18	2023-
Växthusvägen del 2	Hässelby Villastad	150	2027	Planering	4. Planbesked		
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	55	2027	Planering	4. Planarbete		
Regnet 2	Björkhagen	80	2027	Planering	4. Planarbete		2026-
Kotka o Saima,	Akalla	579	2027	Planering	4. Planarbete	jun-20	feb-23
Lissabon	Gärdet	60	2027	Planering	4. Planansökan		
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	mar-24
Ålgrytevägen	Bredäng	140	2027	Planering	4. Planarbete	sep-23	feb-24
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	sep-23
Fornkullen	Vällingby	200	2027	Planering	4. Planarbete		
Ringpärmen	Vällingby	50	2027	Planering	4. Planarbete		
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehu	Pyramiden	10	2028	Planering	2. Bygglov -laga kraft		
Kv Oslo 9, nyproduktion Husby	Husby	35	2028	Planering	4. Planarbete		2022-
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assess	Bagarmossen	205	2028	Planering	4. Planarbete	okt-23	2026-
Ålesund 1, Husby C, 72 lgh	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		dec-22
Ätten 5, Östb PC	Östberga	152	2030	Planering	4. Planarbete	sep-23	2027-
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2030	Planering	4. Planbesked	jun-26	2028-
Komplettering Söderåsen							
Sökta markanvisn.	Järva	100					
Sökta markanvisn.	Västerort	250					
Sökta markanvisn.	Söderort	300					
Sökta markanvisn.	Innerstaden	150					
						N	