Aktivitetsplan

Projekt äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg på Östermalm

Diarienummer: ÖST 2020/100

2021-02-10

PM =projektmål, HA = huvudaktivitet

Id	Aktivitet	Ansvarig	Start-datum	Slut-datum	Frekvens för löpande aktiviteter
	Planeringsmöte med beställare och styrgruppens ordförande	PL	2021-02-09	2021-02-09	
	Upprätta projektplan	PL	2021-01-15	2021-02-11	
	Projektplan till styrgrupp för godkännande	PL			
	Projektplan till stadsdelsnämnd för beslut	PL	2021-03-11	2021-03-11	
PM	**Ta fram en lokal handlingsplan för arbetet med Äldrevänlig stad utifrån stadens övergripande handlingsplan.**				
HA	*Utveckla och förbättra äldres inflytande i planering och uppföljning*				
	Sammanträden med statsdelsnämndens pensionärsråd	PL	2021-02-15		Ordinarie sammanträden - 10 gånger per år
HA	*Motverka ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa*				
	Möten i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	PL			Möten 2 gånger per termin
	Samverkan med föreningar och civilsamhälle i syfte att nå ut till fler äldre				
	Aktiviteter för att särskilt nå och stödja äldre med psykisk ohälsa				
	Ta fram ny version av Kulturkatalogen				
HA	*Undersöka och stärka äldres upplevelse av trygghet och säkerhet*				
	Genomföra fördjupad undersökning och analys av äldres upplevelse av trygghet och säkerhet och ta fram förslag på möjliga åtgärder				
HA	*Undersöka hur äldres önskemål, kunskap och behov kan tas tillvara vid planering och underhåll av stadsmiljön*				

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter
	Identifiera möjligheter och alternativ för hur målgruppen kan bidra i dialog och processer för planering av parker, gator och bostadsområden.						
PM	**Starta ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor inom äldreomsorgen- DigiCenter**						
HA	*Utåtriktade aktiviteter för att erbjuda seniorer information och kunskap om digitala verktyg*						
	Starta en digital fixartjänst						
	Genomföra aktiviteter på nämndens öppna mötesplatser för seniorer						
HA	*Verksamhetsinriktat stöd för att stödja äldreomsorgens utveckling inom området*						
	Starta upp arbetet med digitala inköp i hemtjänsten	DPL					
	Införa smarta lås i hemtjänsten (under ledning av äldrenämnden)	DPL					
	Införa möjlighet till digitial nattillsyn (under ledning av äldrenämnden)	DPL					
PM	**Samverkan med Stureby verklighetslabb**	DPL					löpande under hela projekttiden
HA	*Prova digitala lösningar som gynnar äldre och ligger i linje med verksamhetens uppdrag och mål*	DPL					
PM	**Samla och samordna utvecklingsarbete kring äldre- struktur för fortsatt arbete**						
HA	*Formalisera samverkan inom förvaltningen mellan de funktioner som behövs för att nå målbilden för en äldrevänlig stad*						
	Inventera behov och funktioner- ta fram förslag på struktur						
	Hitta former för att samla och ta vara på medarbetares idéer och innovationskraft						
	Sprida information och kunskap om projektet på enheterna inom äldreomsorgen						
	Anordna särskilda forum för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyten.						

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Id	Aktivitet	Ansvarig		Start-datum	Slut-datum		Frekvens för löpande aktiviteter

Reviderat slutdatum	Status	
	Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)
	ja	ja
	ja	ja
	ja	
	ja	

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)

Reviderat slutdatum		Status	
		Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)