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Bilaga 6 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Belysning lekparken Skorstenen

Geografisk plats 
för investering Ryggåsgatan, Alvik

Eventuell kartbild.

Projektets mål 
och syfte Alvik är ett område i Bromma som har få lekparker för barnen. 

Området där lekparken Skorstenen finns avgränsas av 
Alviksvägen och Nockebybanan. Lekparken saknar idag 
belysning och den upplevs därför som otrygg av barnfamiljer. 
Lekparken anses heller inte vara användarvänlig annat än på 
dagtid då där sedan blir för mörkt. Det är enligt många närboende 
vanligt med personer som rör sig i området i och omkring 
lekparken med annat syfte än att exempelvis avyttra skräp vid den 
närliggande återvinningsstationen eller för att rasta hunden. 
Alviksborna har hört av sig med synpunkter både via mejl och 
telefon, lokaltidningen har gjort reportage och bilden är entydig 
gällande otryggheten där. Stadsdelsförvaltningen har därför 
påbörjat en upprustning av lekparken med nya lekytor samt 
sittplatser för att göra den mer inbjudande och för att minska 
känslan av otrygghet. Detta är sannolikt inte en tillräcklig åtgärd. 
Genom att anlägga belysning skulle åtgärden kunna öka 
tryggheten, bidra till en möjlighet att befolka platsen även kvällstid 
samt att på detta sätt även utöka lekparkens möjliga 
nyttjandegrad och göra den mindre bekväm för de som vill vara 
osedda. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Platsen saknade belysning och kunde inte nyttjas vid mörker. 
Efter åtgärden har möjligheten förbättrats. Uppföljningen av 
åtgärden har ännu inte kunnat genomföras då åtgärden nyligen 
genomförts. Planeringen är att en enkätundersökning ska 
genomföras under våren -21.

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Inga avvikelser.

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Förvaltningen ansökte om 300 tkr och beviljades 300 tkr. 
Kostnaden för projektet uppgick totalt till 290 tkr. 
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