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Projekt kulturplats Snösätra 

 

Slutrapport 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner och lägger 
slutrapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har under åren 2020-2023 
fått kommunfullmäktiges uppdrag att samordna arbetet med att 
etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta 
nämnder och externa aktörer. 
 
Ett projektdirektiv och projektplan togs fram för projektet 2021 och 
projektet löpte på till den 31 december 2023.  Projektet har 
avrapporterat arbetet till stadsdelsnämnden genom fem 
lägesrapporter. Slutrapporten summerar projektets arbete och hur 
väl målen har uppfyllts. 
 
Efter projektets avslut ansvarar projektägaren tillsammans med 
övriga representanter i den strategiska styrgruppen för att ta emot 
projektets resultat och föra resultaten vidare.  
 
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
godkänner och lägger slutrapporten till handlingarna. 

Bakgrund 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har under åren 2021-2023 
fått kommunfullmäktiges uppdrag att samordna arbetet med att 
etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta 
nämnder och externa aktörer. 
 
Ett projektdirektiv och en projektplan togs fram för projektet 2021 
och projektet löpte på till den 31 december 2023.  Projektet har 
löpande avrapporterat arbetet till stadsdelsnämnden genom fem 
lägesrapporter. Slutrapporten summerar projektets arbete och hur 
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Projekt kulturplats Snösätra 
 

väl målen har uppfyllts. Rapporten bifogas. 
 
Efter projektets avslut ansvarar projektägaren tillsammans med 
övriga representanter i den strategiska styrgruppen för att ta emot 
projektets resultat och föra resultaten vidare på ett sätt som innebär 
att avsedd verksamhetsnytta kan realiseras, i enlighet med 
projektdirektivet. 
 
I 2024 års budget fick exploateringsnämnden i uppdrag att  
”beställa en ändring av detaljplanen för Snösätra för att möjliggöra 
inrättandet av en permanent kulturpark med fokus på graffiti.”  

Ärendet 
Slutrapporten ger en beskrivning av projektet, resultaten, arbetssätt 
och erfarenheter. Projektets arbete sammanfattas utifrån fem 
milstolpar. Måluppfyllelsen för projektmål och effektmål analyseras 
och kommenteras. Slutrapporten avslutas med erfarenheter och 
lärdomar som dragits längs projektets gång.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av berörda avdelningar inom 
stadsdelsförvaltningen. Synpunkter har inhämtats från styrgruppen 
för Platssamverkan Rågsved. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
godkänner och lägger slutrapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Anders Carstorp  Anna Larsson 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Enskede-Årsta-Vantör 
stadsdelsförvaltning 

 Enskede-Årsta-Vantör 
stadsdelsförvaltning 

 

Bilaga 
Snösätra kulturplats slutrapport



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2024-04-03
Anna Larsson, Avdelningschef 2024-04-02


