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Startbeslut

Projekt-PM/för 

Inriktningsbeslut

2022-06-16

2023-08-24

Projektansvar

Programskede:

Projekteringsskede:

Datum

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut

Jan Ekman

Jan Ekman

Jan Ekman
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x x

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

Jan Ekman

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

1,2 Mkr

2026

Speciella frågor

2025

Översiktlig tidplan

Stadsdelsnämnden har som svar på ett medborgarförslag gett förvaltningen att utreda utformning och 

kostnader för ett tak till scenen vid Farsta gård. Scentaket ska ge skydd åt de som uppträder i parken. Det 

kommer även funka som väderskydd för de som vistas där.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Ej relevant

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet

Övrigt:

Driftkostnaderna förväntas bli oförändrade och underhållskostnaden minska.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x x

Projektering x x

Entreprenad x x

- 07 - 01

2022 2023 2024 2025 2026

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2022

144 266

150 000

719 419

Totalkostnad

2023

180 000

2023

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 124 289

Inga

Driftkalkyl

1 242 885 939 419

Genomförande-

beslut summa 80 810 222 656

180 000

10 000

4 400

76 410

4 800

67 856

150 000

30 000

719 419

10 000

39 200

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2024 2025

Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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