T1, T2, VB 1(2)

Uppfoljning av pagaende klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Férvaltningar som har s6kt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pagaende investeringsprojekt. Avslutade projekt
redovisas pé blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar”.

2. Foérvaltningar och Bolag som sékt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen “Klimatklivet” (Naturvardsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande atgérd/projekt. Syfte ar fa en total sammanstélining pé vilka klimatatgéarder som
genomférs i stadens férvaltningar och bolag och vilka atgérder som har statligt bidrag.

Atgédrdens namn Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Stockholm Stadion
Atgérdens start- och slutdatum [2019-05-06/ 2020-12-31 |
Grunduppgifter

Forvaltning/bolag |Fastighetskontoret |
Kontaktuppgifter

Namn Harry Rautio

e-postadress harry.rautio@stockholm.se

tfn

Ekonomisk uppféljning

Grunduppgifter

Total investering 1000 000,00
Beviljat belopp (kommunalt) 1000 000,00
Beviljat belopp (statligt)

Utfall 250 000,00 |
Prognos resterande ar 750 000,00

Eventuella avvikelser [Projekteringen och forfragningsunderlaget blev klart under 2019. Projektet med att byta ut armaturerna
kommer att fortsatta 2020. Osakert om resterande klimatmedel pa 750 000 kr kommer att racka for
2020.

Klimatuppfoljning
Vilka effekter har uppnatts/eller hittills uppnatts

Inga

Eventuella avvikelser [Mottagna handlingar behéver justeras.
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Ovriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett Iangsiktigt hallbart energisystem for staden och en giftfri milj6. Den nya
hallbara och energieffektiva belysningen bestar av en kombination av LED och metallhalogenarmaturer.
| kombination med nya styrsystemet kommer den nya belysningen att generera upp till 300 % mer ljus
med 70 % lagre energiférbrukning.
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