-4 Stockholms Bilaga 4.2 - Uppfdljning av
tg! stad trygghetsinvestering Sida 1 (3)

Projektnamn Trygghetsskapande atgirder Fruingens IP

Geografisk plats

for investering Vantérsvagen 228, 125 59 Alvsjs, Fruangens BP

Projektets mal
och syfte Genom installation av ny planbelysning kommer en tryggare

anlidggning att erhallas.
Utredning: 2020

Planera och projektera: 2021
Genomfora: Q4 2021 till Q1 2022

Preliminér slutkostnad: 2 145 000 kronor




Sida 2 (3)

w Stockholms

Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifran
investeringens mal,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
atgard

Projektet 4r inne i sin genomf6randefas.

Pa grund av fordndringar och forseningar i ett annat projekt som
pagar pa anldggningen s har forseningar dven skett i projektet
for planbelysning.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomforande

Inga avvikelser i projektets utformning.

Déaremot &r projektet forsenat och kommer att slutféras under
2022.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Utfall 2020, 65 000 kr
Utfall 2021, 830 000 kr
Prognos 2022, 1 250 000

Slutprognos, 2 145 000 kr
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