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Slutredovisning 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen av projektet Nya 
löparbanor på Stockholms stadion, Norra Djurgården 1:42. 

Sammanfattning 
Löparbanorna på Stockholms stadion hade när projektet initierades 
uppnått sin fulla livslängd. För att uppfylla ställda krav på 
internationella friidrottstävlingar har löparbanorna nu belagts med 
ny syntetisk gummibeläggning, enligt ställda krav från World 
Athletic, klass 1. Vidare har justering av ny underliggande asfalt på 
löparbanor och ansatsbanor utförts för att uppnå jämnhetskraven. 
Utbyte av fasta installationer har utförts såsom elbrunnar, 
stavhoppslådor och kast- och stötringar. Anläggningen klarar nu 
certifieringskraven från World Athletic och internationella tävlingar 
kan nu genomföras.  
 
Projektets beslutade investeringsmedel var 20 mnkr. Slutkostnaden 
blev cirka 17,2 mnkr.  
 
De största riskerna utgjordes av den korta genomförandetiden, 
väderförhållanden samt den dolda underbyggnaden av asfalt. 
Projektet har arbetat effektivt, i samarbete med idrottsförvaltningen, 
i förundersökningen och i genomförandet för att lösa den snäva 
tidsplan samt de risker som hade identifierats. Processen och 
samarbetet i genomförandet stärktes av täta kontakter i alla led och 
genom uppföljning av ställda krav i produktionen. Överlämnandet 
av anläggningen skedde enligt tidplan.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Löparbanorna på Stockholms stadion hade legat sedan 2014 och 
hade när projektet initierades uppnått sin fulla livslängd.  
På löparbanorna arrangeras internationella friidrottstävlingar, 
exempel Diamond Leaguegalor och landskamper, vilket ställer höga 
krav på löparbanorna. 
 
Fastighetskontoret beslutade hösten 2021 på uppdrag av 
idrottsförvaltningen att utreda löparbanornas status enligt ställda 
krav från World Athletic, klass 1. Efter utredningen bedömde 
fastighetskontoret att löparbanorna hade uppfyllt sin fulla livslängd.  
 
Fastighetsnämnden beslutade i ett inriktnings- och genomförande-
beslut i april 2022 (dnr 2022/147) att ge fastighetskontoret i 
uppdrag att fortsätta planering och genomförande av projektet Nya 
löparbanor på Stockholms stadion. Projektet genomfördes i enlighet 
med beslutet och färdigställdes enligt tidsplan. 
 

 
Bild: Stockholms stadion 

Tidigare beslut 
Datum Beslut Beslutsförfattare 

2022-04-26 
Inriktnings- och 
genomförandebeslut 

Fastighetsnämnden 
(gemensamt Idn) 

Beskrivning av projektet 
Ny tät syntetisk gummibeläggning har lagts på löparbanorna, samt 
att justering av ny underliggande asfalt på löparbanor och 
ansatsbanor har utförts för att uppnå jämnhetskraven. Utbyte av 
fasta installationer har utförts såsom elbrunnar, stav- och 
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längdhoppslådor samt kast- och stötringar. Kontroller och tester har 
genomförts för att uppfylla certifieringskraven. 
 
Anläggningen har fått certifieringsbevis och klarar nu certifierings-
kraven från World Athletic enligt klass 1. 

Hållbarhet och kvalitet 
Projektets genomförande innebar i huvudsak att byta ut befintligt 
syntetiskt gummi och delvis underliggande asfalt, som hanterats 
enligt avfallsplan. Kvaliteten av utförandet har kontrollerats och 
testats, enligt kraven för klass 1 från World Athletic. 

Investeringens mål och syfte 
Anläggningen är certifierad enligt klass 1, World Athletic för att 
uppnå kraven för internationella tävlingar. 

Tidplan 
Projektet genomfördes i enlighet med beslutet och färdigställdes 
enligt tidsplan. Överlämnandet av anläggningen skedde enligt 
tidplan.  

Ekonomi 
Projektets beslutade investeringsmedel var 20 mnkr. Slutkostnaden 
blev cirka 17,2 mnkr.  

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 
Idrottsförvaltningen får en ökad hyreskostnad efter färdigställande 
av anläggning för de första tre åren på 1,3 mnkr 2023, 2,3 mnkr 
2024 och 2,3 mnkr 2025 (se bifogad bilaga). 

Slut 
 
Bilagor 

1. Lönsamhetskalkyl Stockholm Stadion löparbanor 2,2% 
Sthlm Stad 2022-05-31 
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