
T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

14 800 000,00                                    

8 500 000,00                                      

13 900 000,00                                    

Felaktiga projekthandlingarna och ändrade förutsättningar gällande vattennivån i Långsjön har 

orsakat ökade kostnader för anläggning och byggprojektledning. Den totala investeringen omfattas 

även av ny belysning som bekostas med trygghetsmedel samt upprustning av parkfunktioner som 

bekostas med nycklade parkinvesteringsmedel. Nämnden har även beviljats extra 

parkinvesteringsmedel i tertialrapport 2. Projektet är till största delen klart, men anläggande av 

gräsytor och besiktning återstår och kommer att genomföras våren 2021.

900 000,00                                         

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt 

redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 

genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Dagvattenhantering vid Långsjöbadet

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Linda Palo

linda.palo@stockholm.se

08-508 22 033
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Eventuella avvikelser
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Övriga resultat eller effekter
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