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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trekantsparken utegym 

 
Geografisk plats 
för investering Trekantsparken, Liljeholmsgränd, Liljeholmen 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Projektets mål och syfte har varit att genom platsaktivering bidra 
till en ökad trygghet på platsen.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Utegymmet färdigställdes i juli 2023, och kom direkt att bli 
mycket uppskattat bland invånarna. Under hösten utfördes en 
besökarundersökning som visade att utegymmet användas flitigt 
under alla veckodagar, och under nästan alla dygnets timmar. En 
bred målgrupp med såväl nybörjare som vana gymbesökare, och 
personer i alla åldrar och kön använder utomhusgymmet. I och 
med att fler människor befinner sig på platsen upplevs 
tryggheten ha ökat, och kriminell verksamhet motas i vill mån 
undan. 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Inga avvikelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Stadsdelsnämnden ansökte om och blev beviljade 1.000.000 kr. 
Projektet har hållit budget utan avvikelser. 
 
Till 2024 har nämnden ansökt om ytterligare 1.000 000 kr för att 
utöka utegymmet som en etapp 2.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 

 
 
 


