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Sätra 2:1  
 

Genomförandebeslut 

 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till 

genomförande av projekt Omläggning av friidrottsytor på Sätra 
IP, del av Sätra 2:1 till en investeringsutgift redovisad i  
bilaga 1. 

 
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
 

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 
fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Omläggning av friidrottsytor på Sätra IP, del av Sätra 2:1 till 
en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Omläggning 
av friidrottsytor på Sätra IP, del av Sätra 2:1. 
 

3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.  
 

Sammanfattning 
Sätra idrottsplats är en A-klassad friidrottsarena med hög 
nyttjandegrad. De gummibeklädda friidrottsytorna har uppnått sin 
tekniska livslängd och är idag i ett sådant skick att de är i behov av 
en total renovering. 
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För att få en jämn och korrekt lutning av friidrottsytorna kommer 
stabiliserande markarbeten att genomföras. Ytorna ska klara kraven 
för en A-klassad friidrottsarena. 
 
Genom att utföra omläggning av friidrottsytor upprätthålls 
kvaliteten på idrottsplatsen och anläggningen kan fortsatt fungera 
som tävlingsplats vid nationella mästerskap. Omläggning och 
åtgärder berör ytor för kast- och hoppgrenar, löparbanor samt 
tekniska åtgärder såsom dränering. 
 
Enligt preliminär tidplan planeras projektet vara klart kvartal 3 
2024. 
 
Investeringsutgiften redovisas i bilaga 1 och bedöms inrymmas 
inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för 2024. 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.  
 

Ärendet 

Bakgrund  
Sätra idrottsplats är belägen längs Eksätravägen i Skärholmens 
stadsdelsområde. Idrottsplatsen består av en naturgräsplan med 
friidrottsytor, en friidrottshall, en idrottshall och en för närvarande 
stängd ishall. 
 
Sätra idrottsplats är en A-klassad friidrottsarena med hög 
nyttjandegrad. De gummibeklädda friidrottsytorna har uppnått sin 
tekniska livslängd och är idag i ett sådant skick att de är i behov av 
en total renovering. Det har konstaterats problem kring 
friidrottsytorna gällande bland annat stående vatten, okulärt synliga 
knölar och hål. Synpunkter på skicket har även inkommit från 
Stockholms friidrottsförbund med vilka dialog om projektets 
innehåll och genomförande sker löpande. Sätra IP:s friidrottsytor 
utomhus nyttjas i huvudsak av skolor, föreningsliv, elitidrott och 
allmänhet.  

Tidigare beslut 
Inga tidigare beslut finns tagna i ärendet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. 
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Beskrivning av projektet 
Anläggningen ska utföras som en A-klassad friidrottsarena, där 
nyligen renoverade friidrottsytor på Enskede IP är referensprojekt. 
Markarbeten genomförs efter behov för att stabilisera mark där det 
upptäckts problem samt för att få en jämn och korrekt lutning av 
alla segment. Det är av stor vikt att kraven för jämnhet säkerställs 
då det är en tekniskt avancerad entreprenad. Därefter bekläs ytorna 
med en gummibeläggning där till exempel längdhopp, tresteg, 
stavhopp och spjut kan behöva en tjockare syntetisk beläggning. 
Vidare ska ytorna också linjeras efter 2023 års riktlinjer för linjering 
av A-klassade friidrottsanläggningar.  
 
Renoveringen av friidrottsytorna på Sätra IP ska genomföras på ett 
energieffektivt och klimatsmart sätt. Friidrottsytorna behöver 
renoveras i sin helhet. Omläggning och åtgärder berör ytor för kast- 
och hoppgrenar, löparbanor samt tekniska åtgärder såsom 
dränering. Genom att utföra omläggning av friidrottsytor 
upprätthålls kvaliteten på idrottsplatsen och anläggningen kan 
fortsatt fungera som tävlingsplats vid nationella mästerskap. 
 
Utöver de gummibelagda ytorna kommer följande segment att ses 
över 

 Kastringar 
 Stocksargar 
 Uttagsbrunnar för startpistol 
 Stavhoppslådor 
 Längd- och trestegsplankor samt insatslådor 
 Hoppgropar 
 Dränering kring alla idrottsytor 

 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en 
projektanpassad miljöplan.  

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 
Barnrättsperspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i 
anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska 
känna sig välkomna. 
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Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet.   

Jämställdhet och jämlikhet 
Inom friidrotten är cirka 55 % flickor. Flickor i de högre 
socioekonomiska grupperna är med i en friidrottsklubb i betydligt 
större utsträckning än flickor i de lägre socioekonomiska grupperna.  

Investeringens mål och syfte 
Mål och syfte är att skapa förutsättningar för en flexibel verksamhet 
på plats genom att renovera och förbättra idrottsytor för Stockholms 
invånare att nyttja. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde Alla 
stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och 
föreningsliv genom att renovera friidrottsytorna för att fortsatt 
erbjuda en A-klassad friidrottsarena på Sätra idrottsplats. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde Alla barn och 
ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet 
samt en rik fritid genom att utveckla Sätra IP med renoverade 
verksamhetsytor och skapa en trygg mötesplats.  

Preliminär tidplan 
Genomförandebeslut Q1 2024 
Produktion Q2 2024 
Projekt klart Q3 2024 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  
 
Investeringsutgiften redovisas i bilaga 1 och bedöms inrymmas 
inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för 2024 

Risker och möjligheter 
Risk kopplat till projektet bedöms som medel till hög, med 
anledning av bland annat pressad tidsplan, vädrets påverkan, dolda 
brister av underlaget samt den höga kravställningen på ytornas 
kvalitet och utförande. 
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Möjligheter 
 Möjliggöra för friidrottsverksamhet att bedriva 

tävlingsverksamhet på hög nivå. 
 Skapa de bästa träningsförutsättningarna för Stockholms 

friidrottsutövare. 
 Uppmuntra till spontan rörelse för Stockholms invånare. 

Risker 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i 
kalkylen: 

 Kostnadsökningar på grund av det förändrade säkerhetsläget 
i Europa och den stigande inflationen. 

 Väderpåverkan som medför förseningar eller stopp i 
projektet. 

 
För att ta tillvara på den interna kompetensen i staden och minimera 
riskerna i projektet så har den projektledare som ledde motsvarande 
projekt på Stockholms stadion och Enskede IP deltagit i förarbetet. 

Förvaltningarnas analys 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen anser att projektet är 
viktigt för att fortsatt kunna erbjuda Stockholms invånare de bästa 
förutsättningarna för sitt motionerande och idrottsutövande. 
 
Med en omläggning av friidrottsytorna upprätthålls kvaliteten på 
idrottsplatsen och anläggningen kan fortsatt fungera som 
tävlingsarena. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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