Utlatande Rotel IlI+X (Dnr KS 2019/1120)

Underhall stadsbiblioteket, Spelbomskan 16

Genomférandebeslut
Minoritetsaterremiss fran kommunfullmaktige den 4 november
2019

Kommunstyrelsen foreslar att kommunfullméktige beslutar foljande.

1. Som svar pa minoritetsaterremissen hinvisas till vad som sigs i
stadsledningskontorets tjansteutlatande.

2. Fastighetsnimnden medges ritt att genomfora projekt Underhall av
Stadsbiblioteket till en sammanlagd investeringsutgift om 260,0 mnkr.

3. Utgifterna for 2020 ska inrymmas inom ndmndens
investeringsbudget. Utgifterna for kommande ar behandlas i budget
for 2021.

Kommunstyrelsen beslutar for egen del, under forutsittning att
kommunfullméktige beslutar enligt ovan, f6ljande.
Kulturndmnden medges ritt att teckna ett tillagg till hyresavtal med
fastighetsndmnden med en tillkommande hyra om 7,0 mnkr &r 1 till
foljd av investeringen.

Foredragande borgarraden Dennis Wedin och Jonas Naddebo
anfor foljande.

Arendet
Fastighetsndmnden dger fastigheten Spelbomskan 16 bestdende av

stadsbiblioteket, Asplundshuset och basarer. Fastigheten har under ett antal ar
varit foremal for utredning och projektering av framtida anvandning av



byggnaden. I september 2012 togs ett utredningsbeslut i kommunstyrelsens
ekonomiutskott (Dnr 308/864/2012). I maj 2013 togs ett reviderat
utredningsbeslut (Dnr 308-488/2013).

I februari 2016 fattade kommunfullméktige inriktningsbeslut (Dnr
122/1675/2015) om ombyggnad, renovering och utveckling av
stadsbiblioteket. I samband med beslutet fick fastighetsndmnden och
kulturndmnden i uppdrag att fordjupa redovisningen avseende ekonomi och
risk 1 en ldgesrapport till kommunstyrelsen som ett delmoment i beredningen
av genomforandebeslut.

I april 2017 fattade kommunfullméktige ett reviderat inriktningsbeslut (Dnr
122-291/2017) f6r ombyggnad, renovering och utveckling av Stockholms
stadsbibliotek. I samband med detta gjordes en ligesredovisningen som visade
att det dr lampligt att fortsatt utreda tva alternativ och dédrmed foreslogs en
reviderad inriktning som skulle mojliggora en fortsatt planering av tva
alternativ, ett ombyggnads-, renoverings- och utvecklingsalternativ samt ett
renoveringsalternativ.

Béda alternativen visade efter genomford systemhandling pé betydande
investeringsutgifter varfor fastighetsndmnden och kulturndmnden den 18 juni
2019 hemstillt forslag till genomforande av ett projekt enbart omfattande
underhallséatgérder till en investeringsutgift om 260 miljoner kronor och en
tillkommande hyra for kulturnimnden om 7 miljoner kronor &r 1 till
kommunfullméktige for beslut.

Arendet behandlades av kommunfullmiktige den 4 november 2019, som da
beslutade om minoritetsaterremiss. Som skél for minoritetséterremissen
angavs bland annat att det finns risker och brister med det framlagda forslaget
och att fastighetsndmnden och kulturnimnden ska ges i1 uppdrag att aterkomma
med ett reviderat genomforandebeslut som ger forutsittningar for utveckling
av verksamheten i Stadsbiblioteket samt att berdrda nimnder och
bolagsstyrelser ges i uppdrag att fora dialog med enskilda aktorer och
aterrapportera om intresse att bidra till en utveckling av Stockholms
stadsbibliotek.

Beredning efter minoritetsaterremiss

Arendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets omfattning &r
dimensionerat efter de behov som fastighetens skick ger upphov till. Eftersom
basarerna befinns vara i sa daligt skick att verksamheterna inte kan fortsatt
bedrivas dir innebér det att en inte oansenlig del av underhallsplanen allokeras



till den delen av projektet. Den foreslagna omfattningen som har forordats ar
ett gemensamt forslag fran fastighetsnamnden och kulturndimnden.

Uppgifterna om externa finansidrer som visat intresse for att bidra
finansiellt till ett potentiellt utvecklingsprojekt bedéms vara alltfor oprecisa for
att beakta i det aktuella drendet. Det ar osannolikt att beloppen skulle vara i
den storleksordningen att det &r avgorande for ett alternativt
genomforandebeslut.

Beredning innan minoritetsaterremiss

Arendet har initierats av fastighetsnimnden och kulturnimnden och remitterats
till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret konstaterar att planeringen av de tidigare alternativ
som utretts overstiger de i inriktningsbeslutet bedomda utgifterna. En storre
ombyggnad och utveckling var ocksa behiftad med stora risker till foljd av
markforhéllanden, byggandens komplexitet och byggandens antikvariska
vérden. Ett flertal storre projekt inom fastighetsndmnden har under senare ar
fordyrats visentligt och savil fastighetsndmnden som kulturnimnden har i
uppdrag att arbeta for en dkad styrning av investeringar och tillkommande
lokal- och driftskostnader.

Stadsledningskontoret anser darfor att forslaget till genomforandebeslut
omfattande underhallsatgérder om 260 miljoner kronor &r i enlighet med
stadens investeringsstrategi och nimndernas uppdrag i kommunfullméktiges
budget for 2019.

Stadsledningskontoret foreslér att fastighetsndmnden medges rétt att
genomfora projekt Underhéll av Stadsbiblioteket till en sammanlagd
investeringsutgift om 260,0 mnkr. Utgifterna for 2019 ska inrymmas inom
ndmndens investeringsbudget. Utgifterna for kommande &r behandlas i budget
for 2020. Vidare foreslas att kulturndmnden medges rétt att teckna ett tilligg
till hyresavtal med fastighetsndmnden med en tillkommande hyra om 7,0 mnkr
ar ett till foljd av investeringen.

Vara synpunkter efter minoritetsaterremiss

Stadsbiblioteket dr en av stadens viktigaste byggnader, och en populdr
kulturinstitution i hjartat av Stockholm. Dessvirre har byggnaden alltfor ldnge
fatt sta och forfalla. Akuta renoveringar och viktigt underhall har negligerats,
och istillet har orealistiska renoveringsforslag gang pa gang lyfts fram for att
sedan avfardas. Det &r inte enbart oansvarigt gentemot stockholmarna, men



framfor ocksa mot personalen pa stadsbiblioteket som fortjanar en
vélfungerande arbetsplats.

Trots att underhéllsarbetet pa stadsbiblioteket i aratal legat i malpase, och
att den gronblaa majoriteten nu har ett forslag pé bordet som sakrar
underhallet, s& valde oppositionen att driva igenom en minoritetsaterremiss
och dérmed ett fordrojande av arbetet. Talande nog beskrivs oppositionens
forslag som bade oprecist och osannolikt av stadsledningskontoret.

Den gronblaa majoritetens forslag innebér en ansvarsfull finansiering av
underhéllsatgérder av stadsbiblioteket och intilliggande basarer. Forslaget gor
att det eftersatta och 16pande underhéllet atgirdas under en feméarsperiod till en
total investeringsutgift om 260 miljoner kronor. Fokus ligger pé att bevara den
kulturhistoriskt viktiga fastigheten, samtidigt som vi exempelvis dkar
barnsikerheten och forbéttrar tillgéngligheten. Underhéllsétgérderna innebér
samtidigt ett ansvarstagande for fastigheternas fortsatta virde och sikerstiller
att kulturndmndens verksamhet kan fortga utan att drabbas av akuta
driftsstopp.

Stockholm ska fortsétta vara en levande, inkluderande, 6ppen och modern
kultur- och evenemangsstad. I det arbetet har Stockholms stad en viktig roll i
att skapa goda forutséttningar for ett rikt kulturliv for alla stockholmare.
Eftersom stadens resurser ar begransade behdver vi samtidigt sdkerstélla att
skattebetalarnas pengar anvénds pa ett ansvarsfullt och effektivt sétt.

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansags dé vara ett mycket
modernt bibliotek. Idag dr biblioteket byggnadsminne med ett mycket stort
bevarandevarde. Samtidigt dr biblioteket och de intilliggande basarerna med
sina hyresgister i stort behov av renovering, och inga storre investeringar har
gjorts sedan 1980-talet.

Under manga ar har det utretts och projekterats kring renoveringsbehovet,
men ocksé for en ldmplig framtida anvéndning. Debatten om underhéllsbehov
av stadens stadsbibliotek har pagatt samtidigt som besluten saknats och
byggnadernas renoveringsbehov vuxit. Det har vid tidigare tillfallen
presenterats planer utan hallbara finansieringslosningar, vilket bland annat har
skapat forseningar och osdkerhet for stadens biblioteksverksamhet. Brist pa
ekonomiskt ansvarstagande riskerar leda till mindre pengar till
kulturverksamhet och viktiga vélfardssatsningar.

Stockholmarna behover sitt stadsbibliotek, och déarfor ar det viktigt att
renoveringarna nu skyndsamt paborjas.



Vara synpunkter innan minoritetsaterremiss

Stockholm ska fortsdtta vara en levande, inkluderande, 6ppen och modern
kultur- och evenemangsstad. I det arbetet har Stockholms stad en viktig roll i
att skapa goda forutséttningar for ett rikt kulturliv for alla stockholmare.
Eftersom stadens resurser ar begransade behdver vi samtidigt sdkerstélla att
skattebetalarnas pengar anvinds pa ett ansvarsfullt och effektivt sétt.

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansags da vara ett mycket
modernt bibliotek. Idag &r biblioteket byggnadsminne med ett mycket stort
bevarandevirde. Samtidigt &r biblioteket och de intilliggande basarerna med
sina hyresgister i stort behov av renovering, och inga storre investeringar har
gjorts sedan 1980-talet. Under méanga ar har det utretts och projekterats kring
vad som dr renoveringsbehovet, men ocksa for en lamplig framtida
anvéndning. Det har vid tidigare tillfdllen presenterats planer utan héllbara
finansieringslosningar, vilket bland annat har skapat forseningar och osékerhet
for stadens biblioteksverksamhet. I manga ar har debatten om underhéllsbehov
av stadens stadsbibliotek pagatt samtidigt som besluten saknats och
byggnadernas renoveringsbehov vuxit.

Tyvérr har staden arbetat felaktigt kring arkitekttiavlingar, vilket i
kombination med bristande projektstyrning bidragit till férdyringar for
skattebetalarna, och resulterat i eftersatt underhall pa annat hall. Brist pa
ekonomiskt ansvarstagande riskerar leda till mindre pengar till
kulturverksamhet och viktiga vélfardssatsningar.

Mot denna bakgrund ar det mycket positivt att vi nu mdjliggor for en
ansvarsfull finansiering av underhallsétgirder av stadsbiblioteket och
intilliggande basarer. Forslaget innebar att det eftersatta och 16pande
underhallet atgédrdas under en femarsperiod till en total investeringsutgift om
260 miljoner kronor. Fokus ligger pa att bevara den kulturhistoriskt viktiga
fastigheten, samtidigt som vi exempelvis okar barnsikerheten och forbéattrar
tillgdngligheten. Underhallsatgérderna innebér samtidigt ett ansvarstagande for
fastigheternas fortsatta varde och sikerstiller att kulturnimndens verksamhet
kan fortga utan att drabbas av akuta driftsstopp.

Stadsbiblioteket dr inte enbart en av stadens viktigaste byggnader, utan
dven en populdr kulturinstitution i hjértat av Stockholm. Med detta beslut kan
vi dntligen upprusta byggnaden, och samtidigt ge stockholmarna en fortsatt
fantastisk kulturinstitution och medarbetarna en vilbehovlig arbetsro.

Borgarradsberedningen tillstyrker foredragande borgarradets forslag.



Reservation anfordes av borgarradet Karin Wanngard (S) enligt foljande.

Jag foreslar att kommunstyrelsen beslutar foljande.

Att fastighetskontoret och kulturforvaltningen ges i uppdrag att
aterkomma med ett reviderat genomforandebeslut som ger
forutséttningar for utveckling av verksamheten i Stadsbiblioteket.

Att berérda namnder och styrelser ges i uppdrag att fora dialog med
enskilda aktorer och aterrapportera om intresse att bidra till en
utveckling av Stockholms stadsbibliotek.

Att dérutover anfora:

Runt om i Europa investerar man i de métesplatser som biblioteken utgor. 1
exempelvis Helsingfors, Wien och Amsterdam har det nyligen byggts nya
stadsbibliotek som utgdr viktiga samlingsplatser for bildning, debatt och upplevelser.

I Stockholm har den borgerliga majoriteten valt en annan vég. Efter snart ett ar av
den nya majoritetens kulturpolitik gar det inte att gestalta den pé annat sétt 4n som i
bista fall skeptisk, i vérsta fall fientlig, till kulturen. De omfattande besparingar som
genomforts pa biblioteken dr den kanske tydligaste illustrationen p& denna politik.

Det forslag som nu presenteras for en av Stockholms verkliga méirkesbyggnader,
Stockholms stadsbibliotek, innebér knappt ett underhall som gor att byggnadens
kvaliteter blir bestdende, 4n mindre att verksamheten utvecklas i takt med det
omgivande samhaillet. Att den borgerliga majoriteten nu foreslar att mer resurser ska
anvéndas for lokaler avsedda for detaljhandel och hamburgerrestaurang én for
biblioteksverksamhet sdger mycket om ambitionerna for kulturpolitiken.

Kombinationen av att avveckla verksamheter i Annexet, delvis inhysa
verksamheter dirifran i huvudbyggnaden och sedan avfarda utredningsalternativ som
skulle ha gett forutsittningar att utveckla verksamheterna innebédr sammantaget att
utrymmet for stadsbiblioteket, fysiskt och andligt, krympts.

Endast renovering utan verksamhetsutveckling innebar istéllet att
biblioteksverksamheten inte kommer kunna leva upp ens till dagens krav. Mgjligheten
att virna de kénsliga klassiska delarna av Asplundhuset minskar, samtidigt som en
fullgod modernisering omdjliggors. Behovet av att ldra och ldsa i lugn och ro kan inte
alltid samsas med behov av upplevelser och samtal kring litteratur och andra &mnen.
Ett exempel pa det &r att rotundan idag anvénds som scen for alla storre program och
evenemang — for bade barn och vuxna - samtidigt som den &r en del av det 6ppna
biblioteket. Darfor behdvs en yta for allt frin demokratitorg till litterdra foreldsningar
och barnteateruppforanden. Biblioteket som moétesplats behdver en storre flexibel yta
med ldsplatser kombinerat med café och nérhet till scen.

Den digitala tekniken stiller ocksa helt nya krav pé lokalerna. Det handlar om allt
fran logistik, och sjdlvbetjaningssystem till nedladdning av e-medier och andra



tjanster. Den digitala tekniken behdver integreras och tillgédngliggdras i det fysiska
rummet.

Ett bibliotek som inte tillats utvecklas riskerar att bli ett museum och sérskilt
tydligt kommer det att vara i forhallande till de prioriterade malgrupperna for
bibliotekets verksamhet. I de alternativ som inneburit en utveckling har sarskilda
satsningar och ytor dedikerats till verksamheten for barn och ungdomar. Med det
minimalistiska renoveringsalternativ som nu foresléas stoppas detta helt. Med ett
utvecklat stadsbibliotek kan vidare nyanlédnda och personer med funktionsnedsittning
ges béttre forutséttningar att ta del av verksamheten. Idag finns inom byggnaden stora
brister avseende tillgdnglighet. Byggnaden behdver anpassas for att uppnd moderna
krav pa tillgénglighet. Alla ska ha rétt att kunna forflytta sig, vistas i, och anvénda hela
Stockholms stadsbibliotek.

Att rusta kulturhistoriska byggnader till en modern anvindning kostar. Det géller
oavsett om verksamheterna ska rustas eller utvecklas. Det finns i sammanhanget
anledning att kénna stor tveksamhet om hallfastheten infor de kalkyler
fastighetsborgarradet redovisat i detta drende. Att goéra en minimal renovering som vi
redan nu vet kommer foranleda ytterligare upprustningar inom en snar framtid riskerar
leda till ineffektivitet bade vad géller verksamhet och ekonomi. Risken &r uppenbar att
exempelvis den renovering som med stor sannolikhet kommer krévas bland annat
avseende ventilation innebdr ytterligare stora behov av investeringar. Utdver att detta
torde paverkar anstéllda och besokare pa ett negativt vis redan idag genom sdmre
luftkvalitet riskerar dartill de investeringar som nu foreslas att till stor del vara ett
luftslott dir staden skjuter upp kostnader som alla vet méste goras istéllet for att
samkora det pa ett effektivt vis samtidigt.

Tidigare berdkningar har gjort géllande att skillnaden mellan att utveckla och rusta
uppgér till drygt 200 miljoner kronor. Det finns investeringar som staden kan och ska
avvara. Beslutet att rusta Ostermalms saluhall som fattades i juni 2014 beriknas som
jamforelse kosta mer &n en miljard kronor. Att ha ett stadsbibliotek av hogsta
arkitektoniska nivé anpassad for modern verksamhet dr mer vért dn nya investeringar i
slott och saluhallar. I sammanhanget noterar vi ocksé att den bldgrona majoriteten i
Exploateringsndmnden har beslutat ansla 1 015 miljoner kronor for att investera i en
kulturscen i Gasklockan i Hjorthagen utan att det finns en dverenskommelse med
ndgon verksamhet som kan finansiera detta byggande. Aterigen visar de styrande
Moderaterna att de &r mer intresserade av att investera stort i nya ofinansierade projekt
som kan skdnka glans &t styret &n det médosamma arbetet att seridst underhélla och
utveckla de verksamheter och lokaler som staden redan driver.

Det har dven visat sig att det framfOrts intresseanmélningar om att bidra med
finansiering fran enskilda foretag och stiftelser for att eventuellt kunna uppriétthélla det
kulturhistoriska vardet samtidigt som verksamheten medges mdjlighet att utvecklas.
Vi anser att staden bor fora diskussioner med de aktdrer som visat sig ha ett
engagemang for kulturinstitutioner i allménhet och stadsbiblioteket i synnerhet om
mdjlig samfinansiering. Det var ocksa orsaken till kommunfullméktiges aterremiss.
Nér drendet nu aterkommer blir det uppenbart att inga kontakter har tagits och att den



politiska majoriteten later egen prestige ga fore omsorgen om och utvecklandet av
stadsbiblioteket. Vi beklagar detta och anser alltjimt att staden seridst ska arbeta
tillsammans med aktorer som kan tdnkas medverka med finansiering.

Med detta sagt anser vi fortfarande att de forslag som fanns i forslag A bor inte
avforas fran fortsatt arbete. Tvértom talar mycket for att utgdngspunkten i forslaget, att
fa till stdnd en modern verksamhetsutveckling och samtidigt bevara den
kulturhistoriskt unika miljon, &r en central del for utvecklingen av stadsbiblioteket.
Basarerna lidngs Sveavigen kan da bli en del av biblioteket. Tidigare utredningar har
visat hur forslaget skulle ge bade storre ytor och en tillgénglig anslutning. Dértill
skulle yteffektiviten 6ka genom flexibla 16sningar och genom att delar av nuvarande
bokmagasin gdrs om till publika ytor.

Vi dr dock &ppna for att dven diskutera andra forslag som utvecklar
biblioteksverksamheten vid Stadsbiblioteket den dagen det finns ndgon att seridst
diskutera detta med. Men om malet med Asplunds stadsbibliotek framgent mest ar att
krympa, stdnga ner och kommersialisera dr det en politik som far baras av hogerpartier
allena.

Vi anser darfor att fastighetskontoret och kulturforvaltningen bor fa i uppdrag att
aterkomma med ett reviderat genomforandebeslut utifran de nya forutséttningar som
finns med ett avvecklat Annex och med inriktningen att utveckla verksamheten
framgent sé att stadsbiblioteket blir ett bibliotek i vérldsklass med forutséttningar att
locka fler stockholmare, gamla och unga, till ldsandet.

Kommunstyrelsen delar borgarrddsberedningens uppfattning och foreslar att
kommunfullméktige beslutar foljande.
1. Som svar p& minoritetséterremissen hinvisas till vad som ségs i
stadsledningskontorets tjansteutlatande.
2. Fastighetsndmnden medges ritt att genomfora projekt Underhall av
Stadsbiblioteket till en sammanlagd investeringsutgift om 260,0 mnkr.
3. Utgifterna for 2020 ska inrymmas inom ndmndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande &r behandlas i budget for 2021.

Kommunstyrelsen beslutar for egen del, under forutséttning att
kommunfullméktige beslutar enligt ovan, foljande.
Kulturndmnden medges rétt att teckna ett tilldgg till hyresavtal med
fastighetsnimnden med en tillkommande hyra om 7,0 mnkr ar 1 till foljd av
investeringen.

Stockholm den 27 november 2019



Pa kommunstyrelsens vignar:
ANNA KONIG JERLMYR

Dennis Wedin och Jonas Naddebo
Mats Larsson

Reservation anfordes av Karin Wanngard och Karin Gustafsson (bada S) och
Rashid Mohammed och Sara Stenudd (bada V) samt Sissela Nordling Blanco
(F) med hénvisning till Socialdemokraternas reservation i
borgarradsberedningen.



Remissammanstallning

Arendet

Fastighetsndmnden dger fastigheten Spelbomskan 16 bestaende av
stadsbiblioteket, Asplundshuset och basarer. Fastigheten har under ett antal ar
varit foremal for utredning och projektering av framtida anvdndning av
byggnaden.

De tidigare alternativ som utretts och som avsett omfattande ombyggnad,
utveckling och renovering har visat sig inte vara ekonomiskt héllbara. Déarfor
har fastighetsndmnden och kulturnimnden i ett gemensamt
genomforandebeslut istdllet foreslagit att fastigheten underhalls till en
investeringsutgift om 260 miljoner kronor.

Néamnderna konstaterar att stadens stora investeringsvolym medfor ett dkat
ansvar for ndmnder och bolagsstyrelser att 6ka styrning, effektivitet,
kostnadsmedvetenhet och prioriteringar. De alternativ som utretts och dir
systemhandling arbetats fram visar att de tva alternativ som utretts inom ramen
for inriktningsbeslutet innebar betydande investeringar. Byggnaden har ocksa
under processen byggnadsminnesforklarats av Lénsstyrelsen.

De underhéllsatgarder som foreslds innebir ett ansvarstagande for
fastigheternas fortsatta virde och sdkerstiller att kulturnimndens verksamhet
kan fortgé utan att drabbas av akuta driftsstopp. De underhéllsétgirder som
planeras inom en femérsperiod ar uppfyllande av myndighetskrav, forbéttrad
brandsdkerhet och tekniska installationer, utvindig renovering, atgiarder av
vatten och avlopp. De sé kallade basarerna med externa hyresgéster behover
tomstéllas pa grund av omfattande underhéllsétgérder. En 6versyn av
fastigheterna kommer goras generellt for 6kad barnsidkerhet och tillgdnglighet.

Investeringsutgiften uppgar till 217 miljoner kronor, 260 miljoner kronor
inklusive index. Efter 2025 d& underhallsprojektet 4r genomfort tillkommer
cirka 5 miljoner kronor per ar for att fastigheterna ska fortsatt vara vélskotta.
Projektets paverkan pé fastighetsnimnden resultatbudget bedoms som neutralt.
Investeringen medfor en 6kad hyreskostnad for kulturnimnden om 7 miljoner
kronor &r 1 och hyresintikter fran externa hyresgéster kommer sittas
marknadsmaéssigt.

Fastighetsndmnden har bedomt att investeringen inte kommer kunna
rymmas inom den langsiktiga investeringsramen. Det utredningsarbete som
hérrdr till tidigare utredningar om 57 miljoner kronor kommer belasta
resultatet &r 2019. Fastighetsndmnden uppger att de inte kommer inrymma
detta inom tilldelad budget 2019. Kulturnimndens upparbetade kostnader om
6,5 miljoner kronor beddms ocksa belasta arets resultat.
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Fastighetsndmnden

Fastighetsnimnden beslutade vid sitt sammantride den 18 juni 2019 enligt

fastighetskontorets och kulturforvaltningens gemensamma forslag.
Fastighetsndmnden beslutar att for sin del godkdnna forslag till
genomforande och foreslar att kommunfullméiktige godkénner forslaget till
genomforande for projekt Underhall stadsbiblioteket Spelbomskan 16 och
att fastighetsndmnden medges ritt att genomfora projektet till en
investeringsutgift om 260 mnkr (217 mnkr exklusive index).

Reservation anfordes av vice ordféranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars
Biack m.fl. (V) med hénvisning till sitt forslag till beslut, bilaga 1.

Fastighetskontorets och kulturforvaltningens gemensamma tjansteutlatande
daterat den 29 maj 2019 har i huvudsak foljande lydelse.

Bakgrund

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och ansags dé vara ett mycket modernt
bibliotek. Idag &r biblioteket och intilliggande basarerna med hyresgésterna Mc
Donalds, Office Depot, Falafelkungen och 7-Eleven i stort behov av renovering och
inga storre investeringar har gjorts sedan 1980-talet.

Ursprungligen var uppdraget att utveckla fastigheten genom att samla all publik
biblioteksverksamhet i Gunnar Asplunds biblioteksbyggnad, och utveckla basarerna
langs Sveavégen sa att de skulle bli en del av biblioteket.

Da investeringsutgifterna for ett utvecklingsalternativ ansédgs hoga gavs kontoret i
uppdrag att dven titta pa ett alternativ B. I april 2017 fattade kommunfullméktige
reviderat inriktningsbeslut som omfattade tva alternativ:

e Alternativ A, som avsag utveckling, ombyggnad och renovering av
Stadsbiblioteket och de intilliggande basarerna. Detta alternativ,
innefattande en utékning av de publika ytorna inom stadsbiblioteket och
basarerna.

e Alternativ B, som enbart omfattade renovering av stadsbiblioteket och den
intilliggande Annexbyggnaden, ddr Internationella biblioteket tidigare
huserade. I mars 2019 fattade dock kulturndmnden beslut att sdga upp
hyresavtalet for Annexet och flytta Internationella bibliotekets verksamhet
till Kungsholmens bibliotek.

Efter genomford systemhandling for bada alternativen kan kontoret konstatera att
dven alternativ B som enbart omfattade renovering skulle innebéra en betydande
investeringsutgift.

Stadsbiblioteket och intilliggande basarer har lange haft ett eftersatt underhall, som
varit tillfalligt pausat i avvaktan pa de flertalet olika planer for fastighetens utveckling
som pagatt under arens lopp. Stadens stora investeringsvolym medfor ett 6kat ansvar
for bolag och ndmnder att 6ka styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och
prioriteringar i de stora projekten. Fastighetskontoret har dérfor utrett mojligheterna
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till ett alternativt underhéllsprojekt som innebir en vidsentligt ldgre investeringsutgift
an vad som tidigare utretts och som tar ansvar for fastighetens fortsatta virde genom
att ta hand om och bevarar den kulturhistoriskt viktiga fastigheten, och som
sikerstéller att kulturférvaltningens verksamhet kan fortgé och inte drabbas av akuta
driftstopp.

Underhallsprojektet innebér att det eftersatta och en del av det 16pande underhéllet
atgirdas under en femarsperiod for att aterstilla fastighetens skick avseende drift och
myndighetskrav. Utifran ett ekonomiskt respektive tidsméssigt perspektiv forordar
fastighetskontoret detta alternativ. Ddrmed avslutas arbetet med alternativ ”A” och
”B”.

Tidigare beslut

Utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott sep 2012 (Dnr 308-864/2012)
Reviderat utredningsbeslut kommunstyrelsens ekonomiutskott maj 2013 (Dnr 308-

488/2013)
Inriktningsbeslut kommunfullmiktige februari 2016 (Dnr 122-1675/2015)
Reviderat inriktningsbeslut kommunfullméktige april 2017 (Dnr 122-291/2017)

Investeringens mal och syfte
Genomforande av underhéll for Stadsbiblioteket bidrar till inriktningsmalet att
Stockholm har en budget i balans och ldngsiktigt héllbara finanser.

Projektets mal dr att bibehalla fastighetens véarde och attraktionskraft, och ddrmed
bidra med samhéllsnytta inom inriktningsmalet att Stockholm 4r en modern kultur-
och evenemangsstad med en stark besdksnéring.

Beskrivning av projektet

Den berorda fastigheten Spelbomskan 16 omfattar stadsbiblioteket (Asplundhuset) och
de intilliggande basarerna utmed Sveavigen med hyresgédsterna Mc Donalds, Office
Depot, Falafelkungen och 7-Eleven.

Forslaget innebér att sékerstélla fastighetens anvdndning och skick avseende drift
och myndighetskrav genom atgérder for underhall under en femarsperiod. Atgirderna
innefattar inte ndgon utveckling av fastigheten utan endast underhéllsatgérder utifran
nuvarande anvéndning. Tekniska installationer i fastigheten beddms ha en kvarstdende
livsldngd pa ca 10 &r och planerade underhéllsétgirder avser i huvudsak endast
komplettering och injustering under perioden. Nedan anges i stora drag vilka tekniska
system som behover atgérdas for de olika byggnaderna inom fastigheten.

Spelbomskan 16 — Stadsbiblioteket (Asplundshuset)
Stadsbiblioteket &r den byggnad som har storst underhallsbehov bade pa kort och pa
lang sikt. Planerat underhall inom femarsperioden avser:

o uppfyllande av myndighetskrav med 6kad barnsikerhet, forbattrad
brandsikerhet och tillgdnglighet
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e injustering av tekniska installationer

e utvindig renovering med 6versyn av bland annat drinering, tak och
terrass

e  oversyn och atgérder av vatten och avlopp.

Spelbomskan 16 — Basarerna

Basarerna i anslutning till Stadsbiblioteket har i sin helhet uppnétt sin tekniska
livslingd. Basarerna behover tomstiéllas och goras stomrena och tekniska installationer
bytas. Evakuering av hyresgéster behover utforas dd underhallsatgiarderna ér
omfattande. Projektering av upprustning behover starta omgaende.

Hallbarhet och kvalitet
Stadsbiblioteket bedoms ha ett synnerligen hogt kulturhistoriskt virde och
byggnaderna dr byggnadsminnesmarkta av ldnsstyrelsen. De anses som mycket
vérdefulla ur ett bevarandevirde och det stélls hoga krav pa val av material och
utforande. Avstdimning med ldnsstyrelsen ska goras 16pande.

Komplettering och &versyn ska utforas generellt for 6kad barnsékerhet och dkad
tillgénglighet, framforallt avseende entréer.

Byggnaderna behdver dven uppdateras med hénsyn till nu géllande
myndighetskrav avseende brandsékerhet.

Organisation

Fastighetskontoret kommer genom regelbundna avstdmningar med
Kulturforvaltningen att tillse att arbetenas fortskridande sker i dialog med
verksamheten. Fastighetskontoret tillsétter en styrgrupp for sékerstéllande av
projektets framdrift.

Tidplan for projektet
Delar av projektet bedoms ha ett behov av genomforande inom ett akut till kortsiktigt
tidsperspektiv, med anledning av eftersatt underhall.

Preliminar tidplan

Projektering Q32019

Start bygghandling Q12020

Lopande produktion Stadsbiblioteket 2020 - 2024

Produktion Basarer 2023 - 2024
Ekonomi

Investeringsutgiften for projektet bedoms till 260 mnkr (217 mnkr exklusive index) for
perioden 2019-2025 for att genomfora det eftersatta underhallet.

Efter 2025 bedomer fastighetskontoret de &rliga underhallsutgifterna till cirka 5
mnkr/ar for att fastigheten skall fortsétta att vara vélskott och hélla dver tid. Dessa
kommer att generera dkade kapitalkostnader.
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Eventuell erséttning for stillestand till hyresgéster har beaktats i den totala
investeringsutgiften.
Investeringsutgifterna for projektet fordelar sig enligt nedan:

Aktivitet Utgift 2019- 2025
(mnkr)

Spelbomskan 16 Stadsbiblioteket 106 mnkr

Spelbomskan 16 Basarer 111 mnkr

Summa investeringsutgifter 217 mnkr

Summa investeringsutgifter inkl. index 260 mnkr

Péverkan pa fastighetsnimndens ekonomi

Investeringen bedoms medfora kade hyresintdkter fran kulturndmnden, berdknat pa
helérsbasis efter avslutad upprustning, i form av en tilliggshyra om cirka 7 mnkr/ar ar
1. Kapitalkostnaden &r berdknad p& komponentavskrivning samt stadens nuvarande
internrénta om 1,0 %. Tilldggshyran kommer att vara kostnadsbaserad.

Hyresintakter frén externa aktorer efter renovering berdknas utifran antagna
marknadsmiéssiga hyror. Eventuella investeringar och dndringar i externa hyresgésters
lokaler finansieras genom tilldggshyra.

Projektets paverkan pa resultatbudgeten avseende driftkostnader bedoms som
neutralt.

Kontoret konstaterar att nuvarande resultatoverskott frén den del som avser
basarerna kommer att forsvinna efter fardigstillande av projektet. Detta kommer att
negativt paverka kontorets mojlighet att na det av kommunfullméktige faststéllda
overskottskravet.

Kontoret forutsitter att projektet kommer att finansieras inom nimndens utdkade
investeringsplan. Att finansiera det inom ndmndens langsiktiga investeringsplan
beddms inte som mdjligt. Kontoret bedomer att investeringsutgifterna for ar 2019 kan
inrymmas inom den utékade planen forutsatt att nimnden medges rétt att omprioritera
inom denna ram.

Hittills nedlagda utgifter for utredningsarbete géllande alternativ ”A” och ”B” som
avslutas genom detta drende uppgér till 57 mnkr. Det som &r upparbetat inom det
tidigare projektet kommer medfora forgévesprojekteringskostnader for
fastighetsndamnden som kommer att behdva hanteras i samband med att det tidigare
projektet avslutas. Kostnaderna kommer att belasta fastighetsndmndens resultat for
2019 och kommer behdva hanteras i samband med arsbokslutet. Fastighetsnamnden
ser inga mojligheter att kunna inrymma dessa kostnader inom ndmndens
resultatbudget
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Paverkan pa kulturnimndens verksamhet och ekonomi

Investeringen samt den beddmda arliga underhéllskostnaden for tiden efter 2025
beréknas ge kulturforvaltningen, rédknat pa helarsbasis efter avslutad upprustning, en
tilliggshyra pé cirka 7 mnkr/ar ar 1. Hyrestilldgg motsvarar fastighetskontorets
kapitalkostnader over tid.

Utover hyran till fastighetsndmnden har kulturndmnden inga storre tillkommande
egna kostnader for drift av det renoverade biblioteket.

Hyrestilldgg regleras genom ett sarskilt avtal vilket undertecknas av
fastighetskontoret och kulturforvaltningen d& kommunfullmiktige fattat beslut i
drendet.

Kulturférvaltningens upparbetade utgifter for investeringsalternativ ”’A” och ”B”
uppgdr till totalt 6,5 mnkr.

Vissa arbeten kan innebéra att delar av stadsbiblioteket tillfalligt behover stingas
av.

Risk och méjligheter
Risk kopplat till projektet bedoms som medel. Stadsbiblioteket och basarerna ér
byggnadsminne vilket medfor héga krav pa bevarande och utférande, vilket kan
foranleda en hogre utgift an bedomt. Fastighetskontoret ser dock méjligheter till att
anpassa underhallstakten 6ver tid och arbetar kontinuerligt med att férebygga och
utfora atgérder for att minimera de risker vi har i projektet. I kalkyl och
slutkostnadsprognos har hojd tagits for viss hantering av risker.

Nedan éterfinns de identifierade storsta pdverkande riskerna for projektet:

Risk Riskfaktor Kommentar
(ldg/medel/ho
g
Byggnadsminne hog Kan paverka tid och val av utférande.

Kontakt ska tas i tidigt skede for
avstdmning med lansstyrelsen. Kan
innebéra att vissa atgarder far fordelas
over tid.

Rotundans tak medel Brandskydd av konstruktion och
atkomst till rotundans tak behdver
detaljprojekteras och atgérdas.

Stomme basarer medel Behov av atgérder i stomme behover
detaljprojekteras och atgérdas.

Arendets beredning
Samrad har skett med stadsledningskontoret 2019-05-27.
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Kulturndmnden

Kulturnimnden beslutade vid sitt sammantrdde den 18 juni 2019 enligt

fastighetskontorets och kulturforvaltningens gemensamma forslag.
Kulturnimnden godkénner en tillkommande hyreskostnad om cirka 7
mnkr/ar fran ar 2025 som en f6ljd av genomforande av projekt Underhall
stadsbiblioteket Spelbomskan 16 och foreslér att kommunstyrelsen
godkénner den tillkommande hyreskostnaden.

Reservation anfordes av vice ordféranden Torun Boucher m.fl. (V) och Olle
Burell m.fl. (S) med hénvisning till sitt forslag till beslut, bilaga 1.

Kulturférvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjansteutlatande
daterat den 29 maj 2019 har samma lydelse som fastighetsndmndens. Se ovan.

Beredning efter aterremiss
Arendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjinsteutlatande daterat den 11 december 2019 har i
huvudsak féljande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets omfattning dr dimensionerat efter de
behov som fastighetens skick ger upphov till. Eftersom basarerna befinns vara i s&
daligt skick att verksamheterna inte kan fortsatt bedrivas dir innebér det att en inte
oansenlig del av underhallsplanen allokeras till den delen av projektet. Atgirderna i
Asplundhuset avser i huvudsak de tekniska systemen och kan genomforas utan
verksamhetsavbrott mer &n tillfélligtvis. Nodvandig forbéttring av brandsékerhet ingar,
likvdl som forbéttring av barnsidkerhet och tillgdnglighet. Den av Lansstyrelsen i
Stockholms 1én gjorda byggnadsminnesforklaring har medfort begrénsningar vad
géller omdaning av byggnadens interior. Den foreslagna omfattningen som har
forordats dr ett gemensamt forslag fran fastighetsndmnden och kulturndmnden. For att
staden ska vdxa hallbart behover staden begransa skuldsittningen och dédrmed
prioritera hardare. Utifran malséttningen att 6ka tillgangen till kultur, sarskilt genom
att kulturlivet nar fler i de stadsdelar och bland de grupper dir det idag &r relativt fa
som tar del av stadens kulturliv, anser stadsledningskontoret att det ar rimligt att
allokera medel for att 6ka tillgdngligheten till bibliotek pa fler platser i staden.
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Uppgifterna om externa finansidrer som visat intresse for att bidra finansiellt till ett
potentiellt utvecklingsprojekt beddoms av stadsledningskontoret vara alltfor oprecisa
for att beakta i det aktuella drendet. Det dr osannolikt att beloppen skulle vara i den
storleksordningen att det dr avgérande for ett alternativt genomforandebeslut.

Stadsledningskontoret konstaterar att genomforandebeslutet avser en
underhallsplan till och med 2025. I nimndernas gemensamma tjansteutlatande framgar
att dven efter det genomforda programmet kommer det att krévas fortsatta
underhallsatgérder som bedoms uppga till cirka fem miljoner kronor arligen.

Stadsledningskontoret foreslar att kommunstyrelsen foreslar att
kommunfullméktige beslutar att dterremissen anses besvarad med hénvisning till vad
som sdgs i stadsledningskontorets tjansteutlatande samt beslutar att genomfora projekt
Underhall av Stadsbiblioteket till en sammanlagd investeringsutgift om 260,0 mnkr.
Utgifterna for 2020 ska inrymmas inom ndmndens investeringsbudget. Utgifterna for
kommande ar behandlas i budget for 2021. Vidare foreslés att kulturnamnden medges
rétt att teckna ett tilldgg till hyresavtal med fastighetsndimnden med en tillkommande
hyra om 7,0 mnkr r ett till f61jd av investeringen.

Beredning innan aterremiss

Arendet har initierats av fastighetsnimnden och kulturnimnden och remitterats
till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjinsteutldtande daterat den 4 september 2019 har i
huvudsak féljande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att planeringen av de tidigare alternativ som utretts
overstiger de i inriktningsbeslutet bedomda utgifterna. En stérre ombyggnad och
utveckling var ocksé behéftad med stora risker till f6ljd av markforhallanden,
byggandens komplexitet och byggandens antikvariska virden. Ett flertal storre projekt
inom fastighetsndmnden har under senare ar fordyrats vésentligt och sévil
fastighetsndmnden som kulturndmnden har i uppdrag att arbeta for en 6kad styrning av
investeringar och tillkommande lokal- och driftskostnader.

Stadsledningskontoret anser dérfor att forslaget till genomforandebeslut
omfattande underhallsatgdrder om 260 miljoner kronor dr i enlighet med stadens
investeringsstrategi och ndmndernas uppdrag i kommunfullméktiges budget.

Stadsledningskontoret foreslar att fastighetsndmnden medges rétt att genomfora
projekt Underhall av Stadsbiblioteket till en sammanlagd investeringsutgift om 260,0
mnkr. Utgifterna for 2019 ska inrymmas inom nimndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande ar behandlas i budget for 2020. Vidare foreslas att
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kulturnaimnden medges ritt att teckna ett tilldgg till hyresavtal med fastighetsndmnden
med en tillkommande hyra om 7,0 mnkr &r ett till foljd av investeringen.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.

Fastighetsndamnden

Reservation anfordes av ordforanden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars
Béack m.fl. (V) enligt foljande.

Att avsla forslaget till beslut i sin helhet.

Att ge fastighetskontoret och kulturforvaltningen i uppdrag att aterkomma
med ett reviderat genomforandebeslut som ger forutsittningar for utveckling
av verksamheten i Stadsbiblioteket.

3. Att darutdver anfora foljande:

N —

Runt om i Europa investerar man i de moétesplatser som biblioteken utgor. 1
Helsingfors, Wien och Amsterdam (for att bara ndimna nagra exempel) har det nyligen
byggts nya stadsbibliotek som utgor viktiga samlingsplatser for bildning, debatt och
upplevelser.

I Stockholm har den borgerliga majoriteten valt en annan vég. Efter ett snart &r av
den nya majoritetens kulturpolitik gér det inte att gestalta den pé annat sétt 4n som i
bista fall skeptisk, i vérsta fall fientlig, till kulturen. De omfattande besparingar som
genomforts pé biblioteken &dr den kanske tydligaste illustrationen p& denna politik.

Det forslag som nu presenteras for en av Stockholms verkliga méirkesbyggnader,
Stockholms stadsbibliotek, innebir knappt ett underhall som gor att byggnadens
kvaliteter blir bestdende, 4n mindre att verksamheten utvecklas i takt med det
omgivande samhillet. Att den borgerliga majoriteten nu foreslar att mer resurser ska
anvéandas for lokaler avsedda for detaljhandel och hamburgerrestaurang dn for
biblioteksverksamhet sdger mycket om ambitionerna for kulturpolitiken.

Kombinationen av att avveckla verksamheter i Annexet, delvis inhysa
verksamheter ddrifran i huvudbyggnaden och sedan avfarda utredningsalternativ som
skulle ha gett forutsittningar att utveckla verksamheterna innebdr sammantaget att
utrymmet for stadsbiblioteket, fysiskt och andligt, krympts.

Endast renovering utan verksamhetsutveckling innebar istillet att
biblioteksverksamheten inte kommer kunna leva upp ens till dagens krav. Mojligheten
att virna de kénsliga klassiska delarna av Asplundhuset minskar, samtidigt som en
fullgod modernisering omdjliggors. Behovet av att lara och ldsa i lugn och ro kan inte
alltid samsas med behov av upplevelser och samtal kring litteratur och andra &mnen.
Ett exempel pa det &r att rotundan idag anvénds som scen for alla storre program och
evenemang — for bade barn och vuxna - samtidigt som den dr en del av det 6ppna
biblioteket. Darfor behdvs en yta for allt fran demokratitorg till litterdra foreldsningar
och barnteateruppforanden. Biblioteket som moétesplats behdver en storre flexibel yta
med lasplatser kombinerat med café och narhet till scen.

Den digitala tekniken stéller ocksé helt nya krav pé lokalerna. Det handlar om allt
fran logistik, och sjdlvbetjaningssystem till nedladdning av e-medier och andra
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tjanster. Den digitala tekniken behdver integreras och tillgédngliggdras i det fysiska
rummet.

Ett bibliotek som inte tillats utvecklas riskerar att bli ett museum och sérskilt
tydligt kommer det att vara i forhallande till de prioriterade malgrupperna for
bibliotekets verksamhet. I de alternativ som inneburit en utveckling har sarskilda
satsningar och ytor dedikerats till verksamheten for barn och ungdomar. Med det
minimalistiska renoveringsalternativ som nu foreslés stoppas detta helt. Med ett
utvecklat stadsbibliotek kan vidare nyanlédnda och personer med funktionsnedséttning
ges bittre forutsattningar att ta del av verksamheten. Idag finns inom byggnaden stora
brister avseende tillgdnglighet. Byggnaden behdver anpassas for att uppnd moderna
krav pa tillgédnglighet. Alla ska ha rétt att kunna forflytta sig, vistas i, och anvénda hela
Stockholms stadsbibliotek.

Att rusta kulturhistoriska byggnader till en modern anvandning kostar. Det géller
oavsett om verksamheterna ska rustas eller utvecklas. Det finns i sammanhanget
anledning att kénna stor tveksamhet om hallfastheten infor de kalkyler
fastighetsborgarradet redovisat i detta drende. Att géra en minimal renovering som vi
redan nu vet kommer foranleda ytterligare upprustningar inom en snar framtid riskerar
leda till ineffektivitet bade vad géller verksamhet och ekonomi. Risken &r uppenbar att
exempelvis den renovering som med stor sannolikhet kommer krévas bland annat
avseende ventilation innebaér ytterligare stora behov av investeringar. Utdver att detta
torde paverkar anstillda och besokare pa ett negativt vis redan idag genom sdmre
luftkvalitet riskerar dartill de investeringar som nu foreslas att till stor del vara ett
luftslott dir staden skjuter upp kostnader som alla vet maste goras istéllet for att
samkora det pa ett effektivt vis samtidigt.

Tidigare berdkningar har gjort gillande att skillnaden mellan att utveckla och rusta
uppgar till drygt 200 miljoner kronor. Det finns investeringar som staden kan och ska
avvara. Beslutet att rusta Ostermalms saluhall som fattades i juni 2014 beriknas som
jémforelse kosta 980 miljoner kronor. Att ha ett stadsbibliotek av hogsta
arkitektoniska niva anpassad for modern verksamhet dr mer virt 4n nya investeringar i
slott och saluhallar.

De forslag som fanns i forslag A bor dérfor inte avforas frén fortsatt arbete.
Tvéartom talar mycket for att utgdngspunkten i forslaget, att fa till stind en modern
verksamhetsutveckling och samtidigt bevara den kulturhistoriskt unika miljon, &r en
central del for utvecklingen av stadsbiblioteket. Basarerna langs Sveavigen kan da bli
en del av biblioteket. Tidigare utredningar har visat hur forslaget skulle ge bade storre
ytor och en tillgdnglig anslutning. Dartill skulle yteffektiviten 6ka genom flexibla
16sningar och genom att delar av nuvarande bokmagasin gors om till publika ytor.

Vi dr dock dppna for att dven diskutera andra forslag som utvecklar
biblioteksverksamheten vid Stadsbiblioteket den dagen det finns nagon att seriost
diskutera detta med. Men om maélet med Asplunds stadsbibliotek framgent mest ar att
krympa, stdnga ner och kommersialisera ar det en politik som far béras av hogerpartier
allena.

Vi anser darfor att fastighetskontoret och kulturforvaltningen bor fé i uppdrag att
aterkomma med ett reviderat genomforandebeslut utifran de nya forutséttningar som
finns med ett avvecklat Annex och med inriktningen att utveckla verksamheten
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framgent sa att stadsbiblioteket blir ett bibliotek i vérldsklass med forutsittningar att
locka fler stockholmare, gamla och unga, till ldsandet.
Kulturnamnden

Reservation anfordes av vice ordféranden Torun Boucher m.fl. (V) och Olle
Burell m.fl. (S) enligt foljande.

1. Attavsla forslaget till beslut i sin helhet

2. Att ge fastighetskontoret och kulturforvaltningen i uppdrag att dterkomma
med ett reviderat genomforandebeslut som ger forutsittningar for
utveckling av verksamheten i Stadsbiblioteket.

3. Att darutover anfora:

Runt om i Europa investerar man i de moétesplatser som biblioteken utgor. I
Helsingfors, Oslo, Wien och Amsterdam har det nyligen byggts, eller planeras det for,
nya stadsbibliotek som utgdr viktiga samlingsplatser for bildning, debatt och
upplevelser.

I Stockholm har den nya majoriteten valt en annan vég. Efter snart ett ar av
borgerlig kulturpolitik gar det inte att gestalta den pa annat sétt &n som i bésta fall
skeptisk, 1 vérsta fall fientlig, till kulturen. De omfattande besparingar som genomforts
pa biblioteken &r den kanske tydligaste illustrationen pa denna politik.

Det forslag som nu presenteras for en av Stockholms verkliga markesbyggnader,
Stockholms stadsbibliotek, innebar knappt ett underhall som gor att byggnadens
kvaliteter blir bestdende, 4n mindre att verksamheten utvecklas i takt med det
omgivande samhillet. Att den borgerliga majoriteten nu foreslar att mer resurser ska
anvéndas for lokaler avsedda for detaljhandel och hamburgerrestaurang én for
biblioteksverksamhet sédger mycket om ambitionerna for kulturpolitiken.

Kombinationen av att avveckla verksamheter i Annexet, delvis inhysa
verksamheter darifran i huvudbyggnaden och sedan avfiarda utredningsalternativ som
skulle ha gett forutsattningar att utveckla verksamheterna innebédr sammantaget att
utrymmet for stadsbiblioteket, fysiskt och andligt, har krympts.

Endast en minimal renovering utan verksamhetsutveckling innebar istillet att
biblioteksverksamheten inte kommer kunna leva upp ens till dagens krav. Mgjligheten
att virna de kénsliga klassiska delarna av Asplundhuset minskar, samtidigt som en
fullgod modernisering omdjliggors. Behovet av att ldra och ldsa i lugn och ro kan inte
alltid samsas med behov av upplevelser och samtal kring litteratur och andra &mnen.
Ett exempel pa det &r att rotundan idag anvénds som scen for alla stdrre program och
evenemang — for bade barn och vuxna - samtidigt som den &r en del av det 6ppna
biblioteket. Dérfor behdvs en yta for allt fran demokratitorg till litteréra foreldsningar
och barnteateruppforanden. Biblioteket som mdtesplats behover en storre flexibel yta
med lésplatser kombinerat med café och nérhet till scen.

Den digitala tekniken stéller ocksé helt nya krav pé lokalerna. Det handlar om allt
fran logistik, och sjdlvbetjaningssystem till nedladdning av e-medier och andra
tjanster. Den digitala tekniken behdver integreras och tillgidngliggdras i det fysiska
rummet.
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Ett bibliotek som inte tillats utvecklas riskerar att bli ett museum. Sarskilt tydligt
kommer det att vara i forhallande till de prioriterade malgrupperna for bibliotekets
verksamhet. I de alternativ som inneburit en utveckling har sérskilda satsningar och
ytor dedikerats till verksamheten for barn och ungdomar. Med det minimala
renoveringsalternativ som nu foreslas stoppas detta helt.

Idag finns inom byggnaden stora brister avseende tillgéinglighet. Byggnaden
behover anpassas for att uppna moderna krav pé tillgédnglighet. Alla ska ha ratt att
kunna forflytta sig, vistas i, och anvidnda hela Stockholms stadsbibliotek. Vi ser vidare
med oro pé hur den fortsatta nedmonteringen av biblioteksverksamheten kommer att
péaverka arbetet med nyanldnda och andra grupper som idag besoker biblioteket. Med
ett utvecklat stadsbibliotek kan istillet barn, ungdomar, nyanlanda och personer med
funktionsnedsittning ges béttre forutsittningar att ta del av verksamheten.

Att rusta kulturhistoriska byggnader till en modern anvandning kostar. Det géller
oavsett om verksamheterna ska rustas eller utvecklas. Det finns i sammanhanget
anledning att kénna stor tveksamhet om hallfastheten infor de kalkyler
fastighetsborgarradet redovisat i detta drende. Att géra en minimal renovering som vi
redan nu vet kommer foranleda ytterligare upprustningar inom en snar framtid riskerar
leda till ineffektivitet bade vad géller verksamhet och ekonomi. Sé snart de foreslagna
atgdrderna dr genomforda bedoms de tekniska installationerna vara uttjanta och stora
investeringar kommer direkt krévas i bland annat virme- och ventilationssystem.
Istéllet for att gora de nodvéandiga investeringarna samordnat och effektivt s4 kommer
stadsbiblioteket under ldng tid framdver vara ett utdraget byggprojekt pa bekostnad av
en vélfungerande kulturverksamhet. Det ar déligt for verksamheterna och det ar délig
fastighetsforvaltning

Tidigare berdkningar har gjort gillande att skillnaden mellan att utveckla och rusta
uppgar till drygt 200 miljoner kronor. Det finns investeringar som staden kan och ska
avvara. Beslutet att rusta Ostermalms saluhall som fattades i juni 2014 beriknas som
jémforelse kosta 980 miljoner kronor. Att ha ett stadsbibliotek av hogsta
arkitektoniska niva anpassad for modern verksamhet dr mer virt 4n nya investeringar i
slott och saluhallar.

Det forslag som redovisas i drendet som forslag A bor darfor inte avforas frén
fortsatt arbete. Tviartom talar mycket for att utgdngspunkten i forslaget, att {3 till stand
en modern verksamhetsutveckling och samtidigt bevara den kulturhistoriskt unika
miljon, dr en central del for utvecklingen av stadsbiblioteket. Basarerna ldngs
Sveavégen kan dé bli en del av biblioteket. Tidigare utredningar har visat hur forslaget
skulle ge bade storre ytor och en tillgédnglig anslutning. Dartill skulle yteffektiviten 6ka
genom flexibla I6sningar och genom att delar av nuvarande bokmagasin gors om till
publika ytor.

Vi dr dock dppna for att diskutera dven andra forslag som utvecklar
biblioteksverksamheten vid Stadsbiblioteket den dagen det finns en serids motpart att
diskutera detta med. Men om maélet med Asplunds stadsbibliotek framgent mest ar att
krympa, stdnga ner och kommersialisera ar det en politik som far béras av hogerpartier
allena.

Vi anser darfor att fastighetskontoret och kulturforvaltningen bor fa i uppdrag att
aterkomma med ett reviderat genomforandebeslut utifran de nya forutséttningar som
finns med ett avvecklat Annex och med inriktningen att utveckla verksamheten sa att
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stadsbiblioteket blir ett bibliotek i vérldsklass med forutsittningar att locka fler
stockholmare till 1dsandet.
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