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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2023/331) 

S:t Erik Markutveckling AB:s ombyggnation av 
bryggeribyggnad till idrottscentrum inom fastigheten 
Gjutmästaren 6 
 

Genomförandebeslut 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighets AB G-mästaren, ett dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB, äger och 

förvaltar fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda industriområde. Fastighets 

AB G-mästaren förvärvades 2004 i avsikt att utveckla fastigheterna till blandstad 

enligt intentionerna med Bällsta Hamn och på sikt även Bromma Parkstad när 

flygtrafiken på Bromma avvecklats.  

Under 2017 påbörjade Fastighets AB G-mästaren i samarbete med stadsbyggnads- 

och exploateringsnämnderna ett planarbete för Bällsta Hamn, där Gjutmästaren 6 och 

9 utgör en betydande del. Den nu aktuella detaljplanen möjliggör att Gjutmästaren 6 

utvecklas till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, handel, 

hotell och icke störande verksamheter i linje med intentionen för stadsutvecklingen i 

hela Bällsta Hamn.  

Idrottscentrumet omfattar cirka 23 500 kvm, vilket motsvarar cirka 21% av 

byggnadens totala yta, med fyra fullstora idrottshallar, varav en för skolidrott och en 

med en publikkapacitet på cirka 2 400 personer. Därutöver tillskapas lokaler för 

brottning, boxning, bordtennis, cricket, dans med mera enligt idrottsförvaltningens 

önskemål. Anläggningen möter stadens behov av lokaler för idrott såväl i Ulvsunda 

som angränsande stadsdelar och för vissa idrotter regionalt. Den ersätter anläggningar 

som idrottsnämnden idag hyr av externa fastighetsägare. Det nya idrottscentret kan 

även fungera som evakueringshall när staden renoverar andra hallar.  

Fastigheten är idag huvudsakligen en industrifastighet. Byggnaderna är uppförda i 

slutet av 1960-talet och många system har passerat sin tekniska livslängd och kräver 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandet av ombyggnation av bryggeribyggnad samt inrättande av ett 

idrottscentrum inom fastigheten Gjutmästaren 6 till en total investeringsutgift 

om 902 mnkr exklusive index godkänns. 
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underhåll och investeringar, exempelvis sanering av skadliga ämnen i byggnad och 

mark och förbättrad dagvattenhantering. Dessa åtgärder kommer att genomföras 

samordnat med idrottsprojektet. 

S:t Erik Markutveckling AB har tillsammans med berörda bolag och förvaltningar 

arbetat fram förslag till hyresavtal för idrottscentrum, ett förslag till program och 

inriktning för flytt av Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) lager med ett 

standardiserat hyresavtal samt ett förslag till exploateringsavtal med 

exploateringsnämnden. Avtalet för idrottscentrumet har en avtalstid om 25 år och 

preliminärt tillträde den 1 juli 2025. Möjligheterna kring återbruk i samband med 

utvecklingen av fastigheten är stor, exempelvis kan tegel återbrukas.  

Enligt exploateringsavtalet bekostar Fastighets AB G-mästaren merparten av de 

åtgärder som krävs för att möjliggöra fastighetens omvandling och utveckling. 

Ansvaret för att genomföra åtgärderna delas mellan exploateringsnämnden och 

Fastighets AB G-mästaren. Kostnadsansvaret för vägen mellan Bryggerivägen och 

Masugnsvägen åvilar inte på Fastighets AB G-mästaren. 

Den sammanlagda investeringsutgiften för projekten är totalt 902 mnkr i kostnadsläge 

september 2022 exklusive index. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret.  

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Stockholm ska vara en idrottsstad för alla oavsett var man bor eller vem man är. Här 

ska såväl bredd-, som ungdom- och elitidrotten ges goda möjligheter att bedriva sin 

verksamhet. Samtidigt vet vi att den största utmaningen för stadens idrottsliv är den 

stora bristen på idrottshallar, konstgräsplaner och spontanidrottsytor. 

 

Vi är därför mycket glada över att vi nu tillför staden ett nytt idrottskluster med fyra 

fullstora idrottshallar, varav en har en publikkapacitet för 2400 personer. Utöver det 

kommer Gjutmästaren 6 innehålla idrottsytor för idrotter så som kampsport, 

bordtennis, brottning, cricket, dans och boule. Det nya idrottsklustret kommer att bli 

viktigt tillskott för stadsdelsområdet men kommer även att bidra till att kompensera 

för bristen idrottshallar i närliggande områden. 

 

Genom sitt strategiska läge har Gjutmästaren 6 en stor betydelse för den framtida 

stadsutvecklingen av såväl Bällsta hamn som Bromma parkstad. Det är också skälet 

till att staden en gång förvärvade fastigheten. Idrottsklustret kommer att utgöra en 

mindre del av fastighetens totala volym och den finns en stor potential för vidare 

utveckling. Möjligheten att på sikt överföra fastigheten till lämplig nämnd, 

exempelvis fastighetsnämnden, bör därför utredas. 
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I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande S:t Erik Markutveckling AB, dnr KS 2023/331-1 

2. Protokollsutdrag S:t Erik Markutveckling AB, dnr KS 2023/331-2 

3. Tjänsteutlåtande Fastighets AB G-mästaren, dnr KS 2023/331-3 

4. Kalkylsammanställning Fastighets AB G-mästaren – (SEKRETESS enligt 

OSL 19:1, OSL 19:3 och OSL 31:16), dnr KS 2023/331-4 

5. Förslag på exploateringsavtal Fastighets AB G-mästaren, dnr KS 2023/331-5 

6. Protokollsutdrag Fastighets AB G-mästaren, dnr KS 2023/331-6 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) 

och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Idrottscentret i Gjutmästaren 6 kommer bli ett verkligt lyft för idrotten, inte bara i 

Bromma utan för hela Stockholm. Här kommer både små och stora idrotter att 

blandas och möjligheter skapas för Stockholm att kunna genomföra olika 

publikevenemang för upp till 2 400 åskådare. Vi ser fram emot den dagen lokalerna 

står redo för inflyttning. 

Det som däremot är beklagligt är att även detta projekt blir både fördyrat och 

försenat, precis som flera andra investeringsprojekt sedan vänsterstyret tog över. År 

2021 beslutade den grönblå majoriteten i kommunfullmäktige om en 

investeringsutgift om 665 mnkr, denna har nu ökat med 237 mnkr och föreslås landa 

på totalt 902 mnkr. I inriktningsbeslutet från 2021 står det att hyresavtalet skulle vara 

från 2025-01-01 till och med 2049-12-31 men i det nya genomförandebeslutet kan vi 

läsa att det försenas ett halvår till att börja gälla 2025-07-01. Eftersom det är tänkt att 

Ulvsunda kommer vara en evakueringsplats för andra idrottsanläggningar som 

behöver renoveras eller stängas skickar det signaler om att även dessa viktiga projekt 

kommer att försenas. Ingen förening ska behöva stå utan hall på grund av förseningar. 

Till exempel kommer detta påverka de verksamma idrotterna i Liljeholmshallarna där 

stadens hyreskontrakt för lokalerna bara sträcker sig till 2024-03-31. 

Majoriteten har tidigare sagt att de av ideologiska skäl inte vill ingå i långsiktiga 

hyresavtal med annan aktör. Här planerar stadens vinstdrivna bolag, som har till 

uppgift att förvalta mark temporärt, att genomföra en viktig idrottsinvestering. 

Avsikten borde då rimligen vara att avyttra fastigheterna till en annan aktör med 

tiden. Vi saknar fortfarande i genomförandebeslutet en tydlig plan för framtida 

förvaltning av den färdigställda fastigheten men utifrån finansborgarrådets 

synpunkter verkar det som att majoriteten avser överlåta den till fastighetsnämnden. 

Om vänsterstyret väljer att agera så kommer alltså även dessa nya lokaler att belasta 
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stadens balansräkning framgent, vilket ytterligare minskar det redan pressade 

utrymmet för planerade och efterlängtade idrottsinvesteringar. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 31 maj 2023 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), 

Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och Kristin Jacobsson (C) som är likalydande med 

Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i 

borgarrådsberedningen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Det första steget i utvecklingen av Gjutmästaren 6 är att utveckla och bygga det nya 

idrottscentrumet. Fastigheten kommer att knytas samman med omgivningen genom 

tillgängliga gång- och cykelstråk och nya parker i området öppnas upp. Detta är också 

nödvändiga förutsättningar för fortsatt planering och genomförande av Bällsta Hamn. 

 

Visionsbilder på norra entrén till idrottscentrum samt gång- och cykelstråket längs 

södra fasaden. Illustration; Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

 

 

Visionsbild på byggnaden från vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

För projektet finns en styrgrupp där S:t Erik Markutveckling, Stockholms Stadshus 

AB och idrottsförvaltningen är representerade.  

Projektet är uppdelat i sex delprojekt. Delprojekten är beroende av varandra och 

genomförs till viss del parallellt:  

1. Idrottscentrum 

2. Infrastruktur 

3. SVOAs lager 

4. Detaljplan 

5. Mark 
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6. Park 

 

Delprojekt Idrottscentrum 

Projektet avser byggande av ett idrottscentrum genom ombyggnad och 

hyresgästanpassning av tre våningsplan varav det övre inkluderar Tapphallen och 

entréfunktioner för idrottscentrum. Idrottscentrumet ska fungera för såväl breddidrott 

som elitidrott. 

Idrottscentrumet omfattar totalt cirka 23 500 kvadratmeter, motsvarande cirka 21% av 

byggnadens totala lokalyta. Det innehåller fyra-fem idrottshallar, varav en arena med 

plats för cirka 2 400 åskådare och en hall anpassad för skolidrott. Anläggningen 

innehåller även lokaler för smalare idrotter och idrotter vars lokalbehov staden har 

svårt att tillgodose i mer traditionella anläggningar, såsom dans, kampsport, boxning, 

brottning, cricket och bordtennis.  

 

Visionsbild över arena med åskådarläktare för cirka 2 400 personer. Illustration; 

White arkitekter 

Den flexibla lösningen möjliggör större publikevenemang samtidigt som verksamhet 

pågår i övriga delar av byggnaden. Läget för ett idrottscentrum är strategiskt bra med 

hög tillgänglighet via kollektiva färdmedel vilket skapar goda förutsättningar för ett 

hållbart resande.  

Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till kvarsittande hyresgäster 

och verksamheter. Delprojektet beräknas pågå till hösten 2025. 

Fastighets AB G-mästaren och idrottsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 

hyresavtal. Hyresgästen erlägger en bashyra för lokalen i befintligt skick och ett 

hyrestillägg. Den årliga amorteringen på investeringen samt ränta på återstående 

belopp utgör hyrestillägg. Tillägget beräknas genom att den slutliga 

investeringsutgiften (självkostnad) amorteras med lika stora belopp per år. Hyrestiden 

är 25 år. Idrottsnämnden beslutade om hyresavtalet på sitt sammanträde den 25 april 

2023. 
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Hyresgästen har vid två tillfällen under hyresperioden möjlighet att säga upp 

hyresavtalet i förtid med 18 månaders uppsägningstid. Om uppsägning inte sker 

förlängs avtalet med 5 år. Preliminärt tillträde är 2025-07-01. Definitivt tillträde skall 

meddelas senast 6 månader i förväg. 

Delprojekt Infrastruktur  

Industribyggnaderna är uppförda i slutet av 1960-talet och försörjningssystemens 

tekniska livslängd är i vissa fall slut och i behov av reinvestering. Genomförda 

utredningar, det fördjupade programarbetet samt kunskapen om fastighetens tekniska 

skick och ålder har visat att det krävs underhåll och reinvesteringar i byggnadens 

stomme och fastighetsgemensam infrastruktur för att säkerställa byggnadens 

generella skick och funktioner.  

Utvecklingen av fastigheten innebär nya förutsättningar kring drift, underhåll och 

reinvestering de kommande åren. Utöver det planerade idrottscentrumet omfattar 

fastigheten ytterligare cirka 85 000 kvm lokalyta som är i behov av underhåll.  

Det är fördelaktigt att samordna underhållsarbetet och reinvesteringarna med det stora 

ombyggnadsprojektet för idrottsanläggningen. Vissa åtgärder genomförs eller 

tidigareläggs både av ekonomiska skäl, men även för att undvika att störa hyresgästen 

med ombyggnader i ett senare skede.  

Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till kvarsittande hyresgäster 

och verksamheter. Delprojektet beräknas pågå till slutet av 2025. 

Delprojekt SVOAs lager 

En förutsättning för att genomföra idrottscentrumet är att SVOAs befintliga lager i 

byggnaden flyttar. SVOA hade tidigare för avsikt att flytta sin lagerverksamhet från 

fastigheten, men i samband med förstudie och programarbete framkom möjligheten 

att behålla lagret i byggnaden, fast på en ny plats.  

SVOAs nya lager motsvarar hyresgästens krav på effektivitet och behov i ett modernt 

lager och för ett utveckla sin verksamhet kommande år. Delprojektet beräknas pågå 

till sommaren 2024. 

Det förslag till hyresavtal som Fastighets AB G-mästaren arbetat fram i samråd med 

SVOA bygger på att hyresgästen betalar en bashyra för lokalen i anpassat skick samt 

ett hyrestillägg för värme, el, kyla, vatten, moms, fastighetsskatt med mera. 

Hyresavtalet sträcker sig fram till 2035-12-31. SVOA har egna undermätare för el, 

värme och kyla för att kunna påverka och styra sina kostnader och klimatavtryck. 
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Delprojekt Detaljplan 

Den nu gällande detaljplanen med industrianvändning utgör ett hinder för fortsatt 

planering med önskad stadsutveckling i Bällsta Hamn. Genom att industri-

användningen begränsas till icke störande verksamheter och en allmän gata 

möjliggörs mellan Masugnsvägen och Bryggerivägen möjliggör planen fortsatt 

planering och genomförande från exploaterings- och stadsbyggnadsnämndernas sida i 

Norra Bällsta Hamn. Ny detaljplan är en förutsättning även för ändrad användning av 

fastigheten från industri till idrotts- och besöksändamål.  

Den föreslagna detaljplanen möjliggör att Gjutmästaren 6 utvecklas till en central 

mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, handel, hotell och icke störande 

verksamheter i linje med intentionen för stadsutvecklingen i hela Bällsta Hamn. 

Planen syftar även till att tillvarata och säkerställa planområdets höga kulturhistoriska 

värden och förbättra områdets bristfälliga kopplingar. Delprojektet avslutas i 

samband med att detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och vinner laga kraft. 

Delprojekt Mark  

Inom delprojektet anlägger Fastighets AB G-mästaren gång- och cykelbanor samt 

rustar upp ytor i enlighet med detaljplanens bestämmelser. Marken anpassas för 

framtida användning. Delprojektet innefattar även marksanering i minst två samt 

åtgärder för att utveckla en bättre dagvattenhantering.  

Arbetena genomförs i etapper och samordnas med utvecklingen av fastigheten i 

övrigt. Delprojektet beräknas pågå till sommaren 2027. 

Delprojekt Park 

Stadens nämnder ansvarar för att rusta upp parkerna. Fastighets AB G-Mästaren 

överlåter två parker till nämnderna och genomför åtgärder för att komplettera gång- 

och cykelvägssystemet i Norrbyskogen och längs med Bryggerivägen. Delprojektet 

beräknas pågå till slutet av 2025.  

Risker 

Det gamla bryggeriet är uppfört i slutet av 1960-talet och många av byggnadens 

tekniska system har uppnått eller passerat sin tekniska livslängd. Ett stort antal 

utredningar har genomförts rörande fastighetens funktionssätt, skick, miljöbelastning, 

kulturmiljövärden med mera. De olika delprojekten innebär ingrepp i komplexa 

befintliga konstruktioner eller system där det på förhand inte är möjligt att helt förutse 

alla tänkbara komplikationer.  

Under 2022 genomfördes en riskanalys tillsammans med idrottsförvaltningen. Den 

fångar upp risker som för närvarande kan förutses och aktiviteter för att förhindra 

eller minimera dessa. Riskanalysen och dess handlingsplan stäms av cirka två gånger 

per kvartal och rapporteras till styrgruppen. De största riskerna just nu är 
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 Oron på världsmarknaden med hög inflation och energipriser samt risker i 

leverans av material och komponenter ger större osäkerhet i kalkyl och 

färdigställandetid än normalt. 

 Byggnadernas ålder, över 50 år, med miljöskulder i mark och byggnad, 

kvarstående processutrustning och konstruktiva begränsningar kan medföra 

tidsförskjutningar och kostnadsökningar. 

Projektledningen har vidtagit åtgärder för riskhantering och för att motverka riskerna. 

Projektledningen utreder i samverkan med tilldelad entreprenör och upphandlade 

konsulter produktionsordning, systemlösningar, risk- och möjlighetslista, 

miljöstörande ämnen, hantering av dagvatten med mera för att minimera risker och 

kostnadsdrivande aktiviteter i ett senare skede och öka kostnadskontrollen. Under 

projekteringsskedet kommer kostnaden att följas upp löpande för att kvalitetssäkra de 

ekonomiska ramarna.  

Miljö och hållbarhet 

Flera miljöundersökningar har utförts av både mark- och inomhusmiljöer. Förorenad 

mark förekommer i fastighetens södra del nere vid kajen samt i den nordvästra delen 

av Gjutmästaren 6 där källan är lokaliserad utanför fastigheten.  

Kvarlämnad processutrustning har i vissa fall asbestinnehåll som kräver särskilda 

åtgärder vid rivning och bortforsling. Föroreningsförekomsten innebär att ett 

kontrollprogram för inomhusmiljöerna ska tas fram. 

Bällstaviken har sedan några år ett lokalt åtgärdsprogram för att förbättra 

vattenkvaliteten. Fastighetens dagvattensystem leder idag till största delen dagvattnet 

direkt ut mot Bällstaviken. I samband med anläggningsarbeten inom delprojekt Mark 

föreslås ett antal åtgärder för att fördröja och rena dagvatten från markparkeringarna 

och ambitionen är att öka mängden gröna inslag såsom träd, buskar och gräs. 

Projektledningen har tagit fram en hållbarhetsplan för utvecklingen av fastigheten. 

Delprojekten i fastigheten bedöms utifrån miljöaspekterna och hållbarhetsplanens 

förslag till lösningar för att finna aktiviteter till hur varje delprojekt kan bidra till att 

nå stadens hållbarhets- och miljömål. 

Möjligheten kring återbruk i samband med utvecklingen av fastigheten är stor. I 

delprojekt SVOAs nya lager kan exempelvis delar av det befintliga lagret återbrukas i 

det nya lagret. I delprojekten Idrottscentrum och Infrastruktur kan återbruk av tegel 

och annan stomkomplettering ske, anpassad utformning för trygga innemiljöer samt 

effektivisering av gemensamma ytor i byggnaden för att tillskapa mer uthyrningsbar 

lokalarea. Digitalisering av drift, styr och reglerteknik förbereds och initieras för att 

nå stadens mål för reducerad energianvändning. 

Projektet investerar i moderna och energieffektiva installationer och arbetar med 

LCA-kalkyler för vissa utvalda områden, såsom tilläggsisolering, val av ventilations-

system och metod för uppvärmning. Dessutom planeras bygget så att återvinning av 

värme i avloppsvatten från duscharna i de många omklädningsrummen möjliggörs. 
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Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2023 följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.  

1. Genomförandet av ombyggnation av bryggeribyggnad samt inrättande av ett 

idrottscentrum inom Gjutmästaren 6 till en total investeringsutgift om 902 mnkr 

exklusive index godkänns. 

 

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandet av ombyggnation av bryggeribyggnad samt inrättande av ett 

idrottscentrum inom Gjutmästaren 6 till en total investeringsutgift om 902 

mnkr exklusive index godkänns. 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.  

 

Särskilt uttalande av Karin Wanngård m.fl. (S), Clara Lindblom m.fl. (V) och Martin 

Hansson (MP), se Reservationer m.m. 

 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M), Jan Jönsson (L) och Jonas 

Naddebo (C), se Reservationer m.m. 

 

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet stödjer 

kommunfullmäktiges mål om att alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, 

idrotts- och föreningsliv. Projektet är även i linje med översiktsplanens mål om en 

växande stad genom att säkra tillgången på idrottsmöjligheter i västerort framöver 

samt möjliggöra fortsatt planering av Norra Bällsta Hamn.  

Stadsledningskontoret och koncernledningen kan konstatera att utmaningarna i att 

identifiera lämplig och tillgänglig mark i västerort för idrott är stora. Projektet innebär 

att ett identifierat behov av idrottsfunktioner kan tillgodoses i Gjutmästaren, istället 

för att ta annan mark i anspråk och bygga fristående hallar. Gjutmästaren ersätter 

även externt förhyrda lokaler som idrottsförvaltningen disponerar idag. Sammantaget 

gör detta att projektet har stora fördelar.  

Stadsledningskontoret och koncernledningen konstaterar att investeringsutgiften ökat 

i jämförelse med inriktningsbeslutet. Investeringsutgiften har ökat på grund av 

kostnadsutvecklingen, men även på grund av förändringar i projektets omfattning. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen uppmanar S:t Erik Markutveckling AB, 

och dess dotterbolag Fastighets AB G-mästaren, att kontinuerligt återkomma till sin 

styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i samband med 

tertialrapportering. Därutöver uppmanas bolaget att nära följa projektet med god 

beredskap för eventuella avvikelser som kan uppstå, för att säkerställa att ekonomi 
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och tidplan hålls. Det gäller särskilt den del av investeringen som avser 

hyresgästanpassning för ett nytt idrottscentrum, där utgångspunkten bör vara att 

idrottsnämndens beräknade framtida hyrestillägg inte ska öka. Vid större avvikelser 

ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning inklusive åtgärder till styrelse 

och koncernledning. 

Med grund i detta bedömer stadsledningskontoret och koncernledningen att 

genomförandebeslutet har en väl grundad kostnadsberäkning, att de mest väsentliga 

riskerna är identifierade och budgeterade samt att det finns åtgärder och system för att 

hantera eventuella avvikelser. 
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Reservationer m.m. 

Stockholm Stadshus AB 

Särskilt uttalande av Karin Wanngård m.fl. (S), Clara Lindblom m.fl. (V), och 

Martin Hansson (MP) 

Fastigheten Gjutmästaren har ett strategiskt läge och därmed stor betydelse för den 

framtida stadsutvecklingen av såväl Bällsta hamn som Bromma parkstad. Det är 

också skälet till att staden en gång förvärvade fastigheten. 

Det är glädjande att fastigheten nu kan utvecklas och användas för nya ändamål. 

Fastigheten har stor potential för vidare utveckling och möjligheten att på sikt 

överföra fastigheten till lämplig nämnd, exempelvis fastighetsnämnden, bör utredas. 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M), Jan Jönsson (L), och Jonas 

Naddebo (MP) 

Idrottscentret i Gjutmästaren 6 kommer bli ett verkligt lyft för idrotten, inte bara i 

Bromma utan för hela Stockholm. Här kommer både små och stora idrotter att 

blandas och möjligheter skapas för Stockholm att kunna genomföra olika 

publikevenemang för upp till 2400 åskådare. Vi ser fram emot den dagen lokalerna 

står redo för inflyttning. 

Det som däremot är beklagligt är att även detta projekt blir försenat, precis som flera 

andra investeringsprojekt sedan vänsterstyret tog över. I inriktningsbeslutet från 2021 

står det att hyresavtalet skulle vara från 2025-01-01 till och med 2049-12-31 men i 

det nya genomförandebeslutet kan vi läsa att det försenas ett halvår till att börja gälla 

2025-07-01. Eftersom det är tänkt att Ulvsunda kommer vara en evakueringsplats för 

andra idrottsanläggningar som behöver renoveras eller stängas skickar det signaler 

om att även dessa viktiga projekt kommer att försenas. Ingen förening ska behöva stå 

utan hall på grund av förseningar. Till exempel kommer detta påverka de verksamma 

idrotterna i Liljeholmshallarna där stadens hyreskontrakt för lokalerna bara sträcker 

sig till 2024-03-31. 

 

Majoriteten har tidigare sagt att de av ideologiska skäl inte vill ingå i långsiktiga 

hyresavtal med annan aktör. Här planeras ett hyresavtal med stadens vinstdrivna 

bolag som har till uppgift att förvalta mark temporärt. Avsikten är alltså rimligen att 

avyttra fastigheterna till en annan aktör med tiden. Det framgår inte om majoriteten 

ändrat uppfattning i frågan om inhyrningar i externa aktörers fastigheter men om man 

inte har det kommer alltså även dessa nya lokaler att i sin helhet belasta stadens 

balansräkning framöver och därmed ytterligare minska utrymmet för andra angelägna 

idrottsinvesteringar. 
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