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Handläggare 

 

Till 

Om- och nybyggnation Hästhagsskolan,  
kvarter Vendelsö 2 

 

Reviderat Genomförandebeslut 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 

om- och nybyggnation Hästhagsskolan kv. Vendelsö 2 med 

en projektkostnad om 451,8 mnkr, inkl. index. 

 

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del  

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 

om- och nybyggnation Hästhagsskolan, kv. Vendelsö 2 med 

en projektkostnad om 451,8 mnkr, inkl. index. 

 

2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges 

godkännande uppdra åt VD att ta fram underlag för 

genomförandebeslut vid en beställning från 

utbildningsförvaltningen.  

 

3. Att beslutet justeras omedelbart. 

 

Utbildningsnämnden beslutar för egen del 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

förslag till reviderat genomförandeförslag för projekt om- 

och nybyggnation av Hästhagsskolan, kv. Vendelsö 2 till en 

uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 402,6 

mnkr med en tillkommande första årshyra om cirka 28,8 

mnkr. 

Utbildningsförvaltningen 

Marcus Hellsing 

Telefon: 08-50833687 

 

SISAB 

Susanne Christensson 

Telefon: 08-50846059 

 

Utbildningsnämnden 

2023-04-27 

 

Styrelsen för SISAB 

2023-03-22 

 

Gemensamt tjänsteutlåtande 

2023-03-21 
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2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott godkännande av reviderat 

genomförandeförslag för projektet om- och nybyggnation av 

Hästhagsskolan, kv. Vendelsö 2 till en uppskattad 

hyresgenererande projektkostnad om cirka 402,6 mnkr med 

en tillkommande första årshyra om cirka 28,8 mnkr. 

Sammanfattning 

Om- och nybyggnationen av Hästhagsskolan har initierats då det 

finns ett behov av nya elevplatser i Farsta stadsdelsnämndsområde.  

Projektet har pågått under flera år och produktionen påbörjades 

augusti 2021. Skolan ska i samband med ombyggnationen utökas 

från årskurs F-6 till F-9. Utökningen består av tre nya paralleller i 

årskurs 7–9 samt en ytterligare parallell i årskurs F-6 så att även 

låg- och mellanstadium får tre paralleller. Skolan kommer efter 

projektet att ha 900 elevplatser. Projektet omfattar två nya 

byggnader, en tillbyggnad samt att befintliga byggnader kommer att 

byggas om. Underhållsåtgärder kommer att utföras då flera tekniska 

system är uttjänta och tillhörande lokalytor är i behov av 

renovering. 

 

Marknadsläget har förändrats sedan genomförandebeslut 2019 och 

de kostnadsökningar som detta fört med sig innebär att projektet 

avviker från budget. Den ökade projektkostnaden om totalt 105,6 

mnkr, kräver reviderade genomförandebeslut och beror framför allt 

på kraftigt stigande priser inom sektorn.  

 

Inom projektet har besparingar utretts och genomförts för att möta 

kostnadsökningar med anledning av marknadsläget. Dels har 

fönsterbyte inneburit en långsiktigt mer kostnadseffektiv lösning. 

Dels har två planerade hissar som skulle placeras utvändigt, kunnat 

ersättas med en invändig hiss.  

 

Sedan produktionsstart augusti 2021 har cirka 261 mnkr upparbetats 

fram till mars 2023. Ursprunglig projektbudget om 342.4 mnkr 

bedöms överskridas i augusti 2023 om nytt reviderat beslut inte 

fattas enligt redovisad plan. Skolan förväntas stå klar till 

höstterminen 2024.  

 

Bakgrund 

Om- och nybyggnationen av Hästhagsskolan har initierats då det 

finns ett behov av nya elevplatser i Farsta stadsdelsnämndsområde. 

Projektet syftar till att skapa kapacitetsökning om 480 elevplatser på 

skolan. Skolan ska utökas från årskurs F-6 till F-9. Utökningen 

består av tre nya paralleller i årskurs 7–9 samt en ytterligare 
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parallell i årskurs F-6 så att även låg- och mellanstadium får tre 

paralleller. Efter projektets genomförande kommer skolan ha 900 

elevplatser. Samtidigt utförs underhåll då flera tekniska system är 

uttjänta och tillhörande lokalytor är i behov av renovering. 

Befintliga hus A, B, och C ska byggas om samt underhållas. Utöver 

det kommer två nya byggnader G och H att uppföras samt 

tillbyggnad av matsal, J. Till detta tillkommer även miljöhus och 

förrådsbyggnad. 

 

 
 

Sedan genomförandebeslut 2019 har projektkostnaden ökat 105,6 

mnkr, till totalt 448 mnkr (med index beräknat för resterande del av 

entreprenaden totalt 451,8 mnkr). Ökningen föranleder behov av 

reviderade beslut. Marknadsläget har förändrats på grund av 

världsläget, vilket påverkat byggsektorn kraftigt med stora 

kostnadsökningar som resultat. En mindre kostnadsökning kan även 

kopplas till tilläggsbeställningar från utbildningsförvaltningen, detta 

gällande tillkommande tillgänglighetsanpassningar. Möjlighet att 

bära den konstaterade kostnadsökningen inom befintlig 

projektbudget genom minskad eller ändrad omfattning finns inte. 

 

Ursprungligt genomförandebeslut för projektet fattades i SISAB:s 

styrelse 2019-05-29 samt i kommunfullmäktige 2019-10-14. 

Projektets beslutade budget var då 357 mnkr exklusive 

indexreglering. Administrativa omkostnader och kreditiv 

borträknat, 342,4 mnkr. 

 

Utbildningsnämnden fattade genomförandebeslut 2019-03-25. 

Hyresgrundande kostnaden beräknades då till 306,1 mnkr och 

tillkommande hyra var 16,4 mnkr. Genomförandebeslut fattades i 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2019-05-27 utifrån 2019 års 

prisnivå. 
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Behovsanalys  

Behovsanalysen i tidigare genomförandeärende visade ett behov av 

cirka 2500 nya elevplatser i Farsta fram till år 2040. Inom ramen för 

SAMS (Samordnad skolplanering i Stockholm) pekades tre nya 

skolor ut, två nya F-6 skolor och en årskurs 7–9 skola, inom 

programarbete Teliaområdet/Karlsvik, samt behov att bygga ut både 

Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan till fullstora F-9 skolor 

med cirka 900 elever vardera. Tillsammans skulle dessa fem projekt 

möta behovet. Den första kapacitetsökningen behövde vara klar 

senast år 2023 för att möta behovet av elevplatser i området. 

 

Sedan genomförandebeslutet togs år 2019 har prognosen för antalet 

elever i stadsdelsnämndsområdet kraftigt skrivits ner. Detta beror 

främst på förändrade och förskjutna tidplaner för den planerade 

bostadsbyggnationen i området. Befolkningsprognosen fram till år 

2031 visar nu att antalet barn i Farsta i skolpliktig ålder kommer 

öka med cirka 300 barn, vilket kan jämföras med den ökning som 

presenterades i genomförandeärendet, vilket var en ökning om 2500 

barn fram till år 2028.  

  

Den större ökningen av grundskoleelever i Farsta förväntas i stället 

ske mellan 2031–2040, denna uppgår i nuvarande 

befolkningsprognos till cirka 1400 elever (räknat från nivån år 

2031). Den nya kapacitet som ombyggnationen av Hästhagsskolan 

medger bedöms vara nödvändig med anledning av flera faktorer. 

Främst finns ett underskott av elevplatser i de södra delarna av 

Farsta där det planeras nya bostäder, varför behovet av att tillskapa 

fler elevplatser är stort. Vidare finns brist på högstadieplatser i hela 

stadsdelsnämndsområdet, varför den nya högstadiekapaciteten på 

Hästhagsskolan innebär att fler högstadieelever kommer kunna 

erbjudas en högstadieplats nära hemmet, samtidigt som det avlastar 

övriga högstadieskolor i Farsta som har haft svårt att möta det 

behov som finns. Hästhagsskolan ligger nära Larsboda/Telestaden, 

områden där cirka 3500 bostäder planeras innan år 2031, varför 

skolan kommer sörja för en stor andel av de elever som kommer 

vara bosatta där.    

 

Mot bakgrund av den vikande prognosen tog utbildningsnämnden i 

januari 2023 beslut om att avbryta utbyggnationsprojektet på 

Kvickenstorpsskolan. Utbildningsförvaltningen ser också utifrån 

nedskrivningen av prognosen över behovet av andra planerade 

projekt i området och kommer att återkomma med förslag i 

samband med lokalförsörjningsplanen. 

 

I tidigare ärende för Hästhagsskolans kapacitetsökning redogjordes 

att skolan initialt skulle fungera som evakueringslösning för 

Kvickentorpsskolan under pågående byggprojekt. Med anledning av 
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beslutet att avbryta utbyggnationen av Kvickentorpsskolan är 

inriktningen nu istället att Kvickentorpsskolans verksamhet ska 

flytta över till Hästhagsskolans lokaler permanent. 

Kvickentorpsskolan kommer att genomgå underhåll och sedan 

fungera som evakueringslösning för flera skolor i området. 

 

Kvickenstorpsskolans verksamhet har idag klasser i årkurs F-7. 

Skolan har även en anpassad grundskoleverksamhet som kommer 

att flyttas över till Hästhagsskolans lokaler. I och med flytten kan 

den anpassade grundskoleverksamheten på Hästhagsskolan 

framöver bedrivas för samtliga årskurser i grundskolan, vilket är 

mycket positivt utifrån ett elev- och verksamhetsperspektiv. I 

samband med flytten av Kvickenstorpsskolans verksamhet kommer 

Hästhagsskolan uppnå en fyllnadsgrad på över 50 procent från år 1. 

Hur Kvickentorpsskolans befintliga lokaler ska nyttjas ur ett längre 

perspektiv är inte beslutat i dagsläget och kommer att utredas i 

framtida planering. Lokalerna kommer sannolikt bli tillgängliga 

igen runt år 2032 efter att planerat underhåll och planerade 

evakueringar i området är utförda. 

 

Ärendet 

Projektets mål om att öka kapaciteten samt genomföra initierade 

underhållsåtgärder på Hästhagskolan är oförändrat i detta 

reviderade genomförandebeslut. Likaså är omfattningen oförändrad 

bortsett från tilläggsbeställningar från utbildningsförvaltningen om 

totalt 4,3 mnkr som framför allt är kopplade till 

tillgänglighetsanpassningar. 

 

I projektet har kostnader för markarbeten blivit högre än väntat, 

detta har hanterats inom ramen för projektets avsatta riskpeng som i 

ursprungligt genomförandebeslut sattes till 44,4 mnkr. Av den 

ursprungliga riskavsättningen kvarstår 24,6 mnkr som bedöms 

kunna täcka de kvarvarande riskerna. 

 

Kostnadsökningen är i övrigt direkt kopplad till byggkostnadsindex 

och har resulterat i ökade kostnader om 101,3 mnkr, vilket 

inkluderar ökade kostnader för både material och arbete. Sedan 

2022 har projektet en utökad bemanning från SISAB:s egen 

organisation i form av både projektansvarig och projektledare för att 

ge bättre förutsättningar för ett proaktivt arbetssätt och fortsatt 

fokus på kostnadskontroll i projektet.  
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Projektkostnadsökning exkl. 

kreditiv och omkostnadstillägg 

Belopp 

(mnkr) 

Utbildnings-

nämndens 

del 

Projektkostnad exkl. index vid 

g-beslut* 
342,4 291,6 

Tilläggsbeställningar 4,3 4,3 

Index 101,3 94,2 

Ny projektkostnad exkl. 

index** 

448,0 

 

390,1 

Ny projektkostnad inkl index 

** 

451,8  

*kalkylens basmånad är mars 2019 

**kalkylens basmånad är november 2022 

 

Tidplan  

Reviderat genomförandebeslut är planerat enligt följande: 

 

Tidsplan beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2023-03-22 

Utbildningsnämnd 2023-04-27 

Kcs (Stadshus AB) prel. Maj 2023 

KsEktu prel. Maj 2023 

KS prel. Maj 2023 

KF prel. Juni 2023 

 

Projektets produktion har pågått sedan 2021. Projektet beslutade i 

november 2022 att överlämning till hyresgäst ska ske juni 2024 så 

att verksamheten kan starta senast höstterminen 2024.  

Vid det tidigare genomförandebeslutet var bedömningen att hela 

projektet skulle stå klart i januari 2023. Förseningen beror på en 

utdragen upphandlingsprocess med överklaganden samt att de 

planerade sprängningsarbetena i projektet blev mer omfattande än 

beräknat. 

 

  



 

 

 

 Gemensamt tjänsteutlåtande 

 Sida 7 (12) 

 
 

Reviderat genomförandebeslut om- och 

nybyggnation Hästhagsskolan, kvarter 

Vendelsö 2 

 

Ekonomi  

Med anledning av att SISAB och utbildningsnämnden fattar beslut 

utifrån olika beräkningsgrunder redovisas projektets kostnader både 

inklusive respektive exklusive prognostiserad indexuppräkning. För 

utbildningsnämnden tillkommer kostnader för kreditiv samt 

omkostnadstillägg på projektkostnaden. Tillsammans med 

stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB pågår ett arbete 

för att framöver redovisa kostnader på ett enhetligt sätt. 

 

Projektkostnaden har ökat 105,6 mnkr och beräknas nu till  

448 mnkr exklusive index. För utbildningsnämnden tillkommer 

omkostnadstillägg och kostnad för kreditiv om 13,6 mnkr. Av 

utbildningsnämndens kostnad om 403,7 mnkr, är 1,1 mnkr 

direktfinansierat och 402,6 mnkr är hyresgrundande.  

 

Slutkostnadsprognos för projektet inklusive prognostiserad 

indexreglering om 3,8 mnkr beräknas till 451,8 mnkr, varav 393,4 

mnkr finansieras av utbildningsnämnden.  

Besparingar 

Projektet har genomfört flera kostnadsbesparingar, till exempel blev 

det långsiktigt mer kostnadseffektivt att köpa in nya fönster med 

högre energieffektivitet. Två utvändiga hissar som skulle installeras 

i ombyggnadsdelen ersattes också mot en invändig hiss.  

 

Nedan syns en jämförelse mot genomförandebeslut som baseras på 

budgetoffert med basmånad mars 2019. Beloppen för reviderat 

beslut baseras på budgetoffert med basmånad november 2022 och 

redovisas exklusive prognostiserad indexuppräkning. 

 

Projektkostnadsredovisnin

g, exklusive index 

(mnkr) 

Genom-

förande 

beslut 

Reviderat 

genom-

förande 

beslut 

Avvikelse  

Ombyggnad 144,1 171,1 27,0 

Ny- och tillbyggnad 198,3 276,9 78,6 

Summa Projektkostnad 342,4 448,0 105,6 

Omkostnadstillägg och 

kreditiv 
14,5 13,6 -0,9 

 

Projektkostnad, inkl 

omkostnadstillägg och 

kreditiv 

356,9 461,6 104,7 

SISAB:s del 
50,7 57,9 7,2 

Utbildningsnämndens del  306,2 403,7 97,5 
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     Varav direktfinansierat 0,1 1,1 1,1 

     Varav hyresgrundande 306,2 402,6 96,5 

 

Projektet är i produktion där cirka 261 mnkr upparbetats fram till 

mars 2023. I upparbetade kostnader ingår stommar och 

stomkompletteringar för både nya och befintliga byggnader. 

Ursprunglig projektbudget om 357 mnkr bedöms överskridas i 

augusti 2023 om nya reviderade beslut inte fattas enligt redovisad 

plan. Kvarstående arbeten som idag inte ryms i befintlig 

projektbudget men som krävs för färdigställande i samtliga 

byggnader inkluderar rumskompletteringar såsom målning, 

golvläggning, plattsättning, innertak, installationer och liknande. 

Även utvändiga markarbeten och preparering av 

skolgårdsutrustning kvarstår likväl som miljöhuset. 

 

Ett mindre antal klassrum och grupprum i hus B och C har tidigare 

tagits i anspråk av stadsdelen för förskoleverksamhet. 

Återställningen till skolverksamhet bedöms inte utgöra några 

betydande tillkommande kostnader då rumsindelningen inte 

ändrades i samband med iordningsställande till förskola.  

 

Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 

den hyresgrundande kostnaden, är med 2023 års internränta på 

2,41% summerad till 28,8 mnkr. Som jämförelse uppgår 

motsvarande årshyra till 27,2 mnkr om räntan är 2,0% 

(kalkylberäkningsprocent).  

 

 

Tillkommande hyra, år 1 (mnkr) ränta 2,41% ränta 2,0% 

Ombyggnad 8,4 8,0 

Ny- och tillbyggnad 20,4 19,2 

Summa 28,8 27,2 
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Fakta  

Organisation (årskurser)  F-9 

Färdigställd (år)  År 2024 

Befintlig kapacitet (platser)  420 

Tillkommande kapacitet 

(platser)  

480 

Kapacitetsbegränsningar (ex. 

grundsärskola)  

 

Befintlig area (BRA) 6 008 

Tillkommande area (BRA)  4 825 

Ev. avgående area (BRA)  0 

Area efter byggåtgärd (BRA)  10 833 

 

Projektkostnad  

448,0 mnkr 

Total hyresgenererande 

projektkostnad   

402,6 mnkr 

  

Befintlig hyreskostnad (år 1) 

6,7 mnkr 

Tillkommande hyreskostnad (år 

1)  

28,8 mnkr 

Tillkommande hyreskostnad 

beräknad med 

kalkylberäkningsprocent (år 1)  

27,2 mnkr 

Hyreskostnad vid 

färdigställande (år 1)  

35,6 mnkr 

Ev. direktfinansiering 1,1 mnkr 

 

 

Nyckeltal 

 

Hyreskostnad/plats  39 600 kr/plats 

Hyreskostnad/plats (beräknad 

med kalkylberäkningsprocent)

  

37 700 kr/plats 

Area/plats  12,0 kvm/plats 
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Risker  

Marknadsläget är fortsatt osäkert och risk för ytterligare 

prisökningar kan av samma osäkerhet inte uteslutas. I den nya 

kostnadsprognosen är bedömt index fram till avslut inkluderat. 

 

I det ursprungliga genomförandebeslutet avsattes 44,4 mnkr för 

oförutsedd risk varav 19,8 mnkr har förbrukats i projektet hittills för 

ökade kostnader relaterat till bjälklag, mark, sprängning, 

överklaganden, konjunkturläget och ändrade myndighetskrav. 

Resterande 24,6 mnkr kvarstår för risker kopplat till kvarvarande 

markarbete samt eventuellt förlängd produktionstid. I övrigt inga 

tillkommande risker sedan det ursprungliga genomförandebeslutet.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 

och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 

och Stockholms stadshus AB är genomfört. 

 

Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 

organisationerna den 18 april 2023. Funktionshinderrådet kommer 

att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 19 april 

2023. 

 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Utformningen av skolgården har anpassats 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv i valet av utrustning samt 

fördelning av yta. 

Konsekvenser för barns rättigheter 

Barnets bästa har beaktats i detta ärende. Barns rätt till utbildning 

har varit styrande när det gäller att kapacitetsöka Hästhagsskolan 

och göra lokalerna så ändamålsenliga som möjligt (Artikel 28: Barn 

har rätt till utbildning, Grundskolan ska vara obligatorisk, 

kostnadsfri och tillgänglig för alla.) Lokalerna är en kombination av 

befintliga lokaler byggda som korridorskola och nya lokaler byggda 

i enlighet med Funktionsprogrammet för skollokaler. Förvaltningen 

har därför gjort en avvägning hur stor del av befintliga lokaler som 

varit möjligt att verksamhetsanpassa och hur mycket som endast 

rustas upp. En fullständig ombyggnad av befintliga lokaler skulle få 

alltför stora negativa ekonomiska konsekvenser. Kraftigt ökade 

hyror riskerar i sin tur att få en negativ påverkan på skolpengen till 

samtliga skolor i Stockholms stad. Fortsatta resurser till 

undervisning har därför prioriterats framför en total anpassning av 

lokalerna till Funktionsprogrammet krav. 
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Förvaltningens och bolagets synpunkter och förslag 

Ny och ombyggnationen av Hästhagsskolan är nödvändig för att 

säkerställa behovet av elevplatser i upptagningsområdet. Projektet 

är därutöver redan under produktion. Samlat gör 

utbildningsförvaltningen och SISAB bedömningen att projektet är 

en angelägen investering för staden. Hästhagsskolan lämpar sig 

också väl för en permanent flytt av Kvickentorpsskolan vars till- 

och ombyggnad uteblev. 

 

Hittills har 261 mnkr nyttjats i projektet och till augusti månad 2023 

bedöms hela den ursprungliga projektbudgeten vara upparbetat. Den 

exceptionella kostnadsutvecklingen som påverkat branschen under 

det gångna året, har även speglats i projektet och påverkar nu 

slutkostnadsprognosen. Merparten av planerade arbeten har utförts 

och kvarvarande är invändig komplettering och viss markberedning. 

Förvaltningen och bolaget anser det nödvändigt att slutföra och 

prioritera projektet med anledning av de redan upparbetade 

kostnaderna men också för att kunna följa budget framåt och 

minska risken för förseningar som innebär ytterligare kostnader. 

Hyreskostnaden överstiger Stockholms stads nyckeltal om  

30 000 kr/elevplats. Då projektet behöver slutföras, har 

förvaltningen bedömt att den ökade hyreskostnaden är godtagbar 

och har för att kompensera detta istället sett över om andra projekt 

kan omprioriteras. 

 

I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar 

som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren 

medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en 

ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt 

resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en 

effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. 

Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att 

hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en 

översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en 

utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och 

kostnadseffektivitet. 

 

Kostnadsökningen är främst kopplat till världsläget och de 

konsekvenser det för med sig. Översyn av möjligheter till ytterligare 

besparingar sker löpande inom projektet.   

Förslag till beslut 

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat 

genomförandebeslut för projektet om- och nybyggnation 
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Hästhagskolan kv. Vendelsö 2 med en projektkostnad om 451,8 

mnkr, inkl. index. 

 

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 

att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och 

nybyggnation Hästhagskolan kv. Vendelsö 2 med en projektkostnad 

om 451,8 mnkr, inkl. index. 

 

För att undvika ytterligare försening krävs omedelbar justering av 

bolagsstyrelsens beslut. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens reviderade genomförandeförslag att utöka 

Hästhagsskolans kapacitet genom en om- och tillbyggnation till en 

uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 402,6 mnkr, 

med en tillkommande hyra år 1 om cirka 28,8 mnkr. 

 

Utbildningsnämnden begär vidare hos kommunstyrelsens ekonomi- 

och trygghetsutskott om godkännande av reviderade 

genomförandeförslag att utöka Hästhagsskolans kapacitet genom en 

om- och tillbyggnation till en uppskattad hyresgenererande 

projektkostnad om cirka 402,6 mnkr, med en tillkommande hyra år 

1 om cirka 28,8 mnkr. 
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