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PM Rotel I (Dnr KS 2023/1293) 

Projekt Slussen - Lägesredovisning november 2023 
 

Från exploateringsnämnden för kännedom 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Exploateringsnämnden beslutade den 9 november 2023 att godkänna 

lägesredovisningen för projekt Slussen och att överlämna den till kommunstyrelsen 

för kännedom. 

Lägesredovisningen beskriver status och nuläge för projektet i förhållande till ramar 

och förutsättningar i reviderat genomförandebeslut godkänt i exploateringsnämnden i 

mars 2023 samt i kommunfullmäktige i juni 2023. 

Beredning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner anmälan av 

lägesredovisning för projekt Slussen. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Slussen är efter 80 år i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, 

vittrande betong och rostande armering innebär att Slussen måste rivas och byggas 

upp från grunden. Nya Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, kajer och 

en grönskande park. Kollektivtrafik, gående och cyklister får mer plats. Ytorna för 

biltrafik anpassas för att rymma dagens trafikflöden.  

Med den nya slussanläggningen blir det möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten 

från Mälaren vilket minskar dagens stora risk för översvämningar. Detta blir än mer 

centralt med de ökade klimatförändringarna och den klimatkris vi står inför om inte 

nödvändiga åtgärder vidtas. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

Anmälan av lägesredovisning för projekt Slussen godkänns. 



 

2 (17) 

två miljoner människor i hela Mälardalen. I slutet på december 2023 kom det 

glädjande beskedet att Projekt Slussen beviljas 700,5 miljoner kronor från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för de förebyggande 

åtgärderna mot översvämning. Det kommer att täcka cirka 50 procent av stadens 

kostnader för delprojektet. 

När den rödgröna majoriteten tillträdde inledde vi omedelbart ett arbete med att gå 

igenom de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm och här stack Slussen ut. 

Förra mandatperiodens politiska styrning när det gäller Projekt Slussen var 

otillräcklig och kostnaderna skenade. Man hade behövt agera tidigare och 

informationen till oppositionen hade behövt vara bättre. Vi har nu tagit ett grepp om 

styrningen av exploateringsnämnden. Gällande Projekt Slussen har det gjorts 

organisatoriska förstärkningar, en beredningsgrupp har införts som stöd till 

förvaltningschef och projektchef och avstämningar med exploateringskontoret görs 

minst varje vecka. Exploateringsnämnden informeras om det senaste från Projekt 

Slussen på varje nämndsammanträde och vid behov även via mejl mellan 

sammanträdena. 

Projektet har mycket att vinna på transparens och öppenhet. En del av en sådan 

process är att kommunstyrelsen med detta ärende får en lägesredovisning av projektet 

med anledning av ny utformning och placering av gång- och cykelbro över 

Söderström.  

Stockholm den 10 januari 2024 

Karin Wanngård 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) och 

borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna lägesredovisning för Projekt Slussen. 

2. Att uppdra åt stadsledningskontoret att utreda hur staden kan dela den utökade 

kostnaden för gång- och cykelbron med regionen. 

3. Att stadsledningskontoret redovisar hur riskerna för en försening av projektet 

med tre år på grund av den provisoriska bussterminalen i Katarinaberget kan 

minimeras.  

4. Att en extern granskare tillsätts Slussenprojektet.  

5. Att utöver det anföra 

Exploateringskontoret har framställt en lägesredovisning av det omfattande och 

komplexa projekt Slussen per november 2023. Den är i stora delar bra, men i vissa 

delar saknar vi en tydlighet i redovisningen. Det handlar inte minst om riskerna för en 
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försening av projekt Slussen som helhet, där vi menar att stadsledningskontoret 

behöver redovisa för kommunstyrelsen hur riskerna för en försening med tre år kan 

minimeras.  

Det som framgår tydligt av ärendet är att huvudtidplanen för projektet som helhet 

hålls med undantag för gång- och cykelbron, som kommer att försenas med omkring 

1,5 år och bli 100 miljoner kronor dyrare än tidigare budgeterat. Vidare framgår det 

att tidskonsekvenser till följd av förslag till ny utformning och placering av gång- och 

cykelbron inte är fullt ut utvärderade inför denna lägesredovisning. Med tanke på att 

en av projektets största risker i nuläget främst är kopplad till omfattningsförändring 

av just gång- och cykelbron så förutsätter vi att såväl kommunstyrelsen som 

exploateringsnämnden hålls uppdaterade kring den frågan på löpande basis. 

När denna presenterades för exploateringsnämnden noterade vi särskilt en för 

nämnden, vid det tillfället, ny formell information avseende den planerade gång- och 

cykelbron över Söderström. Om detta hade oppositionen ditintills endast informerats 

om genom media, vilket ter sig än mer märkligt nu givet finansborgarrådets 

högtravande ord om transparens och information. Men också avseende 

finansborgarrådets klagosång över att tidigare majoritet borde ha informerat 

oppositionen bättre.  

Det är mycket bekymmersamt att behöva se hur frågan kring gång- och cykelbron 

över Söderström har hanterats av den rödgröna majoriteten både här i staden och i 

regionen. Vi ser nu hur denna nödvändiga och viktiga infrastruktursatsning har 

fördyrats och försenats på grund av bristande dialog, där stadens skattebetalare får stå 

för notan. Vi beklagar att den socialdemokratiskt ledda majoriteten inte i tid lyckades 

komma överens med sina partivänner i regionen. Eftersom stora delar av cykelbrons 

merkostnader beror på regionens hantering borde staden verka för att regionen tar en 

del av denna kostnad. 

Det framgår även av ärendet att om flytten av den provisoriska bussterminalen inte 

genomförs senast sommaren 2024 - alltså inom cirka sex månader – så kommer detta 

medföra en ytterligare försening med omkring tre år för hela projektet. Vi noterar att 

föredragande borgarråd inte kommenterar denna risk, eller ger utryck för någon plan 

för att undvika en sådan allvarlig försening, trots att det kommer att medföra 

ytterligare fördyrningar av hela Slussenprojektet och ett förlängt byggstök för 

stockholmarna. 

Värderingen av projektets identifierade risker, inklusive bussterminalen, uppgår i 

dagsläget med 50 procents sannolikhet till 600 mnkr. Givet de redan omfattande 

fördyringarna för projektet som helhet så är det än mer viktigt att arbeta för att 

minimera användandet av beslutad riskreserv. Samtidigt som en ny tillfällig 

bussterminal behöver komma på plats så är det viktigt att lösningen är så enkel som 

möjligt för resenärerna att använda. Ett alltför långt avstånd till Slussen är inte rimligt 

till en så omfattande kostnad för skattebetalarna.   
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Gång- och cykelbron, liksom flera andra infrastrukturprojekt i staden, har visat sig 

överskrida sina ursprungliga investeringskostnader. Detta har medfört en större börda 

på stadens skattebetalare och påverkat andra nödvändiga och viktiga investeringar 

som behöver göras. Vi ser mycket bekymmersamt på majoritetens hantering av 

stadens infrastrukturinvesteringar. Vi anser därför att kommunstyrelsen behöver 

utveckla en central funktion med externa och oberoende granskare specifikt för stora 

projekt där bland annat Projekt Slussen ska ingå och att en extern haverikommission 

tillsätts specifikt för Slussen.  

Givet komplexiteten och projektets historik och kostnadsökningar som helhet ser vi 

ett behov av att öka den politiska styrningen av det fortsatta arbetet. Istället för att 

exploateringskontoret som tidigare, ges full delegationsrätt på de olika delbesluten i 

genomförandet, så anser vi att det behövs en ny form av avvikelserapportering till 

exploateringsnämnden som lämnas betydligt tätare än tidigare. Detta för att öka 

nämndens möjlighet till politisk styrning vad gäller tidplan och ekonomi kopplat till 

de beslutade ramarna. Allt i syfte att underlätta för nämndens ledamöter att hålla sig 

uppdaterade om projektets ekonomi och framdrift och därigenom underlätta den 

politiska styrningen av detta mycket omfattande och komplicerade projekt. Som 

ansvariga politiker har vi ett krav på att vara aktiva i nämnden och att fatta beslut på 

rimliga grunder. 

Kommunstyrelsen 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Johan Paccamonti (alla M), 

Jan Jönsson (L) och Kristin Jacobsson (C) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.  
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Ärendet 

Lägesredovisningen beskriver status och nuläge för projektet i förhållande till ramar 

och förutsättningar i reviderat genomförandebeslut godkänt i exploateringsnämnden i 

mars 2023 samt i kommunfullmäktige i juni 2023.  

Projektomfattningen såsom den är beskriven i tjänsteutlåtandet till det reviderade 

genomförandebeslutet som antogs av kommunfullmäktige i juni 2023 gäller 

oförändrad med undantag av förslag till ny utformning och placering av gång- och 

cykelbro över Söderström.  

Tider enligt gällande huvudtidplan innehålls med undantag av färdigställande av 

gång- och cykelbron som riskerar att försenas med ca 1,5 år till följd av försenad 

produktionsstart och nya förutsättningar för genomförande. Tidskonsekvenser till 

följd av förslag till ny utformning och placering av gång- och cykelbron är ej fullt ut 

utvärderade inför denna lägesredovisning.  

Beslutad projektbudget hålls inom slutkostnadsprognos tertialrapport två 2023 från 

juni 2023. Aktuella avvikelser mot beslutad budget i form av tillkommande 

utrednings- och projekteringskostnader samt indexjustering av avtal om 7 mnkr samt 

minskade inkomster om 15 mnkr inryms i tilldelad riskreserv.  

I prognos för tertialrapport två  2023 är eventuella kostnadskonsekvenser till följd av 

omtag avseende gång- och cykelbro ej upptagna då utredning och analys för 

närvarande pågår.  

Exploateringskontoret har sökt 475 mnkr i statsbidrag hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) för förebyggande åtgärder mot naturolyckor till 

följd av ett förändrat klimat.  

Värderingen av projektets identifierade risker, exklusive bussterminalen, uppgår med 

50 procents sannolikhet till ca 370 mnkr. Aktuell värdering för bussterminalen, 

uppgår vid 50 procents sannolikhet till ca 230 mnkr. Total riskvärdering inryms i 

tilldelad riskreserv om totalt 1 400 mnkr.  

Projektets största risker är i nuläget främst kopplade till omfattningsförändring av 

gång- och cykelbron, flytt av provisorisk bussterminal till nytt läge, genomförande av 

arbeten för ny bussterminal i Katarinaberget, upphandling av entreprenader samt tider 

för färdigställande av kommersiella lokaler.  

En första bedömning av kostnadskonsekvenser till följd av förseningar och stillestånd 

i produktion samt omtag avseende utformning och placering av bron indikerar en 

merkostnad för projektet på ca 100 mnkr. 

Om flytt av provisorisk bussterminal inte genomförs senast sommaren 2024 medför 

det en försening av projektets sluttid med ca 3 år, förutsatt att driftsättning av ny 

bussterminal i Katarinaberget kan ske enligt plan år 2025. Öppnande av 

handelsplatsen, återläggning av Saltsjöbanan, färdigställande av byggrätterna 

E2/Nobel Center och E1 försenas då även med ca 2-3 år och projektet fördyras med 



 

6 (17) 

direkta kostnader om minst 250 mnkr. En försening av projektets sluttid kan även 

medföra ökad sannolikhet för exempelvis skadeståndsanspråk från byggherrar och 

omkringliggande verksamheter m.m.  

Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 november 2023 

följande. 

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen och överlämnar den till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Reservation av André Nilsson (L), se Reservationer m.m. 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M), se Reservationer m.m. 

Ersättaryttrande av Aron Modig (KD) som instämmer i särskilt uttalande från Dennis 

Wedin m.fl. (M).  

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2023 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Inledning 

Projekt Slussens ramar och förutsättningar för genomförande definieras i 

tjänsteutlåtande Projekt Slussen reviderat genomförandebeslut 2023 som godkändes 

av exploateringsnämnden den 23 mars 2023. Det reviderade genomförandebeslutet 

godkändes i kommunfullmäktige den 19 juni 2023.  

Denna lägesredovisning beskriver status och nuläge för projektet i förhållande till 

gällande genomförandebeslut.  

Projektomfattning 

Projektomfattning beskriven i tjänsteutlåtande till reviderat genomförandebeslut 

gäller oförändrad med undantag av förslag till ny utformning och placering av gång- 

och cykelbro över Söderström.  

Byggnation av gång- och cykelbron skulle ha påbörjats i fält i juli 2023 men 

stoppades till följd av att staden och regionen inte var överens om genomförandet. 

Regionen motsatte sig stadens planerade byggnation av bron med hot om att stoppa 

all tunnelbanetrafik den tid då grundläggningsarbetet skulle utföras. Staden valde som 

första steg att skjuta upp byggstarten till 28 augusti med förhoppning om att få klarhet 

i orsaken till regionens ställningstagande. Det underlag som regionen hade att 

presentera som stöd för sitt ställningstagande översändes i ett PM, Gång- och 

cykelbro invid Söderströmsbron, daterat den 6 augusti 2023. Regionen argumenterade 

i sitt PM för riskerna i genomförandet. Trots att staden kunde bemöta påståenden i 

PM:et vidhöll regionen sitt hot om att stoppa tunnelbanetrafiken. Staden valde att 

skjuta upp byggstarten veckovis fram till den 13 september då besked lämnades att 

staden avsåg påbörja provborrning den 22 september. Regionen lämnade den 
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15 september 2023 in en ansökan om stämning och säkerhetsåtgärd till Stockholms 

tingsrätt, i vilken regionen yrkade att tingsrätten skulle förbjuda staden att genomföra 

eller låta genomföra pålningsarbeten eller andra anläggningsarbeten för gång- och 

cykelbron. Stämningsansökan drogs tillbaka av regionen efter att parterna kommit 

överens om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från båda parter med 

uppdrag att föreslå en lösning för möjligt brobyggande. Arbetsgruppen presenterade 

ett förslag till ny lösning för gång- och cykelbron den 7 oktober. Förslaget innebär ny 

utformning av bro i nytt läge och utan koppling till kajplan (utan ramp).  

I nuläget pågår konsekvensanalys kopplat till arbetsgruppens förslag till förändring av 

brons utförande samt utredningar inför framtagande av förslag till ny 

genomförandeplan för gång- och cykelbron.  

Tider 

Produktionsstart för gång- och cykelbron är konstaterad försenad sedan juli 2023. 

Orsak till förseningen redovisas i avsnitt Projektomfattning.  

Tidskonsekvenser till följd av förslag till ny utformning och placering av gång- och 

cykelbron är ej fullt ut utvärderade inför denna rapport. I nuläget pågår 

konsekvensanalys samt utredningar inför framtagande av förslag till ny 

genomförandeplan. En första analys indikerar en försening av färdigställandet av 

gång-och cykelbron om ca 1,5 år. Försening av gång- och cykelbron påverkar, utöver 

öppnande av den nya cykelförbindelsen, även tidpunkt för ibruktagande av den nya 

regleringen för Mälaren samt öppnande av slussfunktion för båttrafik med 

motsvarande tid. Ibruktagande av den nya regleringen av Mälaren kan då ske först 

hösten 2025 och slussfunktionen kan öppna tidigast 2026 om förslaget till ny lösning 

och utformning av bron godkänns. 

Huvudtidplan enligt gällande genomförandebeslut med färdigställande av 

trafiksystemet 2027 förutsätter genomförande av trafikskede 3B, omfattande flytt av 

provisorisk bussterminal på Stadsgården till nytt läge. Samtliga arbeten ingående i 

trafikskede 4 samt tidpunkt för öppnande av handelsplatsen, återläggning av 

Saltsjöbanan, färdigställande av byggrätterna E2/Nobel Center och E1 beror av 

åtkomst till ytan på Stadsgården där busstrafik i nuläget hanteras. Handelsplatsen 

utgör en central funktion för sammankoppling mellan de olika trafikslagen och är 

nödvändig för att för att projektets ska kunna färdigställas och uppfylla effektmål 

inom trafik och stadsliv. Huvudtidplan för projekt Slussen redovisas i figur 1 nedan.  
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Figur 1. Gällande huvudtidplan Projekt Slussen. 

I det fall att busstrafiken inte kan flyttas till nytt provisoriskt läge kommer arbeten 

med projektets östra delar utmed Stadsgården inte kunna påbörjas som planerat 

sommaren 2024 utan istället styras av tidpunkt för driftsättning av ny bussterminal i 

Katarinaberget. Detta medför att färdigställade av trafiksystemet kan ske tidigast år 

2030 samt att ovan nämnda funktioner och byggrätter, däribland Nobel Center 

försenas ca 2-3 år. Detta förutsatt att driftsättning av bussterminalen i Katarinaberget 

sker enligt plan år 2025.  

Miljödomens genomförandetid löper ut i augusti 2025. Om arbeten för gång- och 

cykelbron samt grundvattenpåverkande arbeten i projektets östra delar utmed 

Stadsgården, som omfattas av miljödomen, inte kan utföras inom genomförandetiden 

krävs en förlängning av miljödomen. Ansökan om förlängning är i sig en tidsrisk och 

medför även risk för villkorsförändringar för genomförandet av återstående arbeten.  

Ekonomi 

Prognos 

Slutkostnadsprognos T2 2023 (SP2) från juni 2023 visar att beslutad 

investeringsutgift om 20 770 mnkr och investeringsinkomst om 8 140 mnkr (löpande 

prisnivå) enligt reviderat genomförandebeslut innehålls. Specifik budgetram för 

bussterminalen om 5 700 mnkr innehålls även. Arbete med ny slutkostnadsprognos 

för projektet pågår inför VP 2024. 

Nedlagda kostnader och realiserade inkomster till och med september 2023 uppgår 

till 13 586 mnkr respektive 3 734 mnkr. Ackumulerat utfall nettoutgift uppgår till 

9 852 mnkr. Bedömd återstående investeringsutgift är 7 184 mnkr.  

Kostnadskonsekvenser till följd av ändrade förutsättningar för gång- och cykelbron är 

ej bedömda och inarbetade i prognos T2 2023 redovisad i tabell 1 nedan. 

Medfinansiering om 250 mnkr avseende gång- och cykelbron är förutsätts kvarstå 

trots föreslagna förändringar.  
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Tabell 1. Avvikelse mot budget rev genomförandebeslut 2023. Prognos T22023 (SP2 

2023). 

Prognos T2 2023 (SP2) pekar på att reservmedel om totalt 22 mnkr (netto) behöver 

tas i anspråk från projektreserven. Avvikelser ryms inom projektets budgetram.  

Aktuell avvikelse mot budget för investeringsutgifter om 7 mnkr härrör i huvudsak 

till tillkommande utrednings- och projekteringskostnader för gång- och cykelbron 

fram till planerad byggstart i juli samt indexjustering av avtal. Aktuell avvikelse mot 

budget för investeringsinkomster om 15 mnkr härrör till felbedömning av inkomst 

avseende Katarinahissen.  

Prognos för stadens bidrag till finansiering av regionens bussterminal i 

Katarinaberget är oförändrad.  

Arbete med överenskommelse kring medfinansiering av avbördningsanläggningen 

pågår med Stockholm Vatten och Avlopp AB.  

Periodisering per år av prognos T2 2023 avviker från periodisering enligt budget i 

reviderat genomförandebeslut 2023 enligt tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Uppdaterad periodisering utgifter och inkomster samt förändring mot rev 

genomförandebeslut 2023. (Prognos T2 2023). 

Ekonomiska osäkerheter 

Riskreserven ska hantera både riskutfall och osäkerheter som faller ut men som inte 

är upptagna i prognos. Tilldelad reserv enligt reviderat genomförandebeslut 2023 är 

totalt 1 400 mnkr, varav 500 mnkr gäller specifikt för bussterminalen.  

Kvartalsavstämning av projektets riskregister har genomförts till och med kvartal 3, 

2023 och redovisas i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Riskprognos Q3 2023. 50% percentilen är ca  600 mnkr.  

Värderingen av projektets identifierade risker, exklusive bussterminalen, uppgår med 

50% sannolikhet till ca 370 mnkr. Aktuell värdering för bussterminalen, uppgår vid 

50% sannolikhet till ca 230 mnkr. Total riskvärdering inryms således i tilldelad 

riskreserv. 

I prognos T2 2023 är avvikelser för gång- och cykelbron till följd av förseningar och 

stillestånd i produktion samt konsekvenser av förslag till ny utformning och placering 

ej upptagna då utredning av konsekvenser för närvarande pågår. En första bedömning 

av konsekvenserna till följd av förändringarna indikerar en merkostnad på ca 100 

mnkr. 

Om provisorisk bussterminal inte kan flyttas till nytt läge riskerar projektet att 

fördyras med direkta kostnader om minst 250 mnkr. En försening kan medföra ökad 

sannolikhet för exempelvis skadeståndsanspråk från byggherrar och omkringliggande 

verksamheter mm.  

Åtgärd för förbättrad prognos 

Kontoret har med stöd från stadsledningskontoret den 1 september 2023 sökt 475 

mnkr i statsbidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 

förebyggande åtgärder mot naturolyckor till följd av ett förändrat klimat.  

Risker 
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Identifierade projektrisker vars konsekvenser har stor negativ påverkan på projektets 

slutkostnad och sluttid är:  

 Förändrade förutsättningar och ny omfattning för gång- och cykelbron. 

 Trafikförvaltningen motsätter sig/försvårar även arbetet med framtagande av 

ny lösning för gång- och cykelbro. 

 Flytt av busstrafik till nytt provisoriskt läge på Stadsgården accepteras inte av 

Trafikförvaltningen vilket leder till att arbeten med projektets östra delar inte 

kan starta sommaren 2024. 

 Upphandlingsrisker kvarstående entreprenader. 

 Behov av förlängning av miljödomen, vilket kan medföra risk för 

tidsförsening, villkorsändringar för genomförandet av återstående arbeten 

m.m. 

 Trafikförvaltningen förhandlar fram tilläggsavtal till genomförandeavtal 

avseende bussterminalen vilket riskerar att medföra ökade kostnader. 

 Försening i produktionen i bussterminalen. 

 Produktionstid för kvarvarande entreprenader är för optimistisk vilket medför 

att tider enligt gällande huvudtidplan inte innehålls. 

 Skadeståndskrav från externa byggherrar och omkringliggande verksamheter 

vid tidsförsening av projektet. 

 Kommersiella lokaler (Mälarterrassen, handelsplatsen och lokaler under 

huvudbron) färdigställs inte enligt projektets tidplan och verksamheter öppnar 

inte i takt med att projektet färdigställs. 

 Allvarlig arbetsplatsolycka. 

 Geoteknik och grundläggning. 

 Hög personalomsättning i byggherreorganisation till följd av överbelastning 

och stress. 

 Världsmarknadsläget/index. 

Konsekvenser till följd av ändrade förutsättningar för gång- och cykelbron är ej fullt 

ut bedömda och redovisade i denna rapport.  

Myndighetstillstånd 

Arkeologi 

Planerade slutundersökningar i fält har färdigställts under våren 2023. Framtagande 

av slutrapport pågår.  

Bygg- och rivningslov 
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Under 2023 har bygglov beviljats för lokaler belägna under huvudbron. Interimistiskt 

slutbesked har även erhållits för Katarinahissen under året. För återstående arbeten, 

och där ansökan om bygglov kvarstår att prövas, berörs handelsplatsen, lovpliktiga 

åtgärder vid flytt av den tillfälliga bussterminalen och förlängning av olika temporära 

åtgärder, såsom den temporära stationen "Henriksdal" i Nacka kommun.  

Fastighetsbildning 

Följande fastighetsbildningar har vunnit laga kraft/avslutats under 2023:  

 Södre Torn (Mälarterrassen), laga kraft 2023-04-01 

 Slussmästaren och Strömkedjan (lokaler under huvudbron), laga kraft 2023-

06-28 

 Djurgårdsfärjans nya terminal på Skeppsbron, avslutades 2023-10-06 

Följande lantmäteriåtgärder kvarstår: 

 Bilda fastigheter för de nya byggrätterna i kvarteren Blå Bodarna 

(handelsplatsen), kv. Ryssbodarna (E1) och kv. Hamnmästaren/Nobel Center 

(E2). Fastighetsbildning för Blå bodarna har påbörjats. 

 Bilda en ny gatumarksfastighet i 3D för Stadsgårdsledens tunnel. Den första 

sträckan genom Södre Torn (Mälarterrassen) är klar och arbete pågår med 

etapp två (genom Handelsplatsen). Etapp 3 (genom Nobel center) kommer att 

fastighetsbildas tillsammans med fastigheten för Nobel Center 

(Hamnmästaren 1). 

 Bilda fastigheter samt teckna samägandeavtal och förvaltningsavtal för 

Katarinahissen och gångförbindelsen till Mosebacke, bedöms genomföras 

under hösten 2023. 

Markåtkomst 

Förhandlingar pågår med fastighetsägarna Pandox och Slussgården/Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) avseende trafiklösning för Södermalmstorg och 

korsningen Götgatan-Hornsgatan/Slussbrogatan.  

Kontoret ser behov av att under hösten 2023 säga upp befintlig nyttjanderätt för 

provisorisk bussterminal på Stadsgården och teckna nytt avtal med 

Trafikförvaltningen avseende provisorium i nytt läge vid Birkaterminalen och på 

ponton. Uppsägningstiden är 6 månader. 

Avtal och gränssnitt 

Bussterminal i Katarinaberget 

För ombyggnadsarbetena vid Slussen gäller genomförandeavtal mellan staden och 

region Stockholm, Trafikförvaltningen, tecknat den 21 december 2016 (Dnr E2017-

00575) oförändrat. Regionen har under 2023 framfört önskemål om att i tilläggsavtal 
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förändra villkor för fördelning av tillkommande kostnader, förändring av ansvar och 

beslutsrätt i samarbetet arbetet samt takpris för totala utgiften. 

Djurgårdsfärjan 

Kontoret har den 14 september 2023 lämnat remissvar avseende Trafikförvaltningens 

anmälan om vattenverksamhet kopplat till anläggande av ponton och dykalb kopplad 

till terminalbyggnad på Skeppsbron, Gamla stan. Kontoret har även fått 

Trafikförvaltningens bygglovsansökan på remiss och avstyrkt den med förslag på 

ändringar avseende byggnadens placering. 

Nya byggrätter och lokaler 

Nya byggrätter och lokaler, samt placering av dessa, redovisas i figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Byggrätter och lokaler i Nya Slussen. 

Status för nya byggrätter och lokaler är som följer: 

 Mälarterrassen – Förslag till överenskommelse om exploatering med 

tomträttsupplåtelse med Atrium Ljungberg AB har godkänts av 

exploateringsnämnden 2023-08-24 och ska även godkännas av 

Kommunfullmäktige.  

 Kvarteret Ryssbodarna (E1) – Exploateringsnämnden godkände för sin del 

2023-08-24 förlängning av markanvisning till 2026-12-31. Förlängningen ska 

godkännas av kommunfullmäktige då den ingår i samma ärende och utgör ett 

avtalspaket med överenskommelse om exploatering för Mälarterrassen. 

 Kvarteret Hamnmästaren (E2) – Nobelstiftelsens arkitekt har börjat rita på 

projektet. Arbetet stäms av löpande med stadsarkitekten.  

 Handelsplatsen – Arbete med överenskommelse om exploatering pågår. 

Exploateringsnämnden godkände för sin del 2023-08-24 förlängning av 



 

14 (17) 

markanvisning till 2026-06-01. Förlängningen ska godkännas av 

kommunfullmäktige då den ingår i samma ärende och utgör ett avtalspaket 

med överenskommelse om exploatering för Mälarterrassen. 

 Lokaler under huvudbron – Stockholms Hamn AB har färdigställt 

slusskontoret och två nybildade fastigheter för centrumändamål har 

markanvisats för att upplåtas med tomträtt till ett nybildat bolag som ägs av 

Nobis AB, Compactor Fastigheter AB och Fastighets AB Järla våren 2023. 

Bolaget bygger och hyr ut de färdiga kommersiella lokalerna. Ett antal 

funktioner nyttjas gemensamt med slusskontoret. Överenskommelse om 

exploatering förväntas tecknas under hösten 2023.  

Entreprenadarbeten 

Upphandling 

Upphandling av entreprenad SN823, Pontoner pågår. Entreprenaden omfattar hyra av 

pontoner för hantering av busstrafik i nytt provisorium på Stadsgården.  

Upphandling av entreprenad SN82, Konstbyggnad Land 2 har påbörjats med 

prekvalificering. Bedömd kontraktssumma ligger mellan 1,5 – 2 mdkr. Entreprenaden 

omfattar mark-, grundläggnings- och betongarbeten, stomkomplettering och 

installationer samt finplanering omfattande överbyggnader och ytskikt i projektets 

östra delar utmed Stadsgården. Anläggningsdelar och funktioner som tillskapas inom 

entreprenaden är bland annat Stadsgårdtunnelns östra del, Katarinaparken och allmän 

platsmark intill nya byggrätter, försörjning och inlastning till handelsplatsen, tråg för 

Saltsjöbanan, anslutning till befintligt gatunät på Stadsgården.  

Tvister  

Kontoret har framställt felavhjälpandekrav samt krav på skadestånd från Implenia AB 

till följd av bristande kvalitet i genomförandet i entreprenad SN91, Bussterminal 

berg, betong och mark. Skadeanspråket uppgår till ca 200 mnkr. Entreprenören har 

bestridit ansvar varvid kontoret låtit avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad.  

Skadeärenden 

Verksamheter 

Kontoret har vidarebefordrat kostnad för förmögenhetsskada till Eriks Restaurang 

Saltsjön AB (Restaurang Gondolen) till försäkringsbolag för tecknad 

projektförsäkring.  

Stämningsansökan avseende förmögenhetsskada till Kolingen AB (Restaurang 

Engelen) och Artären AB (ljudstudio) har bestridits av kontoret. Ärendena har 

vidarebefordrats till försäkringsbolag för tecknad projektförsäkring för vidare 

hantering.  

Jordsaksägare Mälardalen 
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Staden träffade i april 2020 ett förlikningsavtal, ärende i exploateringsnämnden dnr 

E2015-03078, med nio stycken jordsaksägare om ersättning för skada på 

jordbruksmark till följd av ny reglering av Mälaren. Beräkningsmodell enligt avtalet 

är tänkt att gälla för alla de fastighetsägare som har överklagat den ersättning som 

mark- och miljödomstolen tidigare har utdömt. Totalt berörs ca 800 fastigheter av den 

nya regleringen av Mälaren. Ersättningserbjudande har skickats ut till ägare av 

påverkad jordbruksmark under hösten 2022 och en begäran till mark- och 

miljödomstolen om beslut om utbetalning för de fastigheter som accepterat 

erbjudandet om ersättning ingavs i december 2022. Domstolen fastställde den 31 maj 

2023 utbetalning av ersättning för ca 570 fastigheter där fastighetsägarna accepterat 

den erbjudna ersättningen. Staden har efter domen den 31 maj lämnat in medgivanden 

för ytterligare ca 50 fastigheter, för vilka domstolen väntas lämna dom inom kort. För 

återstående ca 230 berörda fastigheter, där ägarna inte godtagit den erbjudna 

ersättningen, behöver domstolen pröva ersättningen. Domstolen kommer inom kort 

att förelägga samtliga återstående parter att yttra sig över erbjudandet. Bedömning om 

att det totala ersättningsbeloppet beräknas uppgå till cirka 50 mnkr ligger fast. 

Uppföljning av projektmål 

Möjlighet till uppfyllande av projektets effektmål inom trafik och stadsliv kan komma 

att påverkas av beslut om förändrad omfattning och utförande av gång- och 

cykelbron.  

Kontorets sammanfattande bedömning 

Kontorets bedömning är att projektet kan genomföras inom beslutade tids- och 

budgetramar förutsatt att flytt av provisorisk bussterminal kan genomföras enligt 

redovisade tider samt att förändrade förutsättningar för gång- och cykelbron inte 

medför tidsmässiga konsekvenser som inte kan hanteras inom gällande huvudtidplan 

eller ekonomiska konsekvenser överstigande tillgänglig projektreserv. 

Remissammanställningen 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 december 2023 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner anmälan av 

lägesredovisning för projekt Slussen. 
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Reservationer m.m. 

Exploateringsnämnden 

Reservation av André Nilsson (L) 

Att delvis avslå förvaltningens förslag till beslut.  

Att uppdra åt förvaltningen att utreda hur staden kan dela den utökade kostnaden för 

gång- och cykelbron med regionen.  

Att utöver det anföra:  

Det är väldigt bekymmersamt att behöva se hur frågan kring gång- och cykelbron 

över Söderström har hanterats av den rödgröna majoriteten både här i staden och i 

regionen. Vi ser nu hur denna nödvändiga och viktiga infrastruktursatsning har 

fördyrats och försenats på grund av bristande dialog, där stadens skattebetalare får stå 

för notan.  

Vi beklagar att majoriteten inte har lyckats komma överens med sina partivänner i 

regionen, vilket resulterat i att bron kommer att: kosta staden cirka 100 mnkr mer, 

försenats med 1,5 år och svika cirka 5 000 cyklister dagligen genom sin försämring. 

Eftersom stora delar av brons merkostnader beror på grund av regionens hantering 

borde staden verka för att regionen tar en del av denna kostnad. 

Särskilt uttalande av Dennis Wedin m.fl. (M) 

Vi vill tacka exploateringskontoret för en väl genomarbetad och tydlig 

lägesredovisning av det omfattande och komplexa projekt Slussen. Det vi noterar som 

framträder som ny formell information i lägesredovisningen är det vi kunna läsa om i 

media avseende den planerade gång- och cykelbron över Söderström. Det framgår 

tydligt av ärendet att huvudtidplanen för projektet som helhet innehålls med undantag 

av just gång- och cykelbron. Det framgår också att den kommer att försenas med 

omkring 1,5 år och bli 100 miljoner kronor dyrare än tidigare budgeterat. Vidare 

framgår det att tidskonsekvenser till följd av förslag till ny utformning och placering 

av gång- och cykelbron inte är fullt ut utvärderade inför denna lägesredovisning. Med 

tanke på att en av projektets största risker i nuläget främst är kopplad till 

omfattningsförändring av just gång- och cykelbron så förutsätter vi att kontoret håller 

exploateringsnämnden uppdaterad kring den frågan på löpande basis.  

Givet komplexiteten och projektets historik och kostnadsökningar som helhet ser vi 

ett behov av att öka den politiska styrningen av det fortsatta arbetet. Istället för att 

exploateringskontoret som tidigare, ges full delegationsrätt på de olika delbesluten i 

genomförandet, så anser vi att det behövs en ny form av avvikelserapportering till 

nämnden som lämnas betydligt tätare än tidigare. Detta för att öka nämndens 

möjlighet till politisk styrning vad gäller tidplan och ekonomi kopplat till de 
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beslutade ramarna. Vidare anser vi att kommunstyrelsen behöver utveckla en central 

funktion med externa och oberoende granskare specifikt för stora projekt där bland 

annat Projekt Slussen ska ingå och att en extern haverikommission tillsätts. Allt i 

syfte att underlätta för nämndens ledamöter att hålla sig uppdaterade om projektets 

ekonomi och framdrift och därigenom underlätta den politiska styrningen av detta 

mycket omfattande och komplicerade projekt. Som ansvariga politiker har vi ett krav 

på att vara aktiva i nämnden och att fatta beslut på rimliga grunder.  
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