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Utlåtande Rotel III, Rotel V (Dnr KS 2023/1266) 

Projekt Ombyggnad av fastigheten Pilträdet 11, hus 
06, till kontorslokaler, inom Kungsholmens 
stadsdelsnämndsområde 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från utbildningsnämnden och fastighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Emilia Bjuggren och Clara Lindblom 

Sammanfattning av ärendet 

Det aktuella projektet berör Hus 06 på Hantverkargatan 2H, med fastighetsbeteckning 

Pilträdet 11 på Kungsholmen. Huset, som idag är tomställt, är i stort behov av 

upprustning då i stort sett alla tekniska installationer har uppnått sin livslängd.  

Projektet syftar till att renovera och hyresgästanpassa lokalerna till 

utbildningsnämnden som får en kontorsmiljö mer anpassad till verksamhetens behov. 

Projektet innebär också att utbildningsnämndens befintliga lokaler tomställs för en 

framtida renovering. 

Projektet väntas vara färdigställt till det första kvartalet 2025. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet Ombyggnad av 

fastigheten Pilträdet 11, hus 06, till en investeringsutgift som redovisas i 

bilaga till utlåtandet. 

2. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

En bedömd tillkommande hyreskostnad för utbildningsnämnden enligt 

bilaga till utlåtandet godkänns. 
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Beredning 

Ärendet har initierats av utbildningsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats 

till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att projektet genomförs, då staden undviker 

kostnader kopplade till en tillfällig evakuering samtidigt som 

utbildningsförvaltningen får en långsiktig lösning på en gång. Samtidigt uppmanar 

stadsledningskontoret de båda nämnderna att utveckla riskanalysen ytterligare för att 

bättre motivera den riskreserv som finns i projektet. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Huset är en del av stadens husbestånd med kulturhistoriskt värde, och ska brukas och 

vårdas. Vi välkomnar därför att en renovering och hyresgästanpassning kan komma 

igång i huset.  

Samtidigt ska staden hålla i sitt fokus på kostnadskontroll. Därför är det fördelaktigt 

att stadens förvaltningar hyr internt i staden. I detta fall undviker också staden 

kostnader som en tillfällig evakuering av utbildningsförvaltningens verksamhet 

annars skulle medföra. 

Genom projektet ges utbildningsförvaltningen tillgång till ändamålsenliga lokaler 

med effektivt lokalutnyttjande. Här är det viktigt att dialogen mellan förvaltningarna 

är fortsatt god så att den nya kontorsmiljön anpassas till verksamhetens särskilda 

behov. 

Mot bakgrund av de ökade byggkostnaderna i samhället är det viktigt att 

kostnadskontrollen är fortsatt i fokus. Som stadsledningskontoret noterar är det därför 

viktigt att nämnderna förtydligar eventuella risker med projektet för att minimera 

osäkerheter och att undvika oförutsedda fördyringar. 

Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), dnr KS 

2023/1266-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut 

2. Att inför ombyggnationen av Pilträdet 11 utreda förutsättningarna för att 

installera solcellspaneler.  
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3. Att utöver det anföra. 

För att nå sina mål i klimatomställningen är det nödvändigt att andelen 

lokalproducerad grön el ökar, därför bör varje investering, upprustning och 

ombyggnation som görs på fastighetsnämndens fastigheter  även bidra till att vi ökar 

andelen grön lokalproducerad el.  

Vi ser att fastighetens elsystem ska genomgå en renovering för att uppfylla 

myndighetskrav, då ser vi även möjligheten att nämnden ska fortsätta med arbetet att 

ställa om till grön el. Därför anser vi att förutsättningarna för att installera 

solcellspaneler också ska utredas. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 17 januari 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Jan Jönsson (L) och Kristin Jacobsson (C) som är likalydande med 

Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Projektet är en del av en större översyn av kontorslokaler på Kungsholmen som 

planeras inrymma moderna upprustade kontorslokaler för stadens fackförvaltningar 

och bolag. 

Det aktuella projektet berör Hus 06 på Hantverkargatan 2H, med fastighetsbeteckning 

Pilträdet 11. Huset, som idag är tomställt, är i stort behov av upprustning då i stort 

sett alla tekniska installationer har uppnått sin livslängd.  

Utbildningsnämnden hyr idag kontorslokaler av fastighetskontoret på 

Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3, som också är i stort behov av 

underhållsåtgärder. Projektet syftar till att renovera och anpassa de tomställda 

lokalerna i Hus 06 för att möjliggöra en flytt för utbildningsnämnden. Projektet 

innebär därmed att utbildningsnämndens befintliga lokaler tomställs för en framtida 

renovering. 

Förslaget innebär att utbildningsförvaltningen får tillgång till en kontorsmiljö som är 

bättre anpassad till verksamhetens behov. Tanken är att tillskapa en arbetsplats för 

cirka 170 medarbetare i öppen planlösning, mötesrum i varierande storlek för mellan 

4-12 personer samt ett större mötesrum för cirka 45 personer. På våningsplanen finns 

även mindre samtalsrum. 

Förändringen innebär även en effektivisering av förvaltningens totala kontorsyta. 

Utbildningsnämndens lokalkostnader kommer trots det att öka. Det behöver dock 

ställas i relation till de evakueringskostnader samt den nya hyra som skulle bli fallet 

om utbildningsnämndens befintliga lokaler renoveras och anpassas på samma sätt 

som föreslås ske nu.  

Projektet väntas vara färdigställt till det första kvartalet 2025. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november 2023 

följande. 

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till genomförandebeslut för inhyrning 

av lokaler i hus 06 på Hantverkargatan 2H, Pilträdet 11, till en uppskattad 

tillkommande första årshyra enligt bilaga 1. 

2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av 

förslag till genomförandebeslut för inhyrning av lokaler i hus 06 på 

Hantverkargatan 2H, Pilträdet 11, till en uppskattad tillkommande första 

årshyra enligt bilaga 1. 

3. Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2023 följande. 
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1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för 

projekt Ombyggnad av hus 06, Pilträdet 11, till kontorslokaler och att 

fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 

investeringsutgift redovisad i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Reservation av Said Abdu (L), se Reservationer m.m. 

Utbildningsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 23 oktober 2023 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Byggnaden 06 på fastigheten Pilträdet 11 uppfördes som en ny operationsbyggnad, en 

utvidgning av den kirurgiska kliniken för Kungliga Serafimerlasarettet, och stod 

färdigt år 1911. Byggnaden är på 2 176 kvm varav 1 942 kvm är lokalarea. 

Ursprunglig arkitekt var Ludvig Pettersson. Huset byggdes om år 1930 och byggdes 

till med en fönsteraxel åt öster år 1960. Efter att Serafimerlasarettet lagts ner på 1980-

talet renoverades byggnaden och förbindelsen med den stora kirurgiska kliniken revs, 

liksom många av de andra förbindelserna mellan byggnaderna i kvarteret. 

De senaste åren har byggnaden använts för vårdverksamheter; en dialysklinik, en 

rehabiliteringsmottagning samt en metadonklinik har inrymts i lokalerna. Särskilt 

dialysverksamheten har gått hårt åt avloppssystemet, som vid en undersökning 

upptäcktes ha uppnått sin tekniska livslängd och nu är i akut behov att åtgärdas. Vid 

denna undersökning konstaterades att ytterligare tekniska installationer, så som 

ventilation, el och brand också uppnått sin tekniska livslängd och att en total 

renovering var nödvändig. 
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Utdrag från hitta.se 

Efter den kommande renoveringen planeras byggnaden inrymma kontorslokaler för 

utbildningsförvaltningen, som kommer verksamhetsanpassas för 

utbildningsförvaltningens behov. 

Utbildningsförvaltningen hyr i dag kontorslokaler av fastighetskontoret på 

Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3, som också är i stort behov av 

underhållsåtgärder. Cirka 170 medarbetare sitter i lokalerna, som till stor del idag 

utgörs av mindre arbetsrum för 2-4 personer, vilket inte är optimalt för 

organisationens behov. I dessa lokaler saknas även andra funktioner, framför allt 

mötesrum i olika storlekar samt mindre samtalsrum. 

De senaste åren har graden av distansarbete bland utbildningsförvaltningens 

medarbetare ökat. Många medarbetare har dessutom roller som innebär regelbundna 

verksamhetsbesök i stadens skolor och begränsad tid på kontoret. Det finns därmed 

ett behov av att nyttja kontorsarbetsplatserna mer flexibelt. 

Bytet av lokaler innebär att utbildningsförvaltningen får tillgång till en kontorsmiljö 

som är bättre anpassad till verksamhetens behov. De nya lokalerna möjliggör ett 

flexibelt arbetssätt utan personliga arbetsplatser, vilken skapar möjligheter till 

effektivare nyttjande av lokalytan. Förändringen innebär även en minskning av 

utbildningsförvaltningens totala kontorsyta med 221 kvm. 

Tidigare beslut 
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Internt utredningsbeslut, fastighetskontoret, under 2017. Inriktningsbeslut i 

fastighetsnämnden 2018-09-13 (dnr FSK 2018/239). Beslutets inriktning var mot en 

vårdbyggnad där Region Stockholm skulle förhyra vilket dock aldrig blev av. 

Reviderat inriktningsbeslut i fastighetsnämnden 2023-05-24 (dnr FSK 2018/239) 

Reviderat inriktningsbeslut i utbildningsnämnden 2023-05-25 (dnr UTBF 2023/503) 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med utbildningsförvaltningen. 

Inom utbildningsförvaltningen har ärendet beretts i samverkan med 

huvudskyddsombud. Samråd har skett med stadsledningskontoret 2023-10-11. 

Beskrivning av projektet 

Den senaste större renoveringen av byggnaden utfördes på 1980- talet och de tekniska 

systemen, som exempelvis ventilation, el, VA och brand, har nu uppnått sin livslängd. 

Fastighetskontoret planerar en genomgående upprustning av byggnadens tekniska 

installationer, bärande stomme, ytskikt, fasad och tak. Byggnadens befintliga ytor och 

planlösningar kommer att anpassas för att möjliggöra bättre tillgänglighet, tillgodose 

brandutrymningskrav samt effektiviseras. 

I samband med den tekniska upprustningen anpassas lokalerna till kontorslokaler för 

utbildningsförvaltningen. Lokalerna dimensioneras för cirka 170 medarbetare med ett 

flexibelt arbetssätt, vilket motsvarar behovet för samma antal medarbetare som i dag 

sitter på Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3. Cirka 120 arbetsplatser tillskapas i en 

öppen planlösning liksom ett flertal mötesrum i varierande storlek. På våningsplanen 

skapas även mindre samtalsrum. 

 

Konceptskiss plan 2 
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Ventilationssystemet kommer att bytas ut till ett system som tillgodoser 

hyresgästbehovet utifrån lokalernas tilltänkta verksamhet och användningsområde. 

Det befintliga elsystemet ska renoveras för att uppfylla myndighetskrav. 

Värmesystem kommer att rustas upp till gällande byggstandard. 

Fastigheten har idag en del tekniska system ihop med andra byggnader, så som el, 

vatten, värme och kyla. El, vatten och värme kommer att separeras och få egen 

försörjning, men fjärrkyla kommer troligen fortsatt att matas via Pilträdet 11, hus 05. 

Detta för att möjliggöra en bättre uppföljning och för att kunna mäta effektiviseringar 

som görs i projektet. 

Sedan inriktningsbeslutet har djupare undersökningar gjorts och i samband med dessa 

har det upptäckts att takets ytskikt är i behov av byte. Markfukt har utretts och visat 

sig ha förhöjda värden. Detta kommer att tas om hand med ett ventilerat golv i 

källarplan. Dessa åtgärder är omhändertagna i projektramen. 

Hållbarhet och kvalitet 

Antikvariska aspekter 

Byggnaden är gulmarkerad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och bedöms ha 

positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt värde. En 

antikvarisk sakkunnig från Stadsmuseet har varit med under hela projekteringen och 

kommer fortsatt vara med under genomförandefasen. 

Arbetsmiljö 

I samband med renoveringen kommer befintliga brister i arbetsmiljön för drift- och 

personalutrymmen även åtgärdas. 

Jämställdhet och jämlikhet 

I ombyggnaden ingår att skapa könsneutrala utrymmen för att främja jämställdhet och 

jämlikhet. 

Miljökonsekvenser 

Projektet ska följa stadens miljöprogram och har som mål att skapa en bättre 

energieffektivitet genom att byta ut äldre installationer mot nya, mer 

energibesparande alternativ. Då huset nu är stomrent är tanken att återbygga med 

material som följer dagens krav enligt byggvarubedömningen (BVB) och som också 

har en positiv påverkan på husets klimat. Ambitionen är att det långsiktigt ska leda till 

minskade drift- och underhållskostnader. Alla material kontrolleras enligt 

byggvarubedömningen. Återbruk görs där så är möjligt, till exempel kommer stora 

glaspartier med dörrar som idag avgränsar kontorsyta från trapphus att återbrukas. 

Tillgänglighet 

Projektet ska följa Stockholms stads handbok Program för tillgänglighet och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. En 

tillgänglighetskonsult har varit delaktig genom hela projekteringen för att säkerställa 

att tillgänglighetskraven för byggnaden uppfyllts. 
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Investeringens mål och syfte 

Målet med projektet är att skapa en byggnad som uppfyller gällande myndighetskrav 

och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. Byggnaden anpassas för 

utbildningsförvaltningen och är en effektivisering av förvaltningens totalyta. 

Med ny teknik förväntas energieffektivisering uppnås genom återvinning vid 

uppvärmning av lokaler. Ett minskat servicebehov efter renovering kommer leda till 

kostnadseffektivisering gällande drift- och underhållskostnader. 

Utbildningsförvaltningens mål med projektet är att få ändamålsenliga och 

kostnadseffektiva lokaler med en god arbetsmiljö. Lokalerna planeras utifrån ett 

flexibelt nyttjande, utan personliga arbetsplatser, med en väsentligt större variation av 

rum än dagens kontorsmiljö på Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3.  

Den ökade tillgången till mötesrum innebär även en förbättring för 

utbildningsförvaltningen som helhet, då dessa kan samnyttjas med 

utbildningsförvaltningens kontorsarbetsplatser på Hantverkargatan 2 F, hus 05, 

Pilträdet 11. Utbildningsförvaltningen lämnar lokalerna på Hantverkargatan 3 A-C, 

Glasbruket 3, i samband med genomfört projekt och därmed upphör det 

hyresförhållandet. 

Parallellt med inhyrningen av lokalerna genomför utbildningsförvaltningen en 

översyn av det totala nyttjandet av befintliga kontorslokaler på Hantverkargatan 2 F, 

hus 05, Pilträdet 11. Målet är ett mer effektivt lokalnyttjande genom ett mer flexibelt 

arbetssätt. Utbildningsförvaltningen har i dag även kontorsarbetsplatser på 

Lövholmsvägen i Liljeholmen, på Fleminggatan samt Hornsgatan. Ett effektivare 

nyttjande av lokalerna på Hantverkargatan kan på sikt också innebära ett minskat 

behov av andra lokaler.  

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder 

för alla genom att tillhandahålla kontor för stadens verksamhet. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för 

verksamhetsområdet Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra 

ett bra jobb genom att arbete möjliggörs i moderna ändamålsenliga lokaler. 

Projektets genomförande bidrar även till kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett 

grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning genom att 

renoveringen bidrar till en större energieffektivitet i byggnaden, då byggnadens 

energivärden kommer att minska med hjälp av effektivare energiförsörjning samt 

miljövänligare materialval. 

Genom detta projekt följs fastighetsnämndens huvudsakliga ansvar att: 

 Tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt för stadens egna 

verksamheter. 
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 Bidra till en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och kontinuerlig översyn 

av lokalbeståndet i enlighet med stadens fastighets- och lokalpolicy. 

Organisation 

I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 

utbildningsförvaltningen. 

Preliminär Tidplan 

Genomförandebeslut     Q4 2023 

Genomförandebeslut kommunfullmäktige   Q1 2024 

Produktionsstart     Q1 2024 

Projektavslut     Q1 2025 

Tillträde hyresgäst     Q1 2025 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har fastighetskontoret en praxis om att 

beloppen i investeringsbeslut sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband 

med slutredovisning för nämnd offentliggörs all information.  

Projektet kommer att medföra en ökad hyreskostnad för utbildningsnämnden, då det 

handlar om att genomföra verksamhetsanpassningar till kontor som uppfyller önskad 

funktionalitet och dagens arbetsmiljökrav. Hyressättningen utgår ifrån en 

kostnadsbaserad hyra med fastighetskontoret som hyresvärd och 

utbildningsförvaltningen som hyresgäst. Utbildningsförvaltningens nuvarande lokaler 

på Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3, är nästa etapp i en mer omfattande 

upprustning av fastigheter på Kungsholmen, som är nödvändiga utifrån lokalernas 

nuvarande skick. Det kommer att innebära ökade hyresnivåer även om 

utbildningsförvaltningen stannar kvar i nuvarande lokaler. Genom detta projekt 

effektiviseras utbildningsförvaltningens totala kontorsyta och förvaltningen undviker 

den evakueringen som annars skulle vara nödvändig. Även en kostnad för 

fastighetskontoret vid en evakuering undviks. 

Hyresnivån, som redovisas i bilaga 1, bedöms minska något per år från 2026, vilket 

beror på att komponentavskrivningarna är större än indexhöjande kostnader. 

Utöver grundhyran betalar utbildningsförvaltningen ett kvadratmeterbaserat 

hyrestillägg som regleras i hyresavtalet. Tillägget omfattar el, värme, kyla, 

lokalservice och sophantering. För lokalerna på Hantverkargatan 3A-C betalar 

förvaltningen i dag cirka 925 000 kronor per år för detta hyrestillägg. Det nya 

tillägget blir cirka 920 000 kronor för det första helåret, 2026. Förbrukningen är 

schabloniserande baserad på tidigare år och kommer på sikt sannolikt att sjunka när 

den verkliga förbrukningen av el, värme med mera följs upp. 

Risker 

Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för projektet. De nu 

identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen. 
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Risk Åtgärdsförslag/kommentar 

Radon och fukt i 

mark 

Installation av ventilerat golv. 

Bristfälliga 

underlag för 

ledningar i mark 

Noggrannare utredning görs under 

genomförandet. 

Möjligheter 

Genom utbildningsförvaltningens flytt till hus 06 på Hantverkargatan 2 H, Pilträdet 

11, möjliggörs kommande projekt i förvaltningens nuvarande lokaler på 

Hantverkargatan 3 A-C, Glasbruket 3, som är i stort behov av upprustning. Projektet 

möjliggör fler arbetsplatser inom mindre yta och en höjning av byggnadens 

energiklassning genom energibesparingar som görs med nya tekniska installationer. 

Något som i sin tur även medför minskade kostnader. 

En upprustning av byggnaden bidrar till att kulturhistoriska värden lyfts fram, bevaras 

och tas omhand på ett bra sätt inför framtiden. Projektet ger utbildningsförvaltningen 

möjlighet till ett mer effektivt lokalnyttjade. De nya lokalerna bygger på ett flexibelt 

arbetssätt utan personliga arbetsplatser. På så sätt kan den totala kontorsytan minska 

jämfört med idag. Även befintliga kontorslokaler i hus 5 på Hantverkargatan 2 F, 

Pilträdet 11, ska i framtiden nyttjas mer effektivt genom ett mer flexibelt arbetssätt. 

Detta ger även möjligheter att på sikt avveckla delar av de externa kontorslokaler som 

i dag finns på andra adresser. 

Förvaltningarnas analys 

Fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen förordar att projektet genomförs i 

enlighet med presenterat förslag. Projektet är en del av en större översyn av 

kontorslokaler på Kungsholmen som planeras inrymma moderna upprustade 

kontorslokaler för stadens fackförvaltningar och bolag.  

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med löpande 

lägesrapport och slutrapport när projektet är avslutat. Rapporterna kommer löpande 

att delges utbildningsnämnden. 

Ärendet kommer för utbildningsnämndens del att behandlas i samverkan med de 

fackliga organisationerna den 14 november 2023. Utbildningsnämndens 

funktionshinderråd kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet 

den 15 november 2023. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av utbildningsnämnden och fastighetsnämnden och remitterats 

till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 
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Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2023 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att projektet genomförs. Med den föreslagna 

lösningen undviker staden kostnader för en tillfällig evakuering av verksamheten 

under pågående renovering samtidigt som verksamheten får en långsiktig lösning på 

en gång. Att verksamheten samtidigt anpassas på ett sätt som innebär att lokalytorna 

krymper får ses som rimligt och tilltalande. Att staden i första hand använder egna 

lokaler för stadens verksamheter är i enlighet med Fastighets- och lokalpolicyn.  

Kommunfullmäktiges har satt upp ett mål som formuleras Medarbetare i Stockholm 

ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Projektet bedöms kunna bidra till 

måluppfyllelsen genom att arbete möjliggörs i moderna ändamålsenliga lokaler. 

Stadsledningskontoret noterar att projektets tidplan är mycket ambitiös och förutsätter 

både en mycket snabb upphandlingsprocess och ett snabbt genomförande.  

Stadsledningskontoret konstaterar att förändring i kostnadsprognosen för projektet är 

marginell mellan inriktningsbeslutet och i underlaget inför genomförandebeslutet.  

Stadsledningskontoret noterar att nämnderna endast antecknat två risker i projektet. 

Utifrån projektets storlek får det betraktas som få. För den ena av de identifierade 

riskerna, fukt i mark, har projektet en konkret åtgärd. I det andra fallet finns osäkerhet 

fram till genomförandeskedet. Trots detta har projektet en normal riskreserv sett som 

andel av projektets uppskattade totalkostnad. Fastighetsnämnden och 

utbildningsnämnden bör utveckla riskanalysen ytterligare för att motivera den 

riskreserv som finns i projektet. 
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Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Reservation av Said Abdu (L) 

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

2. Att inför ombyggnationen av Pilträdet 11 utreda förutsättningarna för att 

installera solcellspaneler. 

3. Att därutöver anföra följande. 

För att nå sina mål i klimatomställningen är det nödvändigt att andelen 

lokalproducerad grön el ökar, därför bör varje investering, upprustning och 

ombyggnation som görs på fastighetsnämndens fastigheter även bidra till att vi ökar 

andelen grön lokalproducerad el. 

Vi ser att fastighetens elsystem ska genomgå en renovering för att uppfylla 

myndighetskrav, då ser vi även möjligheten att nämnden ska fortsätta med arbetet att 

ställa om till grön el. Därför anser vi att förutsättningarna för att installera 

solcellspaneler också ska utredas. 
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