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Justerare Emilia Bjuggren (S), Andréa Hedin (M) 
 
 

Paragraf §7 
 

Sekreterare Carl Lidén Högselius 
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§ 7 
Om- och nybyggnation för kapacitetsökning på 
Bäckahagens skola  
Reviderat genomförandebeslut 
UTBF 2022/241 
 

Beslut  
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

reviderade genomförandeförslag för om- och nybyggnation 
för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 
mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra om 
cirka 29,4 mnkr, exklusive indexreglering. 

2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
godkännande av reviderat genomförandeförslag för om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till 
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 
399,7 mnkr och med en beräknad tillkommande första 
årshyra om cirka 29,4 mnkr, exklusive indexreglering. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet  
SISAB driver tillsammans med utbildningsnämnden ett om- och 
nybyggnadsprojekt på Bäckahagens skola. Projektet har efter 
ursprungligt genomförandebeslut delats upp i två 
produktionsetapper. Den första etappen slutfördes under 2023 men 
är beroende av att den andra etappen färdigställs. Kvarstående 
åtgärder är en förutsättning för skolans kapacitetstillskott samtidigt 
som det fortsatt finns stort underhållsbehov i befintliga byggnader. 
Målet är att utöka skolans kapacitet med 440 elevplatser till totalt 
1110 och slutföra underhållet i befintliga byggnader till hösten 
2027. 
  
Den idag prognostiserade kostnaden för projektet avviker från 
beslutad budget. I den reviderade offerten bedöms den 
sammanlagda projektkostnaden till 456,5 mnkr exklusive index, en 
ökning om 185,7 mnkr. Efter prövning om projektets återstående 
del hade kunnat avbrytas eller flyttas fram i tid är slutsatsen att 
alternativkostnaden för att flytta fram utförandet av etapp 2 är högre 
och innebär betydande risker och negativa effekter för fastigheten 
och verksamheten. Sedan tidigare beslut har fastighetens 
underhållsbehov blivit större och innebär såväl nya risker som 
kostnader om projektet senareläggs ytterligare. Ett nytt 
genomförandebeslut krävs alltså för att hantera kostnadsökningen i 
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den redan färdigställda etappen och för att kunna genomföra den 
planerade andra etappen. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört. 
  
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga 
samverkansgruppen den 5 december 2023. Ärendet har även 
behandlats av utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 
vid sammanträdet den 6 december 2023. 
  
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag för om- och nybyggnation 
för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 399,7 
mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra om 
cirka 29,4 mnkr, exklusive indexreglering. 

2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
godkännande av reviderat genomförandeförslag för om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola till 
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 
399,7 mnkr och med en beräknad tillkommande första 
årshyra om cirka 29,4 mnkr, exklusive indexreglering. 

  
Yrkande 
Ordföranden Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med tillägg om att ärendet justeras omedelbart. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Emilia Bjuggren (S) konstaterar att det finns ett 
förslag till beslut, vilket är förvaltningens förslag, med ett 
tilläggsförslag från ordföranden om att ärendet justeras omedelbart. 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med tillägget att ärendet justeras omedelbart. 
  
Särskilda uttalanden 
Andréa Hedin med flera (M), Claes Nyberg (C) och Emil Rapp (L) 
anmäler ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Vi konstaterar att projektet har fördyrats med 185,7 miljoner 
kronor sedan det föregående genomförandebeslutet. 
Förklaringen till fördyringen uppges delvis vara det osäkra 
marknadsläget och en tilläggsbeställning. Vi ser särskilt 
allvarligt på att avvikelsen i kostnad om cirka 64 miljoner 
kronor av fördyringen lämnas utan vidare förklaring i 
tjänsteutlåtandet. Fördyringar som inte härleds till ökat index 
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belastar verksamheternas hyra mer än vad det var planerat, 
vilket i slutändan går ut över de resurser som finns 
tillgängliga för undervisningen. Det är en utveckling som är 
oacceptabel. 
  
Då projektet redan är inne i genomförande och att de olika 
etapperna är beroende av varandra avseende tekniska system 
är det inte rimligt att avbryta produktionen eller förskjuta 
färdigställandet i tid. Det är dock av yttersta vikt att projektet 
inte fördyras ytterligare och det är viktigt att noga bevaka och 
hantera de kostnader och risker som kvarstår i den sista 
etappen. 

  
Linnéa Vinge (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande: 
  

Nämnden ska ta ställning till ett reviderat 
genomförandebeslut avseende om- och nybyggnation av 
Bäckahagens skola. Vi reagerar på den kraftiga 
kostnadsökningen om 185,9 mnkr. 
  
Sett till att skolan är gammal och grönmärkt av Stadsmuseum 
är det inte aktuellt att avbryta projektet, men vi vill framhäva 
vikten av att projektet inte fördyras ytterligare. 
  
Vidare förespråkar vi även att man innan beslut om 
skolstängningar och flytt av barn gör en undersökning om det 
är möjligt att behålla skolan med ett motsvarande minimum 
av insatser för att förhindra att byggnaden förfaller. Detta för 
att kunna se över alla alternativ inför nämndens beslut om 
skolors framtid och för att i största möjliga mån förhindra 
flytt av elever. 
  

Ersättaryttrande 
Frida Bondesson (KD) anmäler i form av ett ersättaryttrande att hon 
ansluter sig till det särskilda uttalandet från vice ordföranden 
Andréa Hedin med flera (M), Claes Nyberg (C) och Emil Rapp (L). 
 
Handlingar i ärendet 

 UTBF 2022/241-19 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande - Om- 
och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens 
skola 

 UTBF 2022/241-20 Bilaga 1 Reviderad genomförandeoffert 
Bäckahagen_231113 (002) 

 UTBF 2022/241-17 Bilaga 2 Kostnadssammanställning  
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