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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2023/1443) 

Överenskommelse om exploatering med 
tomträttsupplåtelse för bostäder, hotell, handel, idrott 
m.m. inom del av Akalla 4:1 i Kista till Playce Bostad 1 
AB med flera 
 

Genomförandebeslut 
Hemställan från exploateringsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet avser genomförande av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 vid 

Torshamnsgatan i stadsdelen Kista. Förslag till detaljplan har hemställts till 

kommunfullmäktige för antagande. Planområdet ligger i norra Kista och består idag i 

huvudsak av naturmark. Detaljplanen möjliggör för cirka 580 bostäder, hotell, kontor 

samt idrott och omfattar även ett torg och en park. Den planerade bebyggelsen består 

bland annat av två höghus. 

Exploateringsnämnden har tillsammans med bolaget Playce AB tagit fram fyra 

överenskommelser om exploatering med tomträttsupplåtelse. Avtalen reglerar ansvar 

i genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsnämndens investeringar beräknas uppgå till 264,8 miljoner kronor och 

projektinkomsterna till 24,7 miljoner kronor. Lönsamhetskalkylen redovisar ett 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom del av 

Akalla 4:1 till en projektutgift om 264,8 miljoner kronor och 

projektinkomster om 24,7 miljoner kronor. 

2. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

3. Exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelser om 

exploatering med tomträttsupplåtelse i enlighet med bilagorna 1-4 till 

utlåtandet. 
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nettonuvärde om 56 miljoner kronor och täckningsgraden inklusive nedlagda 

nettoutgifter uppgår till 115 procent. 

Beredning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet som bidrar till stadens övergripande 

bostadsmål och till att utveckla ett av översiktsplanens fokusområden. Projektet har 

stor potential att tillsammans med omgivande stadsutveckling bidra till att utveckla 

Kista till en mer funktionsblandad stadsdel och till att stärka Järvaområdets kvaliteter 

och värden. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Kista ingår i Fokus Järva som är en sammanhållen satsning och en samlad plan för 

utvecklingen av Järva. Det är en av stadens stora stadsutvecklingssatsningar och del i 

ett långsiktigt arbete. Här pågår utveckling av cirka 15 000 bostäder i olika skeden. 

Fokus Järva tar utgångspunkt i översiktsplanen och har stort fokus på genomförande. 

Detta projekt är en viktig del av Fokus Järva i Kista. 

Projektet omfattar hela 580 bostäder varav hälften är hyresrätter, hotell, kontor, idrott, 

torg och park i en unik kombination i Kista. En ny attraktion och mötesplats skapas 

för sport, hälsa, teknik, forskning, boende och näringsliv. Platsen blir väl integrerad 

med de planerade bostäderna i Kista Äng och kommer även bidra till att integrera 

Kistas företagsområde med bostäder. Det är ett mycket positivt projekt för både 

Kista, Järva och staden. 

Projektets genomförandetid är lång. Stadens arbeten planeras börja år 2024 och 

inflyttning bedöms kunna ske år 2031. Jag håller med stadsledningskontoret om att 

god kostnadskontroll och samordning är av högsta vikt. Projektförutsättningarna i 

detta genomförandebeslut skiljer sig väsentligt från vad som redovisades i 

inriktningsskedet, både vad gäller omfattning och ekonomi. De beräknade utgifterna 

är mer än fem gånger högre jämfört med inriktningsbeslutet och täckningsgraden har 

minskat från 357 procent till 115 procent. Skillnaden beror på att projektet har 

förändrats mycket vad gäller utformning och omfattning. Inriktningsbeslutet avsåg 

ny- och ombyggnation av Torshamnsgatan, sedan dess har mer allmän plats 

tillkommit, tre gator runt kvarteret, park, torg och omfattande skyfallslösningar. 

Volymen av projektet har ökat från cirka 30 600 kvadratmeter BTA vid 

inriktningsbeslut till ungefär 86 800 kvadratmeter BTA idag. En generell 

byggkostnadsökning har även skett sedan år 2015.  

Även om utökningen har sina förklaringar, är motiverad och ger stora värden för 

området så strävar stadens investeringsstyrning efter god överensstämmelse mellan 

investeringsprojekts inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Jag instämmer därför 
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i stadsledningskontoret synpunkt att en revidering av inriktningsbeslutet borde ha 

tagits upp till exploateringsnämnden under planprocessen när väsentliga förändringar 

i projektförutsättningarna konstaterats.  

I linje med stadsledningskontorets synpunkt har majoriteten redan förra året i en 

skrivelse i exploateringsnämnden gett exploateringskontoret i uppdrag att ta upp 

projekt för beslut någon gång mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Det 

kan med fördel vara efter samråd, när de ekonomiska förutsättningarna för projektet 

är tydligare. Syftet är att öka nämndens styrning av projekten ytterligare. 

Bilagor 

1. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostäder med 

mera inom del av Akalla 4:1, Kista med Playce Bostad 1 AB, dnr KS 

2023/1443-1.2 

2. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell med 

mera inom del av Akalla 4:1, Kista med Playce Hotell AB, dnr KS 2023/1443-

1.3 

3. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostäder och 

handel inom del av Akalla 4:1, Kista med Playce Hyra & Kommers AB, dnr 

KS 2023/1443-1.4 

4. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för idrott med 

mera inom del av Akalla 4:1, Kista med Playce Idrott & Garage AB, dnr KS 

2023/1443-1.5 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 21 februari 2024 

Karin Wanngård 

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) enligt 

följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom del av 

Akalla 4:1 till en projektutgift om 264,8 miljoner kronor och projektinkomster 

om 24,7 miljoner kronor. 
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2. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2025. 

3. Exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelser om 

exploatering med tomträttsupplåtelse i enlighet med bilaga 1, bilaga 2, bilaga 

3 och bilaga 4 till utlåtandet. 

4. Att därutöver anföra 

Precis som stadsledningskontoret konstaterar vi att projektet fått en kraftigt försämrad 

ekonomi sedan inriktningsbeslutet. Nettonuvärdet har minskat från 138 till 56 

miljoner kronor samtidigt som täckningsgraden sjunkit från 357 till 115 procent. 

Detta som en konsekvens av att de beräknade utgifterna nu är mer än fem gånger 

högre jämfört med inriktningsbeslutet.  

Vi förutsätter att eventuella återstående risker och osäkerheter fram till 

färdigställandet nu har tagits höjd för inom projektet. Samtidigt är det tydligt att 

exploateringsnämnden måste ges en betydligt bättre möjlighet att följa utvecklingen i 

enskilda projektutveckling än vad nu är fallet. Inriktningsbeslut i föreliggande projekt 

fattades så tidigt som februari 2015 och bör vid åtminstone några tillfällen ha varit 

föremål för en lägesredovisning i nämnden.  

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande. 

Stockholm ska tillåtas växa ansvarsfullt på höjden där förutsättningarna är goda – på 

så sätt kan vi bevara de renodlade villaområdena i Stockholm utan att stoppa 

tillskapandet av välbehövda bostäder. Detta förslag till detaljplan är ett gott exempel 

på en hög exploateringsgrad, grön och blandad stadsutveckling samt modern 

arkitektur på lämplig plats. 

Vi delar till fullo projektets ambition att förlägga parkeringsbehovet helt under mark. 

På så sätt kan vi frigöra mer yta i gaturummet för grönska, verksamheter och vid 

behov utökad transportkapacitet. För att uppnå det målet behövs tillräckligt höga 

parkeringstal för att motverka att parkeringen sker på närliggande gator eller i värsta 

fall på grönområden. Enligt tidigare markanvisning och planbeskrivning anges 

parkeringstalet till 0,35 vilket är i underkant. 
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Ärendet 

Projektet avser genomförande av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 vid 

Torshamnsgatan i stadsdelen Kista (Dp 2015-09816). Förslag till detaljplan 

godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 28 september 2023 och har hemställts till 

kommunfullmäktige för antagande.  

Planområdet ligger i norra Kista mellan Torshamnsgatan och E4 i anslutning till 

utvecklingsområdet Kista Äng. Området består idag i huvudsak av naturmark. 

Detaljplanen möjliggör för cirka 580 bostäder, 21 000 kvadratmeter hotell och kontor 

samt 11 500 kvadratmeter idrott. Detaljplanen omfattar även ett torg och en park och 

syftar till att skapa en funktionsblandad mötesplats med en levande stadsmiljö för 

boende och besökare. Den planerade bebyggelsen består bland annat av två höghus. 

I projektet ingår även anläggande av en salamanderdamm i närområdet och flytt av 

vattensalamandrar som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Detta utgör 

projektets grönkompensation. 

Den 19 februari 2015 fattade exploateringsnämnden inriktningsbeslut för projektet 

och beslut om markanvisning till Sport Hotels Of Sweden AB, numera Playce AB. 

Utgifterna beräknades då uppgå till 49 miljoner kronor, nettonuvärdet till 138 

miljoner kronor och täckningsgraden till 357 procent. 

Exploateringsnämnden har nu tillsammans med bolaget tagit fram fyra 

överenskommelser om exploatering med tomträttsupplåtelse. Avtalen reglerar ansvar 

i genomförandet av detaljplanens fyra kvarter och tecknas med: Playce Bostad 1 AB 

(bilaga 1), Playce Hotell AB (bilaga 2), Playce Hyra & Kommers AB (bilaga 3) samt 

Playce Idrott & Garage AB (bilaga 4).  

Exploateringsnämndens investeringar utgörs främst av utbyggnad av gator, park och 

torg. Projektutgifterna beräknas uppgå till 264,8 miljoner kronor, varav 18,2 miljoner 

kronor är redan nedlagda utgifter. Cirka 1,5 miljoner kronor är utgifter som inte 

redovisas som en investering men som är direkt hänförliga till projektet. De utgör 

istället driftskostnader enligt gällande rekommendationer från rådet för kommunal 

redovisning.  Projektinkomsterna beräknas uppgå till 24,7 miljoner kronor och utgörs 

i huvudsak av ersättningar från ledningsägare.  

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden redovisar ett positivt nettonuvärde om 

56 miljoner kronor. Projektet täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter uppgår 

till 115 procent. Projektets genomförandetid beräknas till åtta år. 

Utgiftsökningen jämfört med inriktningsbeslutet förklaras av att omfattningen av 

allmän plats ökat. Det har tillkommit gator, park, torg och omfattande skyfalls- och 

dagvattenlösningar. Volymen av projektet har ökat från cirka 30 600 kvadratmeter 

BTA till cirka 86 800 kvadratmeter BTA. Svenska kraftnäts kraftledning var planerad 

att tas bort år 2024 men har försenats till år 2029. Detta har gjort att projektet fått 

planera för en provisorisk gata och en detaljplan som hanterar detta tills den 

provisoriska gatan rivs och en permanent gata byggs. Exploateringen kräver 



 

6 (19) 

markförstärkning inom i princip hela projektområdet vilket är kostnadsdrivande. 

Detta förutsågs inte vid tidpunkten för inriktningsbeslut. Utöver detta hänvisas till en 

generell byggkostnadsökning sedan 2015. 

Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2023 

följande. 

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av Akalla 4:1 i 

Kista till Playce Bostad 1 AB. 

2. Exploateringsnämnden godkänner förslag till delgenomförande av 

exploatering inom del av fastigheten Akalla 4:1 och att exploateringsnämnden 

medges rätt att genomföra denna del av projektet till en investeringsutgift om 

cirka 4 miljoner kronor. 

3. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande av 

exploatering och överenskommelser om exploatering med tomträttsupplåtelser 

inom del av fastigheten Akalla 4:1 och föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner förslag till genomförande och att exploateringsnämnden medges 

rätt att genomföra projektet till en projektutgift om 264,8 miljoner kronor och 

en projektinkomst om 24,7 miljoner kronor. 

Ersättaryttrande av Aron Modig (KD), se Reservationer m.m. 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2023 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Markanvisning till Sport Hotels Of Sweden AB, numera Playce AB, beslutades i 

exploateringsnämnden den 19 februari år 2015. Markanvisningen omfattade 

sportanläggning, hotell, kontor och bostäder. Under planarbetets gång har byggrätten 

för bostäder ökat väsentligt, se rubriken Tilläggsmarkanvisning nedan.  

Överenskommelser om exploatering har upprättats mellan Staden och bolag 

tillhörande samma koncern som Playce AB. Playce AB avser att uppföra en 

sportanläggning integrerad med hotell, konferens, kontor, butiker och bostäder i 

Kista. Syftet med sportanläggningen är att integrera näringsliv, teknik, forskning, 

boende, hälsa och sport. Målet med denna anläggning är att utgöra en ny attraktion 

och mötesplats i Kista. 

Utbyggnadsförslaget är planerat i norra delen av Kista, i området mellan 

Torshamnsgatan och E4:an, i direkt anslutning till det kommande bostadsområdet 

Kista Äng. 
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Exploateringsområdets läge i Kista. 

Projektet bidrar till förverkligandet av strukturplanen för Kista Science City där 

företagsområdet integreras med bostäder för att skapa en levande stad. Projektet 

skapar en ny länk mellan verksamheter, boende och sport. 

 

Ortofoto över området (röd markering). 

Marken inom exploateringsområdet består av en blandning av skogsmarker, öppna 

gräsmarker och mindre vattenmiljöer. Området utgör en central del i ett 

habitatnätverk för barrskogsfåglar. På flera platser inom området finns enstaka diken, 
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mindre vattendrag och en mindre damm. En groddjursart, mindre vattensalamander, 

har påträffats i området som behöver flyttas till en ny plats innan exploateringen 

startar, se rubriken Delgenomförandebeslut nedan. 

Projektet möjliggör för cirka 580 bostäder, 21 000 kvadratmeter hotell och kontor 

samt 11 500 kvadratmeter idrott. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 87 000 

kvadratmeter BTA. Detaljplanen möjliggör även ett torg om cirka 1 750 kvadratmeter 

och en park om cirka 8 000 kvadratmeter. 

All mark inom området ägs av Stockholms stad. 

Projektets genomförandetid beräknas till åtta år.  

I planarbetet har det utretts hur planförslaget påverkar skyfallssituationen i området. 

Skyfallsanalysen visar att med flera skyfallslösningar inom och utanför planområdet 

kommer området fungera vid ett skyfall när föreslagen bebyggelse i aktuell detaljplan 

är uppförd. Skyfallslösningarna är en förutsättning för att kunna genomföra 

detaljplanen utan att riskera översvämning av kringliggande bebyggelse och gator. 

 

Illustration av projektet, vy från söder. 

Tidigare beslut 

Exploateringsnämnden fattade inriktningsbeslut och beslut om markanvisning den 19 

februari år 2015. Stadsbyggnadsnämnden godkände en start-pm för 

detaljplaneläggning den 25 februari 2016. Detaljplanen godkändes av 

stadsbyggnadsnämnden den 28 september 2023. 
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Illustrationsplan över planområdet med detaljplaneområdet markerat i rött 

(Wingårdhs arkitekter). 

Fokus Järva – övergripande målsättningar 

Fokus Järva är sammantaget ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt. Här pågår 

utveckling av cirka 15 000 bostäder i olika skeden. Målet är att med utgångspunkt i 

stadsdelsområdets lokala förutsättningar tillföra nya värden så att fler trivs och känner 

tillhörighet. Arbetet med Fokus Järva utgår från fem målområden: stadsutveckling 

och stadsmiljö, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, civilsamhälle och delaktighet 

samt näringsliv och sysselsättning. Detta innefattar satsningar på bostadsbyggande, 

stads- och parkmiljöer, trafik, förskola och skola, socialtjänst, kultur, idrott, 

näringsliv och ökad sysselsättning.  

Målbilden är att Järva är en öppen, inbjudande och levande stadsdel. En stadsdel där 

alla trivs och känner tillhörighet, där verksamheter utvecklas och goda 

kommunikationer möjliggör ett smidigt och hållbart resande både till och inom 

stadsdelen. Barn och unga i Järva har trygga och jämlika uppväxtvillkor och hög 

framtidstro. Naturen, parkerna och den rika historien är unika och identitetsskapande 

kvaliteter i Järva som invånarna uppskattar och är stolta över.  

Ny bebyggelse ger bostäder men också möjlighet att forma trygga och orienterbara 

stadsrum, skapa nya målpunkter samt länka ihop områden till mer sammanhållna 

stadsmiljöer. Genom att stärka stadsdelsområdets lokala centrum ges förutsättningar 

för fler arbetsplatser och service. 

Tillgången till parker, idrottsplatser och kulturverksamheter ska utvecklas så att fler 

barn och ungdomar ges möjligheten att engagera sig på fritiden. Skolor och förskolor 
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är en förutsättning för att skapa goda uppväxtvillkor och utbildning men utgör också 

viktiga mötesplatser i stadsdelarna. 

Stadsdelsnämndsområdets kulturhistoria och naturens stora ekologiska och rekreativa 

värden ger en stark identitet och är en resurs att bygga vidare utifrån. 

Tilläggsmarkanvisning 

Markanvisning till Sport Hotels Of Sweden AB, numera Playce AB, beslutades i 

exploateringsnämnden den 19 februari 2015. I markanvisningen innehöll projektet 

cirka 150 bostadslägenheter som skulle upplåtas med bostadsrätt. Idag innehåller 

projektet cirka 580 bostadslägenheter varav minst hälften ska upplåtas med 

bostadsrätt och resterande del får upplåtas med hyresrätt. Skillnaden om 430 

bostadslägenheter föreslås därför som en tilläggsmarkanvisning i detta ärende. Övriga 

ytor i projektet stämmer i huvudsak med vad som redovisades i 

markanvisningsärendet. 

Delgenomförandebeslut 

Delgenomförandebeslutet som föreslås avser flytt av salamandrar som finns i 

området. Flytten behövs för att inte artskyddsförbud ska utlösas. Det har visat sig 

problematiskt att behålla salamandrar inom planområdet under ett genomförande. 

Kontoret har kommit fram till att den bästa lösningen är att bygga en ny permanent 

damm som har alla de funktioner som salamandrar behöver och som ligger utanför 

planområdet. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 4 miljoner kronor. 

Det behövs markförstärkning för kommande bebyggelse och allmänna anläggningar, 

bland annat där nuvarande salamanderdamm finns. Infångningen av salamandrarna 

kan endast ske under våren och då måste den nya dammen redan vara byggd. Beslut 

om investeringsutgiften för att flytta salamandrarna behöver därför fattas nu, för att 

inte skjuta fram projektets tidplan med ett år. Om inte all markförstärkning av 

tillkommande allmänna anläggningar sker samtidigt kommer det att innebära en 

betydande fördyring av projektet för staden.  

Överenskommelse om exploatering 

Staden och Playce AB har efter markanvisningen träffats kommit överens om att det 

inom det markanvisade området ska bildas flera fastigheter. Med anledning av detta 

har fyra överenskommelser om exploatering med tomträttsupplåtelse upprättats. 

Avsikten är att tomträttsupplåtelserna enligt de fyra överenskommelserna om 

exploatering ska ske samtidigt. Överenskommelserna om exploatering tecknas mellan 

Staden och bolag tillhörande samma koncern som Playce AB och där det egna 

ägandet i varje led är 100 procent. 

De fyra överenskommelserna om exploatering är uppdelade enligt följande: 

 genomförande av exploatering för i huvudsak bostäder 

 genomförande av exploatering för kontor, hotell, handel och gym 
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 genomförande av exploatering för bostäder och handel 

 genomförande av exploatering för i huvudsak idrott. 

Avgäldsnivåer 

Blivande tomträttshavare: Användning: Avtalad avgäld i ök om exploatering i 

prisläge 2021-06-01, kr/kvadratmeter 

BTA 

Playce Bostad 1 AB Lokaler 202 

Playce Hotell AB Kontor 270 

  Foodcourt 210 

  Hotell 230 

  Gym 135 

Playce Hyra & Kommers AB Handel (livsmedel) 270 

Playce Idrott & Garage AB Idrott plan 1 112 

  Idrott plan 2 56 

  Centrumändamål 180 

 

Expertrådet kommer att behandla ärendet 2023-12-07 (dnr E2015-00130 och E2017-

00819). 

Ekonomiska konsekvenser för staden 

Marken avses upplåtas med tomträtt. 

Bolaget har stått för plankostnader och kommer att stå för alla kostnader som hör till 

byggnationen av husen. 

Kontoret bedömer att exploateringen ger ett mindre överskott till staden.  

I detta ärende uppgår investeringen till 264,8 miljoner kronor. Ärendet ska även 

beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 50 miljoner kronor.  

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nuvärdes-

metoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 

från och med beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 

nettonuvärde om 56 miljoner kronor motsvarande 76 kr/ekvivalent lägenhet. 
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(Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för 

bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 

kvadratmeter BTA).) 

Nettonuvärdet om 56 miljoner kronor skiljer sig från projektets inriktningsbeslut. I 

inriktningsbeslutet låg nettonuvärdet på 138 miljoner kronor. Skillnaden beror på att 

projektet har förändrats mycket vad gäller utformning och omfattning sedan 

inriktningsbeslutet. I inriktningsbeslutet uppskattades utgifterna till 47 miljoner 

kronor och avsåg ny- och ombyggnation av Torshamnsgatan. Sedan 

inriktningsbeslutet har mer allmän plats tillkommit. Det har tillkommit tre gator runt 

kvarteret, park, torg och omfattande skyfallslösningar. Volymen av projektet har ökat 

från cirka 30 600 kvadratmeter BTA vid inriktningsbeslut till ungefär 86 800 

kvadratmeter BTA idag. En generell byggkostnadsökning har även skett sedan år 

2015. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 264,8 miljoner 

kronor, varav 18,2 miljoner kronor är utgifter före år 2023, det vill säga redan 

nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst utbyggnad av allmän plats (gator, park och 

torg). Cirka 1,5 miljoner kronor är utgifter som inte redovisas som en investering men 

som är direkt hänförliga till projektet. De utgör istället driftskostnader enligt gällande 

rekommendationer från rådet för kommunal redovisning. 

Skyfallsutredningen har varit omfattande för att lösa skyfallet i projektet och 

systemhandlingen har behövt arbetas om utefter detta. Även dagvattenhantering har 

varit en stor fråga som har utretts och hanterats inom projektet. Svenska kraftnäts 

kraftledning skulle tas bort år 2024 men har försenats till år 2029. Detta har gjort att 

projektet fått planera för en provisorisk gata och en detaljplan som hanterar detta tills 

den provisoriska gatan rivs och en permanent gata byggs. Det är i princip 

markförstärkning inom hela projektområdet vilket är kostnadsdrivande. Detta 

förutsågs inte vid tidpunkten för inriktningsbeslut.  

Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Exploateringsgraden uppgår till 4,29. Som 

jämförelse uppgick exploateringsgraden till 2,00 i inriktningsbeslutet.  

Projektinkomsterna beräknas till cirka 25 miljoner kronor, varav huvuddelen utgörs 

av inkomster från ledningshavare. Det finns inga inkomster som inte redovisas som 

investering. 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 264 tusen 

kronor i fast prisnivå. Detta är i paritet med andra motsvarande projekt. Detta 

nyckeltal visar projektets nettoutgifter inklusive redan nedlagda utgifter. Projektets 

täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 115 procent. 

All ekonomisk risk avseende byggaktörens del av projekteringen står bolaget för. 

Staden har risk för förgävesprojektering. 

Budgetkonsekvenser 
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Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 264,8 miljoner kronor och 

investeringsinkomsterna till cirka 25,0 miljoner kronor i löpande prisnivå. Utfallet 

över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 

exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2023. Behov av medel för åren 

därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 

Driftbudget 

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell.  

  

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 2,3 

miljoner kronor. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 

exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor det första året 

och minskar därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder 

beräknas till cirka 10,7 miljoner kronor per år. 

Ekonomiska osäkerheter 

Då uppräkningen av avgälder har skett till november 2023 för att ge en rättvis bild 

idag, ligger en osäkerhet i att tomträttsupplåtelserna tidigast sker i juni år 2027. 

Slutsats-ekonomi 
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Projektet bedöms utifrån ovan ge ett positivt tillskott till stadens finanser. 

Hur projektet uppfyller stadens mål 

Bostadsbebyggelse 

Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 

budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. 

Föreslagen exploatering överensstämmer med målet att rikta satsningar till 

fokusområden och samband i översiktsplanen. Projektet ligger inom det strategiska 

sambandet Kista-Husby-Akalla. Genom att utveckla detta samband kan tillgänglighet 

till stadskvaliteter samt rörelse och utbyte mellan stadsdelarna öka.  

Enligt översiktsplanen är det även viktigt att öka blandningen av verksamheter, 

bostäder och högre utbildning för att ytterligare öka Kistas attraktivitet, vilket detta 

projekt bidrar till. 

Vidare överensstämmer den föreslagna exploateringen med satsningen på attraktiva 

tyngdpunkter, att koppla samman stadens delar och med att främja en levande 

stadsmiljö i hela staden.  

Den aktuella exploateringen avser cirka 580 lägenheter. 430 av dessa lägenheter 

föreslås tilläggsmarkanvisas i detta ärende vilket är ett betydande bidrag till målet om 

att markanvisa 8 000 lägenheter 2023. Minst 50 procent av lägenheterna ska upplåtas 

med bostadsrätt och resterande del med hyresrätt. Detta kan ställas i relation till att 

det i Kista stadsdel i dag finns 3 563 lägenheter i bostadsrätt och 728 lägenheter i 

hyresrätt (totalt allmännyttan och övriga hyresrätter). 

Lokaler 

Projektet kommer att ge goda möjligheter för utveckling av verksamheter i direkt 

anslutning till bostäder, hotell och sport. 

Järva stadsdelsnämnd har sett behov av ett LSS-gruppboende med en avdelning om 

cirka 400 kvadratmeter. 

Social hållbarhet 

En dialog med unga kvinnor om ny aktivitetspark i Kista skedde under år 2019 och 

har legat till grund för gestaltning av allmän plats i projektet.  

Projektet bidrar med bostäder i blandade upplåtelseformer. I projektet tillskapas även 

funktioner på allmän plats i form av park, vilket det är underskott av i Kista. 

Projektet tillskapar vidare en målpunkt för sport, hälsa, boende och näringsliv i Kista 

som främjar möten och syftar till att attrahera stockholmare från hela 

Stockholmsområdet. 

Tillgänglighet 
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All planering av den yttre miljön har skett med särskild hänsyn till behov hos äldre 

och personer med funktionsnedsättning. Exploateringen kommer att genomföras inom 

ramen för ”Stockholm en stad för alla – Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och 

användbar utemiljö”. Vistelseytor och entréer intill de nya byggnaderna kommer att 

vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Området som ska byggas 

har även mycket små terrängskillnader.  

Barnrättsperspektivet 

Tillgång till grönytor och lekområden kommer att säkerställas vid utbyggnaden av 

området tillsammans med omkringliggande projekt. 

Under genomförandet av detaljplanen kommer boende och verksamheter 

oundvikligen att drabbas av olägenheter som byggnadsprocessen innebär. Därför 

kommer kommunikation att vara en prioriterad fråga för att boende och verksamheter 

ska vara väl informerade om vad som pågår i deras närmiljö. 

Jämställdhet och trygghet 

Trygghetsmätningen år 2020 visar på skillnader i otrygghet mellan Kista och staden i 

övrigt. Det är till exempel en större andel som känner sig mycket otrygga om de går 

ut ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde eller avstår från att gå ut ensam på 

kvällen av oro för att utsättas för brott (23 % för Kista, 10 % för hela staden). Det är 

också en större andel som upplever att det i stor utsträckning finns problem med 

mörka områden och dålig belysning i sitt bostadsområde eller i anknytning till detta 

(24 % för Kista, 15 % för hela staden). 

Projektet möjliggör för att viktiga vardagsfunktioner ska kunna finnas inom området, 

till exempel park, torg, idrott och service. Kommunikationer med buss och närhet till 

tunnelbana, pendeltåg och kommande tvärbana bedöms vara positivt för vardagsliv 

och jämställdhet. 

Miljömässig hållbarhet 

Tidig miljöbedömning 

Kontoret gjorde en tidig miljöbedömning innan markanvisning där kontorets 

bedömning var att bebyggelsen inte medför någon betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontoret har i samband med plansamråd beslutat att detaljplanens 

genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 

kap. miljöbalken att en miljöbedömning behövde göras. I samråd och granskning 

delar länsstyrelsen stadsbyggnadskontorets bedömning. 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Inom planområdet finns idag salamandrar. I och med genomförandet av detaljplanen 

måste de flyttas. Projektet har beslutat om kompensation genom anläggandet av en 

salamanderdamm utanför planområdet (så kallad grönkompensation). Länsstyrelsen 

har givit dispens för flytten av salamandrar och tillstånd för vattenverksamhet finns. 
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Energihushållning  

Bolaget har förbundit sig att vid projektering och byggande inom del av Akalla 4:1 

uppfylla krav samt eftersträva mål enligt exploateringsnämndens verksamhetsmål för 

miljö ”Hållbar energianvändning vid nyproduktion på stadens mark” med högst 55 

kWh/kvadratmeter och år enligt Stockholms miljöprogram 2012-2015 ”Hållbar 

energianvändning”. 

Konstnärlig utsmyckning 

I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens produktionskostnad avsättas till 

offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt 

kommer medel att avsättas för konst. Kontoret undersöker om det kommer att bli ett 

särskilt konstprojekt för projektet eller om det blir en gemensam finansiering med 

närliggande projekt. Kontoret kommer att samarbeta med Stockholm Konst. 

Genomförandefrågor 

Tidplan 

Beskrivning genomförande 

Inledningsvis utförs anläggandet av en ny salamanderdamm utanför 

exploateringsområdet. Därefter sker infångning av samtliga salamandrar för att 

placera dem i den nyanlagda dammen. När samtliga salamandrar är flyttade inleds 

förberedande förstärkningsarbeten i form av kalkcementpelare och överlast. När 

samtliga sättningar är urtagna påbörjas anläggande av arbetsgator och ledningar för 

möjliggörandet av exploatering. I samband med att ledningarna är förlagda lämnar 

staden området och byggaktören påbörjar sin exploatering. Sex månader innan 

inflyttning meddelar byggaktören sin tänkta inflyttningsordning som staden utgår från 

i samband med start av finplanering. 

Tider 

Stadens arbeten planeras pågå 2024 till 2027.  

Bolagets planerade byggstart är juni år 2027 och första inflyttning bedöms kunna ske 

år 2031. 

Stadens finplanering beräknas påbörjas i maj år 2031 och pågå i cirka ett år. 

Risker och osäkerheter 

Många risker är hanterade i projektets utredningsskede. Bland annat har projektet 

gjort en omfattande skyfallsutredning där en skyfallslösning arbetats fram som en 

förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen utan att riskera kringliggande 

bebyggelse och gator för översvämning. 

Kommunikation 
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Berörd stadsdelsförvaltning har uttryckt att de har behov av bostäder enligt Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade. Byggaktören är informerad om 

stadsdelsförvaltningens önskemål. 

Samråd har skett med idrottsförvaltningen som ser positivt på projektet. 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 miljoner kronor har avstämning skett 

med stadsledningskontoret 2023-11-16. 

Kontorets sammanfattande bedömning 

Kontoret ser positivt på projektet då det fullföljer och förverkligar strukturplanen för 

Kista Science City. Projektet skapar en ny attraktiv mötesplats för sport, hälsa, 

boende och näringsliv i Kista. Kontoret anser vidare att projektet kommer att bli väl 

integrerat med de planerade bostäderna i projektet Kista Äng och samtidigt bidra till 

att integrera företagsområdet med bostäder. 

Projektet medför ett betydande tillskott av ytor för sportverksamhet, bostäder och 

kontor i en unik kombination som förverkligar visionen för Kista Science City. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 

Enligt kommunfullmäktiges budget ska staden ha en hög byggtakt för att uppnå målet 

om 140 000 bostäder till år 2035, och det ska byggas med blandade boendeformer i 

alla delar av staden. För att bygga samman staden och minska segregationen ska 

arbetet med fokusområden för stadsutveckling prioriteras.  

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet som med bostäder, hotell, kontor och 

idrottsfunktioner bidrar till stadens övergripande bostadsmål och till att utveckla ett 

av översiktsplanens fokusområden. Stadsledningskontoret konstaterar att projektet 

har stor potential att tillsammans med omgivande stadsutveckling bidra till att 

utveckla Kista till en mer funktionsblandad stadsdel och till att stärka Järvaområdets 

kvaliteter och värden. 

Stadsledningskontoret konstaterar att projektet vid inriktningsbeslutet beräknades 

innebära utgifter om 49 miljoner kronor. Projektförutsättningarna skiljer sig nu 

väsentligt från vad som redovisades i inriktningsskedet, både vad gäller omfattning 

och ekonomi. Stadsledningskontoret konstaterar att de beräknade utgifterna är mer än 

fem gånger högre jämfört med inriktningsbeslutet. Nettonuvärdet har minskat från 

138 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Därtill kommer redan nedlagda utgifter 
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om 18 miljoner kronor. Täckningsgraden har minskat från 357 procent till 115 

procent. 

Stadens investeringsstyrning strävar efter god överensstämmelse mellan 

investeringsprojekts inriktningsbeslut och genomförandebeslut. 

Stadsledningskontoret anser att en revidering av inriktningsbeslutet borde ha tagits 

upp till exploateringsnämnden under planprocessen när väsentliga förändringar i 

projektförutsättningarna konstaterats. Exploateringsnämnden uppmanas att säkerställa 

rutiner för att väsentliga skillnader mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut 

ska undvikas. 

I ärendet beskrivs att många risker hanterats i projektets utredningsskede. 

Stadsledningskontoret förutsätter att tillräcklig höjd för återstående risker och 

osäkerheter tagits i den redovisade kalkylen. Stadsledningskontoret konstaterar att det 

är ett omfattande projekt, byggnation kommer att pågå under många år och 

marginalerna är begränsade. En fortsatt god kostnadskontroll och samordning är 

därmed av högsta vikt.  

Stadsledningskontoret föreslår att exploateringsnämnden medges rätt att genomföra 

exploatering inom del av Akalla 4:1 till en projektutgift om 264,8 miljoner kronor 

och projektinkomster om 23,7 miljoner kronor. Utgifterna för 2024 ska rymmas inom 

nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 

2025. Exploateringsnämnden medges rätt att träffa överenskommelser om 

exploatering i enlighet med bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3 och bilaga 4. 
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Reservationer m.m. 

Exploateringsnämnden 

Ersättaryttrande av Aron Modig (KD) 

Stockholm ska tillåtas växa ansvarsfullt på höjden där förutsättningarna är goda – på 

så sätt kan vi bevara de renodlade villaområdena i Stockholm utan att stoppa 

tillskapandet av välbehövda bostäder. Detta förslag till detaljplan är ett gott exempel 

på en hög exploateringsgrad, grön och blandad stadsutveckling samt modern 

arkitektur på lämplig plats.  

Vi delar till fullo projektets ambition att förlägga parkeringsbehovet helt under mark. 

På så sätt kan vi frigöra mer yta i gaturummet för grönska, verksamheter och vid 

behov utökad transportkapacitet. För att uppnå det målet behövs tillräckligt höga 

parkeringstal för att motverka att parkeringen sker på närliggande gator eller i värsta 

fall på grönområden. Enligt tidigare markanvisning och planbeskrivning anges 

parkeringstalet till 0,35 vilket är i underkant.  


