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Anmälan om genomfört samråd inför 
inriktningsbeslut. Renovering och ombyggnad 
av Pelarbacken Större 4. Inriktningsbeslut 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns. 

Bakgrund 
Enligt stadens regler för styrning och uppföljning av investeringar 
ska samråd med stadsledningskontoret ske innan nämnd fattar inrikt-
ningsbeslut för investeringar där investeringsutgiften överstiger 50 
mnkr. Syftet med samrådet är att säkerställa att beslutsunderlaget är 
komplett och följer stadens regler, samt att ge en tidig insyn i 
investeringsplaneringen. 
 
Genomförda samråd ska anmälas till kommunstyrelsens ekonomi- 
och trygghetsutskott. Genom stadsledningskontorets anmälan får 
kommunstyrelsen en översiktlig bild av beslutsläget för aktuella stora 
och strategiskt viktiga investeringsprojekt.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning. 

Ärendet 
Fastigheten Pelarbacken Större 4 ligger på Götgatan på Södermalm. 
Fastighetskontoret hyr ut fastighetens lokaler för förenings-
verksamhet, butik och kontor. Byggnaden är grönklassad i enlighet 
med Stadsmuseets klassificieringssystem.  
 
Fastighetskontoret har utrett byggnaden och konstaterat att den är i 
stort behov av renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och 
ytskikt. Det finns en innergård som vilar på ett betongbjälklag och 
balkarna har börjat korrodera på grund av dagvatten som runnit ned 
till bjälklaget. Fastighetsnämnden skriver att det finns en ökad risk 
för ras. 
 
Projektet handlar om att renovera hela byggnaden inklusive 
gårdsbjälklaget samt fasta installationer (ventilation, el och värme), 
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tak, fasad, bärande stomme och yskikt. Härutöver planeras vissa 
hyresgästanpassningar och tillgänglighetsåtgärder. Bland annat ska 
en hiss installeras.  
 
Byggnaden behöver tomställas under tiden som renoveringen pågår. 
Fastighetskontoret har en dialog med hyresgästerna om detta. 
 
Den största hyresgästen i byggnaden är en förening. Projektet bidrar 
därmed till att uppfylla målet i Budget 2023 som anger att Alla 
stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och 
föreningsliv. Projektet kommer leda till en större energieffektivitet i 
byggnaden vilket är i linje med målet i Budget 2023 som formuleras 
Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis 
klimatomställning. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och i 
Budget 2023 finns resonemang om att vårda byggnader som har 
kulturhistoriska värden.  
 
Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande. 
 
Genomförandebeslut i fastighetsnämnden  Kvartal 3, 2023 
Genomförandebeslut i kommunfullmäktige  Kvartal 4, 2023 
Produktionsstart         Kvartal 1, 2024 
 
Projektekonomin redovisas i en bilaga till fastighetsnämnden som 
nämnden valt att sekretessbelägga med hänsyn till att säkerställa 
god konkurrens i upphandlingen av entreprenör.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Samråd om inriktningsbeslutet genomfördes den 16 januari 2023. 
Vid samrådet konstaterades brister i den kalkyl som bifogades 
tjänsteutlåtandet. Bland annat saknades 2023 års utgifter i kalkylen. 
Vidare förde stadsledningskontoret fram att underlaget behövde 
kompletteras med resonemang kring kapitalkostnader och dess 
påverkan på projektet samt att det behövde framgå vilken 
internränta som beräkningarna baserades på.  
 
Stadsledningskontoret påtalade att vissa skrivelser borde finnas med 
i tjänsteutlåtandet och inte i den bilaga som var belagd med 
sekretess.  
 
På samrådet diskuterades vikten av att projektet har 
kostnadstäckning i form av hyresintäkter efter renovering.  
 
Stadsledningskontoret noterar att fastighetsnämnden uttrycker 
tveksamheter kring möjligheterna att inrymma projektet inom 
befintlig investeringsram. Nämnden avser att återkomma i den 
delen i genomförandebeslutet.  
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Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilagor 
1. Nämndärendet inklusive protokollsutdrag. 

Fastighetsnämnden 2023-02-21
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