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§ 7 
Kapacitetsökning av Sköndalsdalsskolan genom 
tillbyggnation  
Genomförandebeslut 
UTBF 2023/156 
 

Beslut  
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag om att genomföra tillbyggnation vid 
Sköndalsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 74 mnkr och en tillkommande 
hyreskostnad det första året om cirka 5,6 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomiutskott om att genomföra 
tillbyggnad på Sköndalsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 74 mnkr och en 
tillkommande hyreskostnad det första året om cirka 5,6 
mnkr. 

 

Sammanfattning av ärendet  
Ärendet anmäldes i ett tjänsteutlåtande från 
utbildningsförvaltningen daterat 2023-01-30 (UTBF 2023/156-2). 
  
Vid Sköndalsskolan finns en tillfällig paviljongetablering som 
måste avvecklas på grund av att det tillfälliga bygglovet löper ut 
2025. För att möta behovet av elevplatser i området samt säkerställa 
att skolan kan ha en rak parallellitet i sin organisation föreslår 
utbildningsförvaltningen att en tillbyggnation med sex klassrum 
genomförs, vid avvecklingen av skolans paviljong. Den nya 
byggnaden innebär 162 nya elevplatser inklusive möjligheter för en 
regional särskild undervisningsgrupp om 12 elever. Skolans totala 
kapacitet blir vid färdigställandet 621 elevplatser. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 
grundskoleavdelningen i samverkan med SISAB, representanter för 
skolledningen, samt ett samordnande huvudskyddsombud. Dialog 
förs även med Farsta stadsdelsförvaltning. 
  
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga 
samverkansgruppen den 21 mars. Ärendet har även behandlats av 
utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor vid 
sammanträdet den 22 mars. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta 
följande: 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag om att genomföra tillbyggnation vid 
Sköndalsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 74 mnkr och en tillkommande 
hyreskostnad det första året om cirka 5,6 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomiutskott om att genomföra 
tillbyggnad på Sköndalsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 74mnkr och en 
tillkommande hyreskostnad det första året om cirka 5,6 
mnkr. 

  
Beslutsgång 
Ordförande Emilia Bjuggren (S) yrkade bifall till förvaltningens 
förslag till beslut och förklarade sig finna att nämnden beslutat i 
enlighet med detta. 
  
Särskilt uttalande 
Vice ordförande Andrea Hedin m.fl. (M) anmälde ett särskilt 
uttalande enligt nedan: 
  
Vi konstaterar att projektet i genomförandeskedet har fördyrats med 
12,4 miljoner kronor sedan planeringen för projektet påbörjades. Vi 
vill framhålla vikten av att projektet inte fördyras ytterligare och det 
är viktigt att noga bevaka och hantera de kostnader och risker som 
kan bli aktuella under genomförandet. Sköndalsskolans 
upptagningsområde kommer på sikt att öka till följd av 
nybyggnation och att nämnden avbröt utbyggnationen av 
Kvickentorpsskolan varpå en kapacitetsökning till totalt 621 
elevplatser inklusive RSU-grupp är befogad. 
  
Det finns en trend när staden växer att befintliga skolor utökas samt 
att nya skolbyggnader tenderar ha kapacitet för ett stort antal elever. 
Elevernas sociala utveckling, personalens arbetsmiljö samt drift- 
och investeringskostnader behöver sammanvägas när nya projekt 
beställs men vi ser med oro på allt större skolor. För stora skolor 
och klasser riskerar att anonymisera eleverna och negativt påverka 
lärarnas arbetsbelastning och miljö. Byggbar mark är en bristvara i 
Stockholm men utbildning är ett av kommunens kärnuppdrag och 
bör bejakas i större utsträckning i stadsutvecklingsprocessen. 
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Kapacitetsökning av Sköndalsdalsskolan genom 
tillbyggnation 

Genomförandebeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag om att genomföra tillbyggnation vid 
Sköndalsskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 74 mnkr och en tillkommande 
hyreskostnad det första året om cirka 5,6 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomiutskott om att genomföra 
tillbyggnad på Sköndalsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 74mnkr och en 
tillkommande hyreskostnad det första året om cirka 5,6 
mnkr. 

 

Sammanfattning 
Vid Sköndalsskolan finns en tillfällig paviljongetablering som 
måste avvecklas på grund av att det tillfälliga bygglovet löper ut 
2025. För att möta behovet av elevplatser i området samt säkerställa 
att skolan kan ha en rak parallellitet i sin organisation föreslår 
utbildningsförvaltningen att en tillbyggnation med sex klassrum 
genomförs, vid avvecklingen av skolans paviljong.  Den nya 
byggnaden innebär 162 nya elevplatser inklusive möjligheter för en 
regional särskild undervisningsgrupp om 12 elever. Skolans totala 
kapacitet blir vid färdigställandet 621 elevplatser. 

Bakgrund 
Sköndalsskolan är idag en F-6 skola med tre paralleller och totalt 
488 elever. Skolan huserar idag i permanenta lokaler samt i en 
paviljong som är uppställd på skolans skolgård. Paviljongen, vars 
bygglov löper ut år 2025, har kapacitet för fyra klasser, totalt 108 
elever. Skolans paviljong kommer med anledning av bygglovets 
tidsbegränsning att avvecklas samma år. Det innebär att skolans 
kapacitet riskerar minska med 108 platser, samt att skolan inte 

Handläggare
Marcus Hellsing
Telefon: 08–5083368707

Till
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längre har möjlighet att erbjuda en organisation med rak 
parallellitet. 
 
Utbildningsförvaltningen har därför utrett alternativ för en 
kapacitetsökning och beställt förslagshandling av SISAB för att 
ytterligare utreda det föreslagna alternativet för kapacitetsökningen. 
 
Förvaltningen har tidigare utrett en utbyggnad av skolan men i och 
med antikvariska aspekter var en sådan inte genomförbar och en 
paviljong ställdes upp. I det läget var inte en avveckling av 
förskolan på skolgården aktuell, vilket det är idag, varför det nu 
finns ändrade förutsättningar för en permanent utbyggnation.  

Behovsanalys 
Det finns ett behov av att öka antalet permanenta elevplatser i 
området Sköndal.  
 
Sköndalsskolan och Sandåkraskolan tar in elever från samma 
område, varför analysen av elevplatsbehovet görs på områdesnivå.  
 
Tabell 1. Elevantal i respektive årskurs i kommunala F-6 skolor i Sköndalsområdet. 

 
 
Tabell 1 redovisar elevframskrivningens antagande vad gäller 
elevantal i respektive årskurs på både Sandåkraskolan och 
Sköndalsskolan.  
 
Som visas i tabellen finns ett stabilt behov av elevplatser i de lägre 
årskurserna. Behovet av intag i F-klass är genomgående 6 klasser i 
området. Antalet lediga elevplatser är fler i årskurserna 4-6, vilket 
främst beror på att flera fristående verksamheter startar sin 
verksamhet från årskurs 4 och att elever väljer att gå till kommunala 
skolor med högstadiekapacitet innan årskurs 7 för att säkra sin 
högstadieplats, givet att det saknas högstadiekapacitet i 
Sköndalsområdet idag.  
 
Förvaltningen kan varken på kort eller lång sikt räkna med 
elevtappet och ställa om till en bredare organisation på skolorna i de 
lägre årskurserna, i och med att alla inskrivna elever på 
skolenheterna har rätt att gå klart sin skolgång i den skola de 
antagits till. Förvaltningen bedömer att elevtappet kommer minska 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
F-klass 181 158 164 163 151 153 162 164 170
Åk 1 187 179 158 162 163 152 154 164 169
Åk 2 160 183 177 156 162 163 153 156 168
Åk 3 164 158 180 174 157 162 163 156 160
Åk 4 141 156 139 152 135 119 125 125 121
Åk 5 127 128 144 125 139 124 113 117 119
Åk 6 108 101 104 112 101 109 99 93 95
Totalt 1067 1064 1065 1044 1008 982 969 976 1001
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vid färdigställande av nya Sandåkraskolan i Stora Sköndal, vilken 
kommer inrymma högstadiekapacitet. 
 
Vid avvecklingen av paviljongen på Sköndalsskolan år 2025 
kommer kapaciteten på de båda skolorna totalt vara 1047 
elevplatser och cirka hälften av det från år 2029 i och med stora 
avvecklingar på Sandåkraskolan. Om inga åtgärder vidtas kommer 
antalet elevplatser tillgängliga i F-klass behöva minska med cirka 
2–3 klasser från höstterminen 2025, i och med att plats behöver 
säkerställas för elever redan inskrivna på skolenheterna. I det fall 
inga nya elevplatser tillskapas till år 2025 innebär det att alla elever 
i F-klass i området inte kommer kunna få en skolplats nära hemmet. 
Förvaltningen ser att behovet av elevplatser är stabilt över en 
överskådlig framtid varför behovet bedöms vara permanent.  
 
Förvaltningen ser av ovanstående anledningar att en permanent 
utbyggnation av Sköndalsskolan, i samband med avvecklingen av 
skolans paviljong, är motiverad. Utbyggnationen säkerställer att alla 
elever i området kan erbjudas en skolplats nära hemmet. Vidare 
möjliggör utbyggnationen en rak parallellitet för skolans 
organisation, vilket skapar förutsättningar för en långsiktighet och 
stabilitet i både planering och för verksamheten.  
 
Utbyggnationen innefattar även anpassade lokaler för en regional 
särskild undervisningsgrupp (RSU-grupp) i området. Dessa kommer 
bidra till att elever i behov av särskilt stöd får bättre och adekvata 
lärmiljöer. En RSU-grupp finns redan på skolan idag och 
verksamheten planeras fortsatt ligga på Sköndalsskolan, en 
utbyggnation skapar förutsättningar för en långsiktig och stabil 
verksamhet.  
 
Därutöver kommer även Sköndalsskolans upptagningsområde på 
sikt att utökas. Kvickenstorpsskolans verksamhet ska flytta till de 
nya lokalerna i Hästhagsskolan höstterminen 2024, då 
utbyggnationen av Kvickenstorpsskolan avbröts enligt nämndbeslut 
2023-01-26. Verksamheten kommer då få en ny mätpunkt i 
antagningsprocessen, vilket är längre söderut i Farsta. Det innebär 
att söktrycket från området i norra Farsta (där det byggs nya 
bostäder) sannolikt kommer bli högre på Sköndalsskolan än vad 
elevantalframskrivningen visar (vilken baseras på tidigare års 
antagningsmönster). 
 
Vidare bör det beaktas att majoriteten av Sandåkraskolans 
verksamhet idag är förlagd i tidsbegränsade lokaler, vilka kommer 
behöva avvecklas på sikt. Skolans permanenta byggnader är i stort 
behov av underhåll. Exploateringsområdet Stora Sköndal kommer 
fram till 2040 generera cirka 4700 bostäder, vilket utifrån andra 
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bostadsprojekt bedöms generera ett ökat behov av cirka 1400 
elevplatser. I och med planeringshorisonten för 
elevframskrivningen (vilken endast sträcker sig till 2031) omfattas 
inte dessa elever ännu av densamma.  
 
Förvaltningen planerar en ny F-9 skolbyggnad (930 elevplatser) i 
anslutning till exploateringsområdet Stora Sköndal, projektet har 
arbetsnamnet Nya Sandåkraskolan i Stora Sköndal. Tidplanen är att 
den nya skolbyggnaden ska kunna tas i bruk till höstterminen 2029, 
men ett flertal osäkerheter föreligger. Enligt nuvarande planering 
kommer Sandåkraskolans befintliga verksamhet flyttas till den nya 
skolbyggnaden, i och med de omfattande avvecklingarna av 
tidsbegränsade lokaler på befintliga Sandåkraskolan. Den nya 
skolbyggnaden inrymmer även högstadium, vilket saknas i området 
idag. En tidsbegränsad lösning på Sköndalsskolan är inte aktuellt 
eftersom det finns ett permanent behov av elevplatser i området, 
vilket inte enbart kan tillgodoses med den Nya Sandåkraskolan i 
Stora Sköndal. Den nya skolan fylls med den befintliga 
Sandåkraskolan samt behovet som de nya bostäderna genererar i 
exploateringsområdet. 
 
Utbyggnaden av Sköndalsskolan samt den Nya Sandåkraskolan i 
Stora Sköndal kommer tillsammans täcka behovet av elevplatser i 
närområdet utifrån nuvarande prognoser fram till 2040.  

Ärendet 
Utbildningsförvaltningens målsättning är att Sköndalsskolan från 
och med höstterminen 2025 ska vara en treparallellig skola med 
årskurserna F-6. För det krävs tillskapande av ytterligare permanent 
lokalyta. Projektet syftar till att avveckla tidsbegränsade lokaler och 
tillskapa 162 permanenta elevplatser. För att tillgodose 
verksamhetens nuvarande behov samt elevprognosen i Farsta avser 
utbildningsförvaltningen uppföra en ny skolbyggnad om 1138 kvm 
bruksarea (BRA). Projektet syftar till att säkerställa att skolenheten 
kan ta emot 23 grupper om ca 27 elever per grupp, totalt 621 
elevplatser fördelade på tre paralleller i årskurs f-6 inklusive en 
RSU-grupp med upp till 12 elever.  
 
De tillkommande 54 platserna (som tillskapas utöver 
kompensationen för de platser som avvecklas) motiveras av att 
skolan idag har kapacitet i samtliga centrala funktioner (så som 
specialsalar och matsal) för två extra klasser, varför endast mindre 
åtgärder krävs för att inrymma två extra klasser.  
 
Ny skolbyggnad 
En tillbyggnad om 1138 kvm bruksarea fördelade på två våningar 
uppförs. Den nya byggnaden planeras för tre hemvister och avses 
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för åk F-4 samt RSU-grupp. Utgångspunkten för byggnaden har 
varit så kallad konceptbyggnad SISAB+ för att generera en så 
kostnadseffektiv byggnad som möjligt. Detta genom att 
planlösningar och tekniska funktioner redan fanns framtagna och 
kunde användas som referens vilket besparade tid och därmed 
ekonomin. Samtliga lokaler för verksamheten uppgår till 6559 kvm 
(BRA) när projektet är klart. Tillbyggnaden har utgått från 2019 års 
funktionsprogram med tillhörande lokalprogram.  

 
 
Skolgård 
Skolgården består av asfalterade plana ytor med lekredskap och 
bollplan, samt naturmark med berg i dagen. Skolgårdens yta uppgår 
till ca 9 700 kvadratmeter efter ny byggnad. Med ca 621 elever ger 
det ca 15 kvadratmeter friyta per elev. Projektet avser att anpassa 
befintlig skolgård genom att återställa/skapa de ytor som paviljong 
och förskola varit uppställda på. Stadsdelens avveckling av förskola 
och paviljong genererar ca 1000 kvm ökning av skolgården.   
 
Evakuering 
När nybyggnationen beräknas starta december 2024 kommer elever 
och personal i Sköndalsskolans paviljonger ha möjlighet till 
verksamhet i respektive lokaler till dess att den nya byggnaden är 
färdigställd. Någon evakueringslösning behövs därför inte. 
 
Tidplan 
Den nya byggnaden ingår i befintlig detaljplan för kvarteret 
Bakbordet. Den nya skolbyggnaden beräknas vara klar att tas i bruk  
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senast februari 2026. Bedömd genomförandetid är ca 28 månader. 
Projektering planeras starta maj 2023 och produktionen planeras 
starta december 2024. 

Kostnader 
SISAB har på uppdrag av förvaltningen tagit fram en budgetoffert 
för projektet. Total hyresgenererande projektkostnad uppgår till 
cirka 74 mnkr och medför ett hyrestillägg första året om cirka 
5,6 mnkr. I tidigare utredning uppskattades en hyresgenererande 
kostnad om ca 62,4 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på ökad 
produktionskostnad och materialkostnader under 2022. 
Utbildningsförvaltningen beräknas stå för 100 procent av 
entreprenadkostnaden. Projektet bär inga kostnader för 
avvecklingen av förskolan, då ansvaret ligget på stadsdelen. 

Ekonomi

 2022-2023 Efter färdigställande

Basfakta   

Tidplan för färdigställande  2025 (höstterminen)

Skolans organisation

F-6, 3 

paralleller F-6, 3 paralleller

Elevkapacitet 493 elever 621 elever

 Skolans totala permanenta kvm  5421 kvm  6559 kvm

Ekonomi och lokaler, nyckeltal   

Total projektkostnad (exkl. 

direktfinansiering)  73,7 mnkr

Hyrespåverkande projektkostnad, total  73,9 mnkr

Direktfinansiering i projektet, totalt  261tkr

Direktfinansiering, var av 

utredningskostnader  261 tkr

Restvärden  

Total hyrespåverkande projektkostnad per 

elevplats  119tkr

Total hyrespåverkande projektkostnad per ny 

elevplats  456tkr

Avgående BRA, "Paviljong" 625 kvm

Total kvm per elev, idag 10,5  

Total kvm per elev, efter färdigställande  11kvm

   

Hyra   

Total årshyra samtliga lokaler 7,3 mnkr

Årshyra per elevplats 13 tkr 19,1tkr

Avgående årshyra pga. avveckling av 

paviljong 1 mnkr  

Tillkommande hyreskostnad (år 1), totalt  5,6mnkr

Total årshyra samtliga lokaler 11,9mnkr
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Tidplan för genomförande är kort, vilket ökar risken för förseningar 
i projektet. I ett försök att minimera den risken har projektets utgått 
från en konceptbyggnad (SISAB+) vilket sparar tid, då erfarenheter 
och konceptet är beprövat sedan tidigare. Skulle tiden för 
färdigställande av den nya byggnaden flyttas fram behöver 
avveckling av paviljongen också förskjutas vilket kan innebära att 
denna inte avvecklas inom den tid som ges av det tidsbegränsade 
bygglovet som gäller. Då behöver således även en plan för 
evakuering säkerställas. I dialog med verksamheten finns 
möjligheter till delevakuering som ett alternativ. SISAB bedömer 
att inga extraordinära risker finns.  
 
I dagsläget föreligger i huvudsak två risker.  
 Att bygglov tar längre tid än normalt  

 Mark och geoförhållanden är utredda men projektet har tagit höjd 
för att ytterligare undersökningar kan vara aktuella  

Risker vid byggproduktion: 
Då byggproduktionen pågår kommer befintlig samverkan mellan 
skolan, SISAB och entreprenörer att fortgå för att säkerställa 
säkerheten för elever och personal.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 
grundskoleavdelningen i samverkan med SISAB, representanter för 
skolledningen, samt ett samordnande huvudskyddsombud. Dialog 
förs även med Farsta stadsdelsförvaltning.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 21 mars 2023. Funktionshinderrådet kommer 
att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 22 mars 
2023. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att en utbyggnation 
av Sköndalsskolan är motiverad, utifrån elevframskrivningen samt 
den planerade bostadsbyggnation som finns i området. 
Förvaltningen ser det som nödvändigt att genomföra 
utbyggnationen i samband med avvecklingen av paviljongen år 
2025, för att skapa förutsättningar för en stabil lokalförsörjning för 
elevplatser i området. Sandåkra/Sköndal är också ett område som 
under flera år har haft utmaningar i lokalförsörjningen och där det 
finns behov av ökad stabilitet.  
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Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
En av de viktigaste aspekterna i detta ärende är att säkerställa att 
Sköndalsskolan bistår med skolplatser i området. Artikel 28 i 
barnkonventionen stärker detta genom att betona att barn har rätt till 
utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig. I det fall projektet inte 
genomförs finns en betydande risk för underkapacitet av elevplatser 
i området, vilket i sin tur skulle innebära att elever boende i området 
riskerar att inte kunna erbjudas skolplats nära hemmet. 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till negativa konsekvenser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv 

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner förvaltningens genomförandeförslag gällande 
tillbyggnation vid Sköndalsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 74 mnkr, med en 
tillkommande hyra det första året om cirka 5,6 mnkr. 
Utbildningsnämnden begär vidare hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande av genomförandeförslag gällande 
tillbyggnation vid Sköndalsskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 74 mnkr, med en 
tillkommande hyra det första året om cirka 5,6 mnkr 
 
Lena Holmdahl   
Utbildningsdirektör   
Utbildningsförvaltningen   
 

Bilagor 
UTBF 2023/156 Bilaga 1. genomförandeffert, daterad 2023-01-23



Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn Datum
Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör 2023-03-21
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Stockholm, 2023-01-22 
Vår referens: Anders Brändström 
Er referens: Marcus Hellsing 

Utbildningsförvaltningen 
Hantverkargatan 2F 
104 22 Stockholm 

Budgetoffert inför 
genomförandebeslut, kv. 
Bakbordet 1, Kapacitetsökning hus 
F, Farsta 
Projektnamn: Kapacitetsökning hus F 
Kontraktsnummer: 115001 
Projektnummer: 710820 
Diarienummer: 2021-00158 

Er beställning   
Refererande till er beställning GR 4482 daterad 2022-03-14, projektdirektiv, kompletterande 
beslut på beställarstyrgrupp, redovisar SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
Sköndalsskolan ligger centralt belägen i stadsdelen Sköndal och det går cirka 470 elever 
på skolan. 1953 byggdes skolan efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson. 

Idag står det även två paviljonger på skolgården, en för skola och en som inrymmer en 
förskola. 

 Paviljongen på Sköndalsskolan behöver avvecklas då dess tidsbegränsade bygglov löper 
ut i början av 2025. Dessutom ska en förskolepaviljong på skolgården avvecklas.  

Projektets mål  
Detta projekt ska se över möjligheten att bygga en ny byggnad, hus F, på skolgården för att 
rymma 162 elever + personal. Den befintliga paviljongen rymmer 55 elever idag, så det 
tillkommer totalt 107 elever. 

Att uppföra en ny byggnad på Sköndalsskolan så att elevkapaciteten höjs till totalt 621 
elevplatser inkl. RSU-grupp om 12  personer. 
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Projektbeskrivning  
Projektet har utgått från tillämpliga delar av SISAB:s konceptbyggnad ”SISAB Plus”, och 
särskilt den nya konceptbyggnaden på Sturebyskolan. Att utgå ifrån ett koncept är ett 
önskemål från Utbildningsförvaltningen och sparar sannolikt både tid och pengar i 
projektet. 

Hyresgästens verksamhetsanpassningar: 

 Uppföra en ny byggnad (hus F) som ska rymma 162 elever + personal 
 
Evakuering: 
 Något evakueringsbehov av verksamheten finns inte, då paviljongen som ska avvecklas 
kommer stå kvar under byggnation av den nya byggnaden 

 
Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er förvaltning 
deltagit. 

Konsekvenser för barn och unga  
För att möjliggöra för beslutsfattare att beakta barnperspektivet och omsätta barnets 
rättigheter beskriver vi här på vilket sätt vi omhändertagit frågan om konsekvenser för 
barn i just det här projektet. 

SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, d.v.s. när vuxna ser barnet, strävar efter att 
förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till barnets bästa. Detta perspektiv har 
framkommit i projektet när t.ex. de som kan verksamheten och är barnen nära har 
kommit med input i projektet. Vi har också använt våra projekteringsanvisningar som är 
formade utifrån att det är just skolmiljö för barn som ska skapas och anpassas. 

Tidsplan  
Bedömd genomförandetid är ca 28 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås 
nedan tidsplan. 

 

Preliminär tidsplan 2023 2024 2025 2026 

Förslagshandling, daterat 30 jan    

Beställning senast* 14 
augusti 

   

Projektering Septemb
er 

Maj   

Upphandling  Juni-
Oktober 

  

Produktion  December  Februar
i 
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Slutbesiktning    29 
Februar
i 

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

 

Tidsplan kommande beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2023-03-07 

Nämnden 2023-03-30 

Kcs (Stadshus AB)  

KsEku 2023-05-31 

KF  

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras 
på en kalkyl med basmånad December 2022. Detaljer för projektkostnad och 
hyresberäkning finns i bilaga 1-3.  

Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad* (inkl. 
omkostnadstillägg, kreditiv) 

Proj.nr: 710820 

74 000 000 kr 74 000 000 kr 0 kr 

Summa 74 000 000 kr 74 000 000 kr 0 kr 

*exklusive index 

Risker  
Följande risker är identifierade: 

 Beslut tar längre tid än planerat. 
 Bygglov tar längre tid än planerat. 
 Materialbrist kan medföra ändring av konceptbyggnaden. 
 Mark och geoförhållanden är inte fullt ut kända. 
 Placering etablering och planering byggarbetsplats kvarstår att hantera. 
 Index är svårbedömt framåt i tiden. 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Offertunderlag (sekretess) 
Bilaga 2: Kostnadssammanställning (sekretess) 
Bilaga 3: Hyresberäkning (sekretess) 
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Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast Augusti 2023, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Anders Brändström 
Projektägare   

   
Ebba Agerman 
VD 
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