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Ny multihall på Vårbergs IP, del av Skärholmen 
2:1 
 

Utredningsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att utreda förutsättningarna 
för projekt Ny multihall på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1, 
som underlag till ett kommande inriktningsbeslut med en 
beräknad utredningsutgift upp till 45 miljoner kronor.  

2. Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2024. 

Sammanfattning 
Vårbergs IP ligger i Skärholmen i sydvästra Stockholm. 
Idrottsplatsen anlades 1975-1976 och består idag av tre konstgräs-
fotbollsplatser, en uttjänt ishockeyrink, tekniksegment för vissa 
friidrottsgrenar, spontanidrottsyta, servicebyggnader, förråd, 
omklädningsrum, servering, allmänna toaletter, domarrum samt 
klubbutrymmen.   
 
Projektet handlar om att uppföra en ny multihall samt ytor för 
spontanidrott på Vårbergs IP. Stadsdelen växer och ytterligare 
idrottsfunktioner behövs för att tillgodose behovet. Ett utbyggt 
Vårbergs IP kan även bli en attraktiv mötesplats inom Fokus 
Skärholmen och en viktig målpunkt i området.  
 
I multihallen kommer en teknikhall för fotboll (7-spelsplan) samt 
funktioner för bland annat friidrott, fullstor idrottshall för handboll, 
innebandy, basketboll och volleyboll att finnas. Hallen kommer 
även kunna användas för skolidrott och boule. Härutöver kommer 
omklädnings-rum, café och mindre föreningskansli att inhysas i 
hallen. En fritidsgård i stadsdelsnämndens regi kommer att utredas.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att utredningsutgiften för 
projektet uppgår till 45 miljoner kronor, vilket anses vara högt. 9,6 
miljoner kronor av dessa utgörs av tidigare nedlagda kostnader. 

Handläggare
David Ulmér
Telefon: 08-50829464
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Stadsutvecklingsavdelningen
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Nämndernas underlag ger inte i dagsläget tillräcklig härledning om 
varför en så hög utredningskostnad skulle vara motiverad i det här 
fallet.  
 
Arbetet med Vårbergs IP har pågått under flera år och det finns 
framtagna programhandlingar. Även om bearbetning av materialet 
är nödvändig till följd av förändrade krav med mera bör projektet 
vara mer förberett än vad som normalt är fallet i ett initieringsskede.  
 
Syftet med utredningsskedet är inte att fullt ut utreda alla frågor i 
projektet utan att ta fram tillräckligt mycket underlag för att ange en 
inriktning för projektet. Inriktningsbeslutet blir i sin tur en möjlighet 
för beslutsfattare att avgöra om projektet är rimligt att gå vidare 
med. Ett alltför genomgripande arbete i det tidiga skedet riskerar att 
driva kostnader utan möjlighet att avbryta eller senarelägga 
projektet.  
Stadsledningskontoret noterar att en relativt stor del av den begärda 
utredningsutgiften avser tidigare nedlagda kostnader för flytt av 
ledningar i Vårbergsvägen som ligger i anslutning till Vårbergs IP.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att det i och med detta pågår tre 
parallella projekt på samma fastighet. Förutom byggandet av 
multihallen pågår ett projekt om byggande av servicebyggnad och 
parkering samt ytterligare ett mindre projekt som handlar om 
motionsslingan på Vårbergs IP. Uppdelningen i tre separata projekt 
är inte optimal ur styrnings- och uppföljningssynpunkt.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyror och således påverkas den 
framtida driftsbudgeten för nämnden. Det är viktigt att hålla nere 
nämndens kostnadsutveckling över tid för att möjliggöra för fler 
idrottsinvesteringar.  

Bakgrund 
Vårbergs IP ligger i Skärholmen i sydvästra Stockholm. 
Idrottsplatsen anlades 1975-1976 och består idag av tre konstgräs-
fotbollsplatser, en uttjänt ishockeyrink, tekniksegment för vissa 
friidrottsgrenar, spontanidrottsyta, servicebyggnader, förråd, 
omklädningsrum, servering, allmänna toaletter, domarrum samt 
klubbutrymmen.   
 
Detaljplanen för idrottsplatsen har reviderats och vann laga kraft 
2014. 2018 fick den gamla grusplanen konstgräs och den befintliga 
konstgräsplanen fick nytt konstgräs. 11-spelsplanerna fick ny 
belysning och läktare.  
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Under 2023 anläggs en mindre 7-spelsplan med konstgräs. Vidare 
har genomförandebeslut fattats i fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden den 30 september respektive 25 oktober 2022 om 
att uppföra en servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, 
förråd, tvättstuga och teknikutrymmen som kan nyttjas av dem som 
använder utomhusytorna. Parkeringen vid Vårbergs idrottsplats 
förbättras och utökas till 60 parkeringsplatser.  

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har fattat utredningsbeslut 
den 23 maj 2023 om att uppföra en ny multihall på Vårbergs IP.  

Projektets kostnad bedöms överstiga 300 miljoner kronor. Enligt 
stadens Regler för ekonomisk förvaltning ska utredningsbeslut för 
investering där utgiften bedöms överstiga 300 miljoner kronor och 
som avser uppdrag till fastighetsnämnden att utreda utveckling 
och/eller upprustning av fastighet eller anläggning för annan 
nämnds räkning godkännas av kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets 
stadsutvecklingsavdelning.  

Ärendet 
Projektet handlar om att uppföra en ny multihall samt ytor för 
spontanidrott på Vårbergs IP. Stadsdelen växer och ytterligare 
idrottsfunktioner behövs för att tillgodose behovet. Ett utbyggt 
Vårbergs IP kan även bli en attraktiv mötesplats och målpunkt i 
området.  
 
I multihallen kommer en teknikhall för fotboll (7-spelsplan) samt 
funktioner för bland annat friidrott, fullstor idrottshall för handboll, 
innebandy, basketboll och volleyboll. Hallen kommer även kunna 
användas för skolidrott och boule. Härutöver kommer omklädnings-
rum, café och mindre föreningskansli att inhysas i hallen. En 
fritidsgård i stadsdelsnämndens regi kommer att utredas.  
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Projektet kommer utreda förutsättningarna att anlägga solceller och 
gröna tak. 
 
Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande. 
 
Utredningsbeslut   Q2 2023 
Inriktningsbeslut   Q2 2024 
Genomförandebeslut  Q1 2025 
Produktionsstart   Q1 2026   
Färdigställande   Q1 2028 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden hemställer om 45 miljoner 
kronor för utredning fram till inriktningsbeslut. 9,6 miljoner kronor 
avser tidigare nedlagda utgifter avseende flytt av ledningar i gatan 
kopplat till stadens pågående projekt med Vårbergsvägen. I 
utredningsutgiften ingår enligt nämnderna ett riskpåslag för att 
hantera eventuella behov av ytterligare utredningar fram till 
inriktningsbeslut.  
 
Fastighetsnämnden bedömer att utgifterna för genomförande av 
projektet inryms inom den långsiktiga investeringsplanen 2023 och 
inom den utökade investeringsramen för 2024-2026.  
 
Utredningsarbetet fram till inriktningsbeslut syftar till att ta fram en 
programhandling samt kalkyl utifrån programhandlingen. Det 
innebär att flera utredningar behöver genomföras. Förutom de mer 
vanliga utredningarna kan fornminnesutredning och elförsörjnings-
utredning nämnas. Eftersom det pågår ett större exploaterings-
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projekt i angränsande område behöver även det beaktas i 
utredningsskedet. Evakueringsbehovet ska utredas.  
 
Sedan tidigare finns framtagna programhandlingar men de är fem år 
gamla och behöver ses över. Vidare finns arbete genomfört kopplat 
till att en privat aktör skulle genomföra projektet. Alla handlingar 
som finns upprättade behöver uppdateras och bearbetas efter nya 
krav, tekniska anvisningar, verksamhetsbehov med mera.  
 
I nämndernas underlag redovisas vilka risker som identifierats i 
projektet i det här tidiga skedet. Risker som bedöms som betydande 
är dagvattenhanteringen, fornminne, samordningen kopplat till 
ombyggnationen av Vårbergsvägen. Härutöver nämns skyfalls-
problematik, markförutsättningar samt ökade materialpriser.  

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
En ny multihall och fler spontanidrottsytor i Vårberg kommer bidra 
till att uppfylla kommunfullmäktiges mål Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. Genom att 
bygga en ny multihall ökar möjligheterna för stockholmarna att 
utöva idrott och delta i föreningsliv. Projektet bidrar även till målet 
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 
uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid som finns i Budget 
2023.  
 
Enligt stadens översiktsplan är Skärholmen utpekat som ett av fyra 
fokusområden. Skärholmen ska växa med fler bostäder och den 
sociala hållbarheten ska stärkas. Projektet kan bidra positivt till 
detta.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att utredningsutgiften för 
projektet uppgår till 45 miljoner kronor, vilket anses vara högt. 9,6 
miljoner kronor av dessa utgörs av tidigare nedlagda kostnader. 
Nämndernas underlag ger inte i dagsläget tillräcklig härledning om 
varför en så hög utredningskostnad skulle vara motiverat i det här 
fallet.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att arbetet med Vårbergs IP har 
pågått under flera år och att det finns framtagna programhandlingar. 
Även om bearbetning av materialet är nödvändigt till följd av 
förändrade krav med mera talar detta för att projektet bör vara 
längre fram än vad som normalt är fallet i ett initieringsskede.  
Syftet med utredningsskedet är inte att fullt ut utreda alla frågor i 
projektet utan att ta fram tillräckligt mycket underlag för att ange en 
inriktning för projektet. Inriktningsbeslutet blir i sin tur en möjlighet 
för beslutsfattare att avgöra om projektet är rimligt att gå vidare 
med. Ett alltför genomgripande arbete i det tidiga skedet riskerar att 
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driva kostnader utan möjlighet att avbryta eller senarelägga 
projektet. 
 
Stadsledningskontoret noterar att en relativt stor del av den begärda 
utredningsutgiften avser tidigare nedlagda kostnader för flytt av 
ledningar i Vårbergsvägen som ligger i anslutning till Vårbergs IP.  
 
Stadsledningskontoret konstaterar att det i och med detta pågår tre 
parallella projekt på samma fastighet. Förutom byggandet av 
multihallen pågår ett projekt om byggande av servicebyggnad och 
parkering samt ytterligare ett litet projekt som handlar om 
motionsslingan på Vårbergs IP. Uppdelningen i tre separata projekt 
är inte optimal ur styrnings- och uppföljningssynpunkt.  
 
Stadsledningskontoret uppmanar nämnderna till återhållsamhet i 
planeringen av det nya projektet. Kostnaderna för projektet ska 
bäras av idrottsnämnden genom hyror och således påverkas den 
framtida driftsbudgeten för nämnden. Det är viktigt att hålla nere 
nämndens kostnadsutveckling över tid för att möjliggöra för andra 
idrottsinvesteringar. Stadsledningskontoret uppmanar fastighets-
nämnden att återkomma om bemanning av projektets styrgrupp. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott ger fastighetsnämnden rätt att utreda 
förutsättningarna för projekt Ny multihall på Vårbergs IP, 
Skärholmen 2:1 som underlag till ett kommande inriktningsbeslut 
med en beräknad utredningsuppgift upp till 45 miljoner kronor. 
Utgifterna för år 2023 ska rymmas inom nämndens investerings-
budget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2024.  
 
 
Fredrik Jurdell  Jonas Claeson 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
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