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Allmänt 

Kyrkogårdsnämnden beklagar att förvaltningens skriftliga svar vid 
nämndmötet 2023-11-15 uppfattades som alltför kortfattade. 
Förvaltningen valde att ”duka svaret” av hänsyn till nämnden som 
annars med stor risk, fått besked om projektets budgetsituation via 
media. I samråd med nämndens ordförande kommer förvaltningen 
för framtiden att ta fram en ordning för att kunna ge oppositionen 
information innan nämnden sammanträder. 

Den genomlysning som föranstaltades i tertialrapport 2 
genomfördes under september till början av november och har:  

 gett svar på vad kostnadsökningarna bestått i  
 varit underlag för en slutprognos till grund för ett reviderat 

genomförandebeslut  
 skapat incitament till ett reviderat arbetssätt i 

projektledningen, vilket har implementerats.  
 

Specifika frågor 

Den senareläggning som i förvaltningens tidigare svar ges som 
exempel på besparing är den andra minneslunden som inte kommer 
att anläggas inom ramen för etapp ett. Förvaltningen gör 
bedömningen att antalet färdiga gravplatser tillsammans med den 
första minneslunden mer än väl räcker för att driftsätta 
begravningsplatsen hösten 2024. 

När det gäller en värdering av kostnadsökningarna menar 
förvaltningen att viktjämförelsen mellan inflationens och bygg-
indexets tidigare inverkan sett mot verksamhetens kvarvarande 
bedömda kostnadsutfall under 2024 ger att det inte går att balansera 
ut kostnadsökningarna mer än till en mycket ringa del.  
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Genomlysningen visar även att kostnadsökningarna till allra största 
del inte kunnat förutses. T.ex. har det visat sig att de index-
antagande, rimliga vid tidpunkten, som gjort i grundkalkylen som 
togs fram inför beslut 2018 inte räckt till i genomförandeskedet 
2021-2024. 

Även med en reviderad genomförandeplan och en ny budget om 
465 mnkr finns det fortsatt risk för att fördyringar kan tillstöta. 
Förvaltningen bedömer dock att dessa ryms inom den avdelade 
riskreserven om 9 mnkr. Denna reserv ska ses stå mot den 
kvarvarande förbrukningen om ca 75 mnkr varav ca 18 mnkr är 
lagda mot pågående eller bedömda ÄTOR. Riskreserven på 9 
miljoner motsvarar 12 procent av kvarvarande förbrukning och 
bedöms i detta skede vara en högst rimlig riskbedömning1.  

Givet att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med 
förvaltningens förslag bedöms tidsplanen kunna hållas. 
Målsättningen är att kunna ta begravningsplatsen och naturområdet 
i bruk under hösten 2024. I dagsläget föreligger inga bygg- eller 
verksamhetsrelaterade risker som bedöms stå i vägen för att öppna 
upp området både för begravningsverksamhet och för 
stockholmarna. Arbetet med att förbereda kommande besiktningar 
har påbörjats.  

Ett arbete för att praktiskt förbereda begravningsplatsen pågår sedan 
en tid. Nödvändiga driftmedel har erhållits för 2024 eller finns i 
lagd planering för framtiden. 

Rapportering 

I linje med slutsatser efter genomlysningen har rapporteringen till 
förvaltningen/projektets styrgrupp utvecklats och förbättrats. 
Bedömningen är att kostnadskontrollen nu är till fylles. Centrala 
delar av projektstatusen materialet som löpande avrapporteras till 
projektets styrgrupp kommer vidare även att utgöra grund för den 
kommande rapporteringen till kyrkogårdsnämnden. En rapportering 
som sett till sakernas tillstånd kommer att utökas och konkretiseras i 
enlighet med nämndens önskemål.  

 

Svante Borg 

Förvaltningschef

 
1 Ovanstående resonemang avseende risker är relaterat till beräkningar i förslaget 
till Reviderat Genomförandebeslut som förelades nämnden 2023-12-14. 
Utvecklingen visar på en något bättre kalkyl till gagn för en än högre 
prognossäkerhet.  
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