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Projektnamn Namn på insats: 

 Ökad trygghet vid Skarpnäcks tunnelbanestation 

 
Geografisk plats 
för investering 

Skarpnäcks Allé 37A, Skarpnäcksfältet 

 Eventuell kartbild. 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Medborgare har under flera år påtalat att området runt 

tunnelbanestationen vid Skarpnäcks allé upplevs som otryggt. Ett 

prång utmed ena sidan av byggnaden används som ”toalett” trots 

närhet till bostäder och biljetthallens fönster. Narkotikahandel är 

också ett känt problem på platsen. I polisens verktyg Heatmap, 

som visar var olika typer av brott begåtts sedan 2015 till nu, finns 

platsen vid tunnelbanan med både när det gäller personrån och 

våld i offentlig miljö.  

 

Platsen har uppmärksammats vid 

trygghetsinventeringar/vandringar i området. Vid den senaste 

trygghetsinventeringen i november 2018 då 18 personer från bl.a. 

stadsdelsförvaltningen, Stockholmshem, MTR, trafikkontoret, 

polisen och ungdomar deltog formulerades problemet för platsen 

vid tunnelbaneentrén i protokollet enligt följande: ”Långvarigt 
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men ständigt aktuellt problem med att man säljer narkotika i 

mellanrummet mellan biljetthall och bostadshus.” 

 

Målet har varit att öka tryggheten på platsen genom få bort dolda 

hörn och stänga för en oönskad passage. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Effekter efter utfört projekt kommer att följas upp under 

kommande trygghetsvandringar. Effekter har inte kunnat mätas 

under 2020 då projektets anläggningsfas slutfördes under 

december. 

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Plantering samt en del asfalteringsarbeten kommer att utföras 

under 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Nämnden fick 0,3 mnkr till trygghetsinvestering. Kostnad för 

arbetet under hösten har varit 0,7 mnkr. Under 2021 tillkommer 

en del kostnader för plantering och asfaltering. 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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