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Reviderat genomförandebeslut ombyggnad 
etapp 2, kv. Drivhuset 1, Enskede 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande 
 
Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
ombyggnad etapp 2, kv. Drivhuset 1 i Enskede med en 
projektkostnad om 408,4 mnkr inklusive index. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
 
Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
ombyggnad etapp 2, kv. Drivhuset 1 i Enskede, med en 
projektkostnad om 408,4 mnkr inklusive index. 
 
Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att genomföra kompletterande underhåll i samband 
med pågående entreprenad. 
 
Att beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Under pågående etapp 2 för projektet på kvarteret Drivhuset 1, 
Betty Petterssons gymnasium och blivande grundskola, har skador 
på vindsbjälklaget i hus C, D och F upptäckts. Skadorna innebär 
risker för takkonstruktionens bärighet och behöver skyndsamt 
åtgärdas. En kompletterande utredning har genomförts, som 
bekräftar skadornas omfattning och utbredning.  
 
Enligt tidigare reviderat beslut från maj 2023 har den pågående 
ombyggnationen etapp 2 en beslutad projektkostnad om 319 mnkr, 
inklusive index. Det avser ombyggnation av hus C, D, E, F, G samt 
rivning av hus H tillfällig matsal och skolgård. Det tillkommande 
underhållet avseende åtgärder av vindsbjälklag och tak i hus C, D 
och F, uppgår till 98,5 mnkr, inklusive index vilket finansieras av 
SISAB i sin helhet. Den ökade kostnaden är av sådan omfattning att 
den inte kan inrymmas i det pågående projektets riskreserv och 
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därför föranleder ett reviderat genomförandebeslut för SISAB:s 
styrelse, koncernstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
Utbildningsnämndens projektkostnad är oförändrad och berörs inte 
av beslutet. Delar av projektet skjuts dock fram i tid varför detta får 
en påverkan på förvaltningens verksamhet. 
 
För att hantera tillkommande underhållsåtgärder har projektets 
tidsplan justerats. Hus G och E som inte berörs av tillkommande 
åtgärder kommer att tidigareläggas för att möjliggöra plats för att 
säkerställa behovet för skolans gymnasieverksamhet. Projektet 
beräknas stå klart i sin helhet höstterminen 2026, vilket är ett år 
senare än tidigare tidsplan. Den nya tidsplanen innebär dock att 
befintlig gymnasieverksamhet kan göra nya intag under projektets 
gång. Högstadieverksamheten kan starta när projektet är klart. 
 

Bakgrund 
Skollokalerna i kvarteret Drivhuset 1, tidigare Enskede gårds 
gymnasium, omfattas av pågående underhåll och 
verksamhetsanpassning för att bli en kombinerad skola för 
nyetablerade Betty Petterssons gymnasium och grundskola. 
Hela projektet, etapp 1 och 2 avser att tillskapa 600 högstadieplatser 
och 600 gymnasieplatser för samnyttjande av fastighetens 
byggnader. Projektets etapp 1 tillskapade cirka 200 gymnasieplatser 
och färdigställdes vårterminen 2023. Produktionen för etapp 2 
startade juni 2023. I dagsläget planeras flera projekt i Stockholm 
Stad för att möta behovet av 1800 nya gymnasieplatser fram till år 
2031 och Betty Pettersson är en del av den planen. De 600 
högstadieplatserna ska ersätta de tillfälliga lokaler som finns på 
Enskede skola och Örbyskolan. 
 
I samband med rivningsarbeten inom den pågående entreprenaden 
för etapp 2 upptäcktes oväntade brister i vindsbjälklagen av 
lättbetong som finns i hus C, D och F. En utredning konstaterade att 
bjälklag och tak behöver ersättas för att säkerställa bjälklagets och 
takets bärande funktion. De fläktrum och tekniska installationer 
som finns på vindsvåningarna måste också rivas och ersättas.  
 
Inom branschen har det nyligen påvisats att funktionen och 
bärförmågan för lättbetong endast är garanterad om 
lättbetongelementet i huvudsak är oförändrat från det att det 
tillverkades. Detta medför en osäkerhet kring den bärande 
funktionen för lättbetong som utsatt för skada, fukt eller till 
exempel håltagningar som påverkar armeringen. På grund av 
svårigheterna att beskriva samverkan mellan armering och 
lättbetong, finns det inga beräkningsnormer för armerade 
lättbetongelement. Att utreda omfattning och risker med denna 
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konstruktion i fastighetsbeståndet är högt upp på agendan för 
SISAB och för andra fastighetsägare. I detta fall har en specialist på 
lättbetong utfört utredningen. 
 
De tillkommande underhållsåtgärderna beräknas kosta 98,5 mnkr, 
inklusive index och finansieras i sin helhet av SISAB. Det innebär 
också tidskonsekvenser för färdigställandet av projektet som 
försenas 1 år och beräknas nu stå klart till höstterminen 2026  
 
Projektets etapp 2 avser ombyggnation av hus C, D, E, F, G samt 
rivning av hus H tillfällig matsal och skolgård. Genomförandebeslut 
för etappen erhölls i SISAB:s styrelse november 2021 med en 
budget om 232 mnkr. Ett reviderat beslut godkändes i 
kommunfullmäktige maj 2023. Projektkostnaden bedömdes då till 
319 mnkr, inklusive index. I och med den tillkommande kostnaden 
krävs ett nytt reviderat genomförandebeslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ärendet 
Vid invändig rivning av hus C, D och F upptäcktes omfattande 
skador på befintligt vindsbjälklag av lättbetong som inte förutsetts 
när projektet startade. Innerväggar har rivits liksom friläggning av 
bjälklagens undersida genom demontering av innertak, för att kunna 
genomföra en ordentlig inventering, vilken konstaterade att 
bjälklagen av lättbetong till stor del är skadade. Den maximala 
tekniska livslängden uppskattades till 10 år, men utan garantier då 
bärförmågan påverkats kraftigt. För att säkerställa säkerheten i 
skolbyggnaderna behöver bjälklagen rivas och nytt tak med annan 
konstruktion byggas upp. De fläktrum och tekniska installationer 
som finns på vindsvåningarna måste också rivas och ersättas.  
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För att hantera de tillkommande underhållsåtgärderna för 
takkonstruktionen måste projektets tidsplan justeras. Hus G och E 
som inte berörs av tillkommande åtgärder kommer att tidigareläggas 
för att möjliggöra plats för skolans befintliga verksamhet.  
Den pågående gymnasieverksamheten kommer under en 
övergångstid att nyttja provisoriska funktioner och salar som 
projektet iordningställer. NO-salar samt elevcafé byggs i hus G. 
NO-salen kommer efter projektavslutet att nyttjas av grundskolan 
för bildundervisning. Grundskolan planeras för inflytt höstterminen 
2026. En förutsättning för de angivna tiderna i projektets nya 
tidplan är att den kontrakterade entreprenören även åtar sig arbetet 
med taken. 

Tidsplan 
Hus G tidigareläggs 1 år och kommer att stå klart för inflyttning 
höstterminen 2024. Hus E tidigareläggs 6 månader och kommer att 
stå klart inflyttning vårterminen 2025. 
 
Projektering för tillkommande arbete avseende takkonstruktionen 
och bjälklagen planeras pågå vintern 2023/2024. Rivningen 
kommer att påbörjas i mars 2024 och produktion planeras mellan 
2024 och 2026.  
 
Hus C försenas 1,5 år och beräknas stå klart för inflyttning 
vårterminen 2026. Skolgård, Hus D och F försenas 1 år och 
beräknas stå klara för inflyttning höstterminen 2026, då hela 
projektet är klart. 

Ekonomi 
Utbytet av takkonstruktion kan inte rymmas inom befintlig 
riskreserv och budgeten behöver utökas för att säkerställa 
konstruktionens bärighet. Projektet arbetar dock aktivt för att hitta 
förenklingar och alternativa lösningar som innebär minskade 
kostnader. Löpande arbete sker med att analysera funktioner och 
skala bort det som inte innefattas av behoven för skolverksamheten 
eller för SISAB:s förvaltning och för att undvika att använda 
riskreserven, till exempel har kostnadsbesparingar om 6,7 mnkr 
används till att kompensera för andra tillkommande kostnader.  
Av den tidigare riskreserven har 31,0 mnkr nyttjats för de 
kalkylerade risker som fallit ut. Bedömningen är att den 
kvarvarande riskreserven om 26,3 mnkr behövs för de risker som 
fortfarande kvarstår. Av de 98,5 mnkr som tillkommer i budgeten 
för takkonstruktionen är 10 mnkr tillkommande riskreserv.  
 
Projektet kommer att stärka styrningen och innebär att styrgruppen 
förstärks med representation på chefsnivå. Ett ökat fokus kommer 
att ligga på att säkerställa projektets ekonomi, framdrift och 
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prioriteringar för att hålla projektets budget med målet att hela 
projektbudgeten inte ska nyttjas.  
 
SISAB:s del av projektkostnaden, inklusive index är totalt 176 
mnkr. Den har ökat 98,5 mnkr varav cirka 39 mnkr faller ut år 2024 
och 59 mnkr år 2025. Detta innebär konkret att visst planerat 
underhåll 2024 behöver skjutas framåt i tid. 
Utbildningsförvaltningens projektkostnad är oförändrad. 
 
Den nya projektkostnaden är inklusive index totalt 408,4 mnkr.  
 
Upparbetade kostnader i etapp 2 är i januari 2024 cirka 66,6 mnkr. 
Av dessa har 3,4 mnkr direktfakturerats.  
 

Risker 
 Byggnaderna på kvarteret Drivhuset 1 är i mycket varierat skick 

och endast efter rivning kan fastigheten status fastställas. 
Fuktproblem finns på flera ställen. Tidigare åtgärder i fastigheten 
har utförts bristfällig vilket projektet behöver hantera och ta 
ställning till för att inte riskera säkerhet eller driftstopp för 
skolornas verksamhet. Dessa omfattas av projektets kvarvarande 
riskreserv om cirka 26 mnkr.  

 Väderförhållanden kan innebära tidsförskjutning vilket innebär 
längre hyrtid för byggställningar och väderskydd, tillkommande 
riskreserv om 10 mnkr. 

 Bygglov för tak kan behövas, ansökan görs i så fall i mars 2024 
för att minimera risk för försening. 

 Samordning logistik med skolverksamhet och byggarbetsplats 
kan innebära anpassningar för skolverksamheten. 

 Rivning för att kunna inventera vindsbjälklaget och 
takkonstruktionen är utförd för att kunna bedöma omfattningen 
och minimera risk för ytterligare påfund.   

 

Utvecklingsarbete 
Under pågående projekt vid Drivhuset 1, Betty Petterssons 
gymnasium och blivande grundskola har brister i befintliga 
vindsbjälklag av lättbetong identifierats.  
Drivhuset 1 renoverades under perioden 1996-1997. Vid 
ombyggnaden utfördes ändringar i byggkonstruktionen men 
lättbetongbjälklaget lämnades orört. Taket byggdes om till sadeltak 
med en uppstolpad träkonstruktion och man gjorde även nya 
håltagningar genom det befintliga lättbetongbjälklaget för tekniska 
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installationer. De tekniska installationernas håltagning uppdaterades 
inte på ritningar efter ombyggnaden 1996. 
Ombyggnaden av taket medförde att man över tid ackumulerade 
fukt i takkonstruktionen då man la isolering ovanför befintligt 
lättbetongbjälklag, utan att säkerställa lufttätheten mellan den 
uppvärmde ytan och vindsutrymmet.   
Ändringen av takkonstruktionen med håltagningen och den 
ansamlade fukten, har medfört att Drivhusets lättbetongbjälklag är 
försvagat och behöver åtgärdas. SISAB kommer under våren att 
inventera samtliga fastigheter med denna konstruktion för att 
säkerställa konstruktioner. 
 
SISAB:s nya organisation med stärkt kompetens kring fastigheter 
och arbete i team kommer bland annat innebära bättre 
beslutsunderlag som bygger på att fastigheternas tekniska status är 
känd. Vidare kommer de tidiga skedena i projektprocessen stärkas 
med tydligare rutiner för statusbesiktningar dels i 
förvaltningsplanering dels i samband med ombyggnadsprojekt. 
Vidare kommer rutiner förtydligas vid projekteringsarbeten att 
inventering ovan undertak och översyn av relationsritningar alltid 
ska utföras inför uppstart av projektering för ombyggnad.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har representanter från utbildningsförvaltningen deltagit. 
 
 
Ebba Agerman 
VD 

Bilagor 
1. Kostnadssammanställning kv. Drivhuset etapp 2 

tillkommande underhåll  
2. Kostnadssammanställning kv. Drivhuset etapp 2 reviderat 

genomförandebeslut 230207  
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