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Midsommarkransens gymnasium - 
ombyggnation gym och omklädningsrum 

Förslag till genomförandebeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

förslag att genomföra verksamhetsanpassning på 
Midsommarkransens gymnasium till en hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 7,2 mnkr, med en tillkommande 
hyreskostnad år ett med cirka 580 tkr. 

2. Beslut justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Midsommarkransens gymnasium erbjuder flera nationella 
idrottsutbildningar (NIU) och även särskilda idrottsprofiler. För att 
möjliggöra idrottsprofilernas utbildning inom befintliga lokaler 
föreslår förvaltningen att vissa verksamhetsanpassningar utförs på 
skolan. Lokaler tillskapas för gym med tillhörande 
omklädningsrum. Detta minskar beroendet av inhyrningar i lokaler 
utanför skolan och kostnader för verksamheten som det medför. 
  
Färdigställande av verksamhetsanpassningarna beräknas ske till 
höstterminen 2024. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag att genomföra verksamhetsanpassningar på 
Midsommarkransens gymnasium för att tillgodose behovet av 
ändamålsenliga lokaler för skolans idrottsprofil inom befintliga 
utrymmen på skolan. Detta till en hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 7,2 mnkr, och med en tillkommande hyreskostnad år ett 
med cirka 580 tkr. Beslutet justeras omedelbart. 

Bakgrund 
Midsommarkransens gymnasium och Bromma gymnasium är 
stadens enda gymnasieskolor som erbjuder nationella 
idrottsutbildningar (NIU). Störst utbud har Midsommarkransens 
gymnasium där elever kan kombinera studier på nationella program 
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med en elitsatsning inom bandy, basket, fotboll, handboll eller 
innebandy. Skolan erbjuder också särskilda idrottsprofiler där elever 
kan kombinera studier med träning inom hockey, e-sport, eller 
simning. Midsommarkransens gymnasium erbjuder även 
inriktningen fritid och hälsa inom barn- och fritidsprogrammet där 
ett flertal utbildningsmoment förläggs på gym och 
friskvårdsanläggningar. Dessa utbildningsvarianter innebär att 
Midsommarkransens gymnasium har ett stort behov av 
idrottslokaler i jämförelse med stadens övriga gymnasieskolor.  
 
Merparten av tiderna för gymnasiets vanliga idrottsundervisning 
bokas i Brännkyrkahallen via idrottsförvaltningen. För elever inom 
NIU och på nationella program med särskild idrottsprofil sker 
träningen på olika anläggningar i staden beroende på elevens 
aktuella idrottsinriktning. Här får eleverna också tillgång till gym 
för bland annat pre- och rehabiliteringsträning samt styrketräning.  
 
Midsommarkransens gymnasium saknar dock tillgång till gym för 
undervisningsmoment inom idrottsspecialisering NIU, inriktningen 
fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet samt idrott- och 
hälsa 1 & 2 - specialisering. Inom NIU och särskild idrottsprofil 
finns ett behov av gymlokaler för kompletterande styrke- och 
rehabiliteringsträning, utöver den som sker i samband med 
respektive idrottsförening.  
 
Sommaren 2023 återfick Midsommarkransens gymnasium två av 
sina hus när evakueringen av Aspuddens grundskola avslutades. 
Skolan har därmed lediga lokaler som kan anpassas till gym samt 
omklädningsrum, utan att befintlig eller planerad kapacitet 
påverkas. 

Behov 
Fram till 2032 prognostiseras över 1 700 fler elever gå på 
gymnasieskolor i Stockholm jämfört med hösten 2023, varav cirka 
900 i egen regi. För att en större andel stockholmselever ska ha 
möjlighet att gå i stadens kommunala gymnasieskolor behöver nya 
gymnasieplatser tillskapas utöver prognos. Fram till 2032 planerar 
förvaltningen för cirka 1 400 nya gymnasieplatser genom om- och 
nybyggnation samtidigt som tidsbegränsad kapacitet om cirka 300 
platser avvecklas (se förvaltningens lokalförsörjningsplan för en 
fullständig planeringsbeskrivning).  
 
I denna planering ingår en kapacitetsökning med cirka 200 platser 
på Midsommarkransens gymnasium. För att möjliggöra detta pågår 
ett arbete med att återställa skolans hus B och C efter att dessa 
används som evakueringslokaler av grundskolan. Kapacitets-
ökningen är också avhängig kapaciteten i skolans matsal som idag 
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hindrar att övriga lokaldelar kan nyttjas fullt ut. Därmed finns 
lediga lokalytor som kan anpassas till gym och omklädningsrum 
utan att den planerade kapacitetsökningen på skolan påverkas.  
 
För eleverna inom NIU på Midsommarkransens gymnasium ingår 
ämnet specialidrott som, utöver träning och undervisning med 
aktuell idrottsförening, innehåller undervisningsmoment som skolan 
ansvarar för och syftar till att stödja elevernas utveckling mot att bli 
självständiga idrottare. Optimalt är om undervisningen kan 
förläggas på gym. Då skolan saknar tillgång till gym sker 
undervisningen idag i Brännkyrkahallens rörelserum eller genom 
inhyrningar i privata gymanläggningar.    
 
Likaså saknar skolan tillgång till gym för undervisningsmoment 
inom fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet samt idrott och 
hälsa – specialisering för elever med en idrottsinriktning. Även här 
sker undervisningen i Brännkyrkahallen samt genom privata 
inhyrningar.  
 
Med ett eget gym samt omklädningsrum kan skolan även sörja för 
delar av den vanliga idrottsundervisningen. I synnerhet vad gäller 
utomhusidrotten där skolan kan bli mer självförsörjande genom att 
ha full rådighet över omklädningsrummen. Idag behöver skolan 
boka tider i Brännkyrkahallen för att få tillgång till 
omklädningsrum, även vid idrott utomhus.  
 
Utbildningsmoment i gym Timmar 

läsår 24/25 
Timmar 
läsår 25/26 

Idrottsspecialisering inom NIU  245 245 
Rehabträning inom NIU 70 70 
Barn och fritidsprogrammet 100 100 
Idrott och hälsa 1 och 2 - 
specialisering  

140 140 

Idrott och hälsa 1 och 2 120 130 
Totalt 675 685 

Uppskattat undervisningstimmar i gym på Midsommarkransens gymnasium  
 
Intill Midsommarkransens gymnasium bygger en privat 
fastighetsägare tre nya idrottshallar med färdigställande hösten 
2024. Hallarna ska hyras av idrottsförvaltningen och blir 
tillgängliga för skol- och föreningsidrott via tidsbokningen. 
Tellusborgshallarna kommer dock inte innehålla något gym och 
bidrar därmed inte till att lösa aktuell lokalbrist på 
Midsommarkransens gymnasium.  
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Ärendet 
Målet med projektet är att utföra nödvändiga 
verksamhetsanpassningar inom befintliga lokaler på 
Midsommarkransens gymnasium med så få ingrepp i befintliga 
lokaler som möjligt. Detta för att hålla nere kostnader och även för 
att bibehålla flexibilitet på lång sikt.  
 
Genom att tillskapa ett gym och omklädningsrum på 
Midsommarkransens gymnasium blir verksamheten 
självförsörjande gällande undervisningsmoment inom NIU, särskild 
idrottsprofil samt inriktningen fritid och hälsa på Barn- och 
fritidsprogrammet. Vidare kan gymfunktionen även inkluderas i den 
vanliga idrottsundervisningen och blir således en tillgång för 
samtliga elever på skolan. 
 
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med 
gymnasieavdelningen, skolverksamheten, samt SISAB utrett och 
kommit fram till att plan 900 i Hus C är den mest effektiva 
lösningen för idrottsprofilen.     
 
Tillskapande av ytor för rehabiliteringsträning fördelas på två 
tidigare intilliggande lektionssalar. En av salarna kommer att nyttjas 
till utrymmen för träning med fria vikter och den andra salen 
kommer att nyttjas för annan rörelsebasared träning med inslag av 
enklare maskiner så som spinningcyklar och annan utrustning. 
  
Två omklädningsrum tillskapas med tillhörande duschar och WC 
samt en större RWC med dusch och plats för två omklädningsskåp 
som ansluter till korridoren. Detta för att, förutom 
tillgänglighetskrav, även tillgodose behovet för enskilda elever. 
RWC med dusch kan även fungera för tillfällen där gästföreläsare 
eller instruktörer behöver använda det under eller efter 
verksamhetstid. 
 
I projektet tillskapas även ett arbetsrum för pedagoger och 
instruktörer som arbetar med denna idrottsprofil. 
 
Målet med projektet är att inte bygga bort möjligheten för framtida 
återställning av undervisningssalar så att skolan ska kunna vara 
flexibel även i en framtida organisation. Se även orienterande 
principskiss nedan. 
 
Utöver ovanstående anpassningar så ska en befintlig öppning i fasad 
inom en av salarna fungera som kompletterande nödutrymning för 
det aktuella våningsplanet. Öppningen förses med ny 
utrymningsdörr, plattform och ramp utanför byggnaden.  
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Beroenden 
Parallellt med det här projektet pågår ett separat projekt för att 
återställa lokalerna efter Aspuddens grundskola och 
Midsommarkransens grundskola som har varit evakuerade till 
lokalerna på Midsommarkransens gymnasium under perioden 
2015–2023. I återställningen ingår till exempel åtgärder i korridor, 
entréer, trapphus samt andra utrymmen. Det separata projektet 
belastar inte det här projektet ekonomiskt. 

Evakuering 
Evakuering är inte aktuell i projektet. Hus C där byggåtgärder 
planeras är idag tomställt i avvaktan på återställning efter 
grundskolans evakueringar. Projektet planeras att pågå i denna del 
av fastigheten utan att störa pågående verksamhet i övriga 
byggnader.  

Tidplan 
Projektet planerar för produktion med start i april år 2024, med 
färdigställande augusti 2024.  

Ekonomi 
Det ekonomiska underlaget är en genomförandeoffert som SISAB 
levererat till utbildningsförvaltningen inför ett genomförandebeslut. 
Den totala projektkostnaden uppgår till cirka 7,8 mkr, inklusive 
utredningskostnad om 510 tkr som direktfinansieras, tillkommande 
hyreskostnad år ett beräknas till 580 tkr.  
 
I projektkostnaden finns en riskkostnad inkluderad på 800 tkr, som 
är ett generellt påslag, och som inte är kopplad till någon specifik 
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risk. Kostnaden för att hyra motsvarande gym-timmar, som 
projektet möjliggör inom skolan hos en privat aktör, beräknas till 
890 tkr per läsår.  
 
Därutöver tillkommer det en kostnad för gymutrustning, 
uppskattningsvis 400 tkr, som belastar verksamheten. 
 
För att inte äventyra tidplanen, bygglovsprocessen samt 
bygghandlingsprojektering så har utbildningsförvaltningen gett 
SISAB i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet innan godkänt 
genomförandebeslut. Kostnaden om 1,3 mnkr hanteras inom ramen 
för förvaltningens delegation och ingår i den hyresgenererande 
projektkostnaden. 

 
*Direktfinansiering (kostnad för utredning): 510 tkr. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Tidsbegränsningen inför terminsstart höstterminen 2024 utgör en 
potentiell risk för att projektet kommer att pågå samtidigt som 
skolverksamheten bedrivs. Produktionstiden sträcker sig över 
sommarlovet med slutbesiktningar planerade tätt in på start av 
höstterminen 2024, vilket understryker vikten av en effektiv 
samverkan med skolan för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för 
både elever och skolpersonal under ombyggnationsprocessen. 

Midsommarkransens gymnasium 

 Nuläge Efter 
färdigställande 

Basfakta:    
Tidsplan för färdigställande  Augusti 2024 
Elevkapacitet 760 elever 760 elever 
Ekonomi:   
*Total projektkostnad 
(inklusive direktfinansiering)  

 7 755 903 

Hyrespåverkande 
projektkostnad 

 7 245 903 

*Direktfinansiering i projektet     510 000 
Total hyresgenererade 
projektkostnad per elevplats 

  

Hyra:   
Årshyra 13 453 452 14 033 549 
Tillkommande hyreskostnad 
(år 1) 

      580 097 

Årshyra per elevplats totalt        17 702        18 465 
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För hantering av ovanstående risk krävs ett särskilt nära och 
effektivt samarbete mellan förvaltningen, verksamheten, SISAB och 
entreprenaden för minimerande av denna risk så långt det är 
möjligt. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 
gymnasieavdelningen i samverkan med SISAB samt representanter 
för verksamheten. 
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 16 april 2024. Funktionshinderrådet kommer 
att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 17 april 
2024. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Utbildningsförvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt 
framtaget förslag. Behovet att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
skolans idrottsprofil är styrande. Förvaltningen ser att 
verksamhetsanpassningarna behöver genomföras för att inte 
äventyra Midsommarkransens gymnasiums idrottsprofil och den 
planerade verksamheten inför höstterminen 2024. Åtgärden bidrar 
även till att minska kostnaderna för externa inhyrningar. 
 
Genom att anpassa annars outnyttjade lokalytor till gym och 
omklädningsrum får Midsommarkransens gymnasium tillgång till 
lokalfunktioner som bedöms nödvändiga för utbildningsmoment 
inom NIU, särskild idrottsprofil samt barn- och fritidsprogrammet. 
Undervisningen kan därmed ske inom skolans lokaler utan att 
verksamheten behöver hyra tider hos privata aktörer, vilket också 
minskar belastningen på skolans ekonomi. Vidare får verksamheten 
en större flexibilitet vid till exempel schemaläggning då restider för 
elever och personal minskar.  
 
Gymfunktionen utgör en viktig resurs som stärker skolans identitet 
och trovärdighet som idrottsgymnasium samt ökar dess 
attraktionskraft. 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
Projektet innebär att staden uppfyller sitt uppdrag att säkerställa 
barnens rätt till utbildning, lek, vila och fritid genom tillskapande av 
gymutrymmen (Artikel 28 och 31 i Barnkonventionen). Därutöver 
så främjar åtgärderna alla barns lika värde samt att ingen får 
diskrimineras genom tillskapande av enskilt duschutrymme med 
omklädningsmöjlighet (Artikel 2 i Barnkonventionen). 
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Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms leda till positiva konsekvenser ur 
jämställdhetsperspektiv och HBQTI-perspektiv genom tillskapande 
av enskilt duschutrymme med omklädningsmöjlighet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag att genomföra verksamhetsanpassningar på 
Midsommarkransens gymnasium för att tillgodose behovet av 
ändamålsenliga lokaler för skolans idrottsprofil inom befintliga 
utrymmen på skolan. Detta till en hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 7,2 mnkr, och med en tillkommande hyreskostnad år ett 
med cirka 580 tkr. 
 
För att undvika förseningar inpå höstterminen krävs omedelbar 
justering av utbildningsnämndens beslut, då beställning av 
genomförande måste utföras omgående. 
 
   
 
Lena Holmdahl 
Utbildningsdirektör 
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