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T1, T2, VB 1(2)
Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,
Klimatklivet)
Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt.
Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet”
(Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppna dagvattensystem

Åtgärdens start- och slutdatum 2016-2020

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kontaktuppgifter
Namn Eva Wretling
e-postadress eva.wretling@stockholm.se
tfn 08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering 7450 tkr
Beviljat belopp (kommunalt) 5900 tkr
Beviljat belopp (statligt)

Utfall 3354 tkt
Prognos resterande år 3903 tkr
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Eventuella avvikelser 2000 tkr av de 5900 tkr från 2018är budgetjusterade medel från 2018

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser Anläggningsarbetet påbörjades juli månad 2019 och beräknas slutföras under hösten
2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter
Rivningsarbetet har slutförts. Schaktarbete och anläggning av det öppna
dagvattensystemenen samt de underjordiska slitsarna för dagvattnet pågår.


