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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande belysning Turingeparken 
 

Geografi
sk plats 
för 
investeri
ng 

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

Turingeparken ligger i ett stort grönområde med fotbollsplan och 
gångvägar runtom. Polisen har rapporterat om att det förekommit 
ordningsstörningar i parken tidigare. Parken ligger relativt nära 
Älvsjö station, där det bland annat förekommit skjutningar och 
personrån. Stockholm stads trygghetsmätning visar att oron för att 
utsättas för brott på väg hem från kollektivtrafiken på kvällar och 
nätter har ökat i Örby. Älvsjö station är en viktig 
kollektivtrafikknutpunkt som många boende i Örby använder sig 
av på väg till och från sina hem och därför behöver stråket mot 
stationen vara väl upplyst. Många passerar parken på väg till och 
från pendeltågsstationen.  
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Slutredovisning 

 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Tryggheten på platsen bedöms öka nu efter förvaltningen har 
satt upp belysning på flera platser i parken så att parkens 
besökare kan känna sig säkra när de nyttjar parken. Risken för 
att bli utsatt för brott kommer att minska också då gångvägarna 
lyses upp. Nu när förvaltningen har satt upp fler 
belysningspunkter kan fler känna sig trygga med att spela 
fotboll, ha picknick eller ta sig till pendeltågsstationen genom 
parken. Därmed finns det även fler personer som kan agera om 
de ser något brottsligt. Motiverade gärningspersoner kan 
avskräckas från att begå brott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Inga avvikelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Total kostnad: 200 000 kr  
Projektet är slutfört och höll sig inom budget 
Avskrivning: 10 år/0,2 mnkr = 20 000 kr/år   
Ränta: 0,5 % = 1 000 kr/år  
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: Ca 21 000 kr/ år  
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Bilder före Förvaltningen har tyvärr inga bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter Förvaltningen har tyvärr inga bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


