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Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder vid aktivitetsytan i Rågsved 

 
Geografisk plats 
för investering Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 

 Eventuell kartbild. 

 
 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

Rågsved är den stadsdel inom Enskede-Årsta-Vantör som har de 
största utmaningarna kring upplevd trygghet. Samtidigt som 
aktivitetsytan i Rågsved är en uppskattad och välanvänd plats i 
centrala Rågsved är det också en plats med återkommande 
problem med ordningshållning. I stadsdelsförvaltningens dialoger 
med allmänheten de senaste två åren har det kommit många 
synpunkter om bland annat droghantering, nedskräpning och 
skadegörelse på platsen. Ytan är en prioriterad plats inom 
platssamverkan Rågsved, en samverkansgrupp som ingår i 
åtgärdsplanen i samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun. Bedömningen var att det har skett en förskjutning av 
ordningsstörning och otrygghet från Rågsveds centrum mot 
aktivitetsytan. Regelbundet sker avvikelser från de lokala 
ordningsföreskrifterna, till exempel att man dricker alkohol fast 
det inte är tillåtet.  De åtgärder som föreslogs i ansökan syftade till 
att tydligt klargöra vilka regler som gäller på platsen genom 
skyltning, uppmuntra till ett kollektivt ansvar att hålla ytan ren, hel 
och välskött och stärka den sociala kontrollen. Åtgärderna kan ses 
i ett större sammanhang och som ett komplement till den rad 
åtgärder som redan vidtagits på ytan. Under våren 2021 satte 
polisen upp en övervakningskamera som täcker delar av 
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aktivitetsytan. Polisen har också ökat sin närvaro på och i 
anslutning till platsen. Sedan i juni 2021 har städningen på platsen 
utökats till sju dagar i veckan. Ledarledda aktiviteter har utökats 
för att öka den sociala kontrollen på platsen och fältassistenter 
vistas mycket på ytan i sitt uppsökande arbete.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Se nedan på beskrivning av avvikelser. 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Förvaltningen önskade ta ett helhetsgrepp på aktivitetsytan men 
de planerade insatserna blev långt dyrare än beräknat. Därför har 
flera justeringar behövt göras, som fick ner kostnaden. Nu har en 
beställning lagts hos ramavtalad entreprenör som har påbörjat 
arbetet. Eftersom det kom mycket snö när arbetet skulle 
färdigställas har projektet blivit lite försenat, men färdigställs 
under våren 2023.  
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Totalt: 550 200 kr  
Avskrivning: 10 år/ 550 200 kr = 55 020 kr/år   
Ränta: 0,5 % (2022)  = 2 751 kr/år  
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelsförvaltningen kommer att 
bli ca 57 771 kr/år 
Eftersom förvaltningen behövde göra lite justeringar blev 
kostnaden lägre än beräknat.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
 
 
Var tyvärr snö så förvaltningen fick inga bilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


