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Projekt kulturplats Snösätra  

Lägesrapport 5 

Förvaltningens förslag till beslut 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har i kommunfullmäktiges 
tre senaste budgetar fått i uppdrag att samordna arbetet med att 
etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta 
nämnder och externa aktörer.  

Projektet har tidigare avrapporterat arbetet i fyra lägesrapporter. 
Den här rapporten, lägesrapport fem, sammanfattar projektets arbete 
under första halvåret 2023 och viktiga insikter för det fortsatta 
arbetet. Projektet planeras att pågå fram till den 31 december 2023.  

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
lägger lägesrapporten till handlingarna.  

Bakgrund 
I kommunfullmäktiges budget för år 2021 fick Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsnämnd i uppdrag att leda, samordna och under 
2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra 
industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och 
stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra.  

Med kommunfullmäktiges budget för år 2022 kom ett förnyat och 
utvecklat uppdrag om en kulturplats i Snösätra: ”Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en permanent 
kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en 
Popupkulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, 
exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer.”  

I kommunfullmäktiges budget för 2023 fick involverade nämnder 
ett förnyat uppdrag om Snösätra; ”Enskede-Årsta-Vantörs 
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stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, 
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och relevanta aktörer 
verksamma i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark 
med fokus på graffiti i Snösätra”.  

Projektet har tidigare avrapporterat sitt arbete i fyra lägesrapporter. 
Projektet planeras att pågå fram till den 31 december 2023. 

Ärendet 
Denna rapport, lägesrapport fem, sammanfattar 
Kulturparksprojektets arbete under det första halvåret 2023. Under 
perioden har staden formaliserat samarbetet med Kulturkvarter 
Snösätra genom ett arrende- och ett samarbetsavtal. 
Stadsdelsförvaltningen, med stöd av trafikkontoret, har även låtit 
asfaltera kulturparken.  

Rapporten tar upp följande teman: 
 arbetet med att utveckla och etablera innehåll, inriktning, 

organisering samt drift av kulturparken i samarbete och 
dialog med aktörerna i området,  

 finansiella och juridiska förutsättningar,  
 resultatet av markprover samt vidtagna åtgärder,  
 arbetet med trygghet och säkerhet,   
 insikter för det fortsatta arbetet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom stadsdelsförvaltningen. Synpunkter har 
inhämtats från styrgruppen för Platssamverkan Rågsved. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
lägger rapporten till handlingarna. 

Anders Carstorp   
Stadsdelsdirektör   
Enskede-Årsta-Vantör 
stadsdelsförvaltning 
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