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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Upprustning av bollplan Åsgärdevägen Dalen 
 

Geografisk plats 
för investering Åsgärdevägen 55, Enskededalen 
 

 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Grusplanen vid Åsgärdevägen har lyfts fram som en otrygg plats 
och planen var mycket sliten.  
 
Projektets syfte var att renovera upp planen med nytt 
underlag(konstgräs), nytt staket och ny belysning samt plantera 
nya träd och renovera upp allmänna ytor runt planen. 
 
Genom renoveringen var målet att möjliggöra positiva aktiviteter 
och minska känslan av en mörk baksida av centrum.   
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Genom att skapa en plats för olika typer av spontanidrott är 
förvaltningens mål att fler invånare ska använda sig av platsen 
och att den ska upplevas mer inbjudande och trygg. 
Den nya multisportarenan erbjuder olika funktioner för olika 
bollsporter och det finns även ett mindre utegym och nya 
möbler.  
 
Anläggningen blev klar sent på året så förvaltningen har ännu 
inte kunnat se hur den används. Under en trygghetsvandring som 
arrangerades i november av fastighetsägarföreningen i Dalen 
ansåg flera representanter från bostadsrättsföreningarna att 
anläggningen utgjorde ett positivt tillskott till platsen. 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Ingen avvikelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
 
Total kostnad: 2 697 922 kronor. 
Projektet är slutfört och kostnaden hölls inom beviljade medel.  
 
Avskrivning: 20 år/2,69 mnkr = 134 896 kr/år   
Ränta: 2,8 % = 75 542 kr/år  
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 210 438 kr/ år  
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