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Uppföljning av trygghetsinvestering 
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Projektnamn Medskapande gestaltning av basketplan 
 

Geografisk plats 
för investering Bjursätragatan 50-52, Bandhagen, Vantör 
  

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Den aktuella basketplanen ligger i anslutning till Rågdalens 
parklek och längs ett parkstråk som många Rågsvedsbor använder 
till och från tunnelbana och centrum. Basketplanen används 
framförallt under parklekens öppettider, men inte lika ofta under 
kvällar och helger. I stadsdelsförvaltningens medborgardialog 
2020 framkom upplevelser av otrygghet i parkstråk och 
gångvägar, särskilt på kvällstid, och detta lyftes primärt av tjejer 
och kvinnor som intervjuades. Trygga mötesplatser utomhus 
efterfrågades. Att utveckla parken i Rågdalen var ett av 
åtgärdsförslagen som kom fram ur medborgardialogen.  
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Målet är att fler ska använda basketplanen och att den ska 
upplevas som trygg och tillgänglig, särskilt för tjejer. Ett mål var 
också att deltagarprocessen leder till nya kontakter mellan 
Rågsvedsbor och ökad trivsel och trygghet på parkstråket till och 
från kollektivtrafik och samhällsservice. 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
Projektet har drabbats av förseningar och en mindre del av 
arbetet återstår och genomförs i vår. Dialogarbete med 
framtagande av motiv samt inköp av material har genomförts. 
Färdigställande av målningsarbete kommer utföras under våren 
2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
 
Total kostnad: 200 000 kronor. 
Projektet håller sig inom beviljade medel.  
 
Avskrivning: 20 år/0,2 mnkr = 10 000 kr/år   
Ränta: 2,8 % = 5 600 kr/år  
Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 15 600 kr/ år  
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Bilder före  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder efter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


