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1 Beskrivning av projektet 

Installation av sex dricksvattenfontäner i anslutning till plaskdammar i 
stadsdelsområdet.  

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 
 

☐   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☒   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☐   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Somrarna i Stockholms stad blir allt längre och varmare. Som en åtgärd i 
arbetet med att motverka överhettning under varma dagar för besökare i 
parker installerar förvaltningen dricksvattenfontäner.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Installationen av dricksvattenfontäner i anslutning till sex plaskdammar 
har valts på grund av det publika läget där många vistas samt att man på 
ett kostnadseffektivt sätt kan få tillgång till dricksvattenledningar från 
teknikhusen vid plaskdammarna. Plaskdammarna som planerades i 
projektansökan är: 

 Bandängen 
 Vårflodsparken 
 Grynkvarnsparken 
 Vättersdälden 
 Backen 
 Vivstavarvparken 

 
Dricksvattenfontäner har installerats vid plaskdammarna i 
Grynkvarnsparken, Vättersdälden, Vårflodsparken och Backen. 
Bandängens plaskdamm hade redan tillgång till en dricksvattenfontän och 
Vivstavarvsparken ska renoveras och därför avvaktar förvaltningen med 
anläggning av dricksvattenfontän till renoveringen sker.   

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Mål: Ge svalka och tillgång till vatten för besökare i parker. 

Syfte: Förebygga vätskebrist och uttorkning under varma perioder och 
tidpunkter, speciellt vid värmebölja.  
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1.3.2 Avgränsning 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. 

2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Utsläppsfaktor:  

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 
FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 
FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 
Effekt (kW) 
FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 
Åtgärden minskar risken för överhettning och uttorkning av besökare i 
stadsdelsområdets parker under varma perioder. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 
positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 
för framtiden m.m.) 

Åtgärden bidrar även till rättvis klimatomställning och minskad 
plastanvändning då det minskar inköp av engångsvattenflaskor och ger 
samtliga besökare tillgång till gratis vatten. 

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Åtgärden följs upp under den kontinuerliga drift och underhållningen som 
görs av parkingenjörerna.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 
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3 Genomförande 

Installationer av dricksvattenfontäner utfördes under 2024. 

År Aktiviteter 
2024 Installation av sex dricksvattenfontäner utförs under 

2024. 

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens initiala budget 300 000 
Åtgärdens totala investering  300 000 
Varav ev. extern nationell medfinansiering 0 
Varav ev. extern övrig medfinansiering (t.ex. EU) 0 
Beviljat belopp från CM4 klimatinvesteringsmedel 300 000 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 300 000 
Driftkostnadspåverkan (+ - ) 38 400 

På grund av oväntade kostnader av markarbete på vissa platser kunde 
förvaltningen inte anlägga samtliga planerade dricksvattenfontäner inom 
ramen för ansökan.  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Ränta 2.8 % på 300 tkr = 8 400 kr  
Avskrivningar 10 år = 30 000 kr  
Påverkan på framtida driftkostnader = 38 400 kr  
 

4.3 Övriga erfarenheter 

Under anläggning av dricksvattenfontäner varierade kostnaden beroende 
på underlaget vid platsen. Det som kostade mer pengar var de 
markarbeten som vid vissa anläggningar blev mer kostsamt.
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