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Sammanfattning

Omfattning
Totalt antal 
lägenheter [st.]

Antal 
studentbostäder [st.]

Antal LSS-
boenden [st.]

Antal lokaler [st.] Antal garage-/P-
platser [st.]

100 1 1 54

http://www.familjebostader.com/
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1. Projektbakgrund

Stora Essingen  är i Stockholms översiktsplan utpekad som en del av den centrala stadens 
utvidgning. Det huvudsakliga målet med den centrala stadens utvidgning är att skapa en tätare, 
sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare 
utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser m.m. Det är viktigt att verka för att 
variera utbudet av bostäder i hela staden. I områden med ett ensidigt utbud bör det satsas på nya 
upplåtelseformer och bostadstyper. Allmännytta på Stora Essingen bestod 2014 av 15 lägenheter  
(Stockholms Stads statistik). Med detta som bakgrund har Familjebostäder i februari 2015 ansökt 
om markanvisning i nära anslutning till kvarteret Essingevarvet 3 - en befintlig fastighet som 
Familjebostäder har på tomträtt.

Planområdet är beläget på Stora Essingens norra del och sträcker sig från strandlinjen till strax 
söder om tvärbanan. Området består idag av kontorsbyggnader, parkeringshus och naturmark. 
Ägaren till fastigheten har ansökt om planändring för att riva den befintliga kontorsbebyggelsen 
och utveckla området med bostäder istället. Även ägaren till grannfastigheterna Ångtvätten 16, 
Tvålen 4 och Tvålen 7 har ansökt om planändring för att möjliggöra produktion av bostäder.

AB Familjebostäder har erhållit markanvisning för en del av Stora Essingen 1:87 och Tvättkorgen 3 
till (12 oktober 2017 ). Markanvisningsområdet ligger i direkt anslutning till tvärbanans hållplats 
på Stora Essingen. Föreslagen exploatering innebär i detta tidiga skede ett tillskott på ca 100 
lägenheter, samt förskola om ca 4 avdelningar.

Stadsbyggnadskontoret anser det lämpligt att ta ett helhetsgrepp om området när flera 
fastighetsägare önskar påbörja en planändring samtidigt. Utvecklingen av området bedöms kunna 
bidra med totalt ca 700 bostäder.

2. Beskrivning av projektet/avgränsningar

Projektet omfattar nybyggnation av ca 100 lgh, varav 6 ingår i ett s.k. LSS gruppboende, förskola 
om ca 4 avdelningar samt utrymmen för teknik, garage, förråd och gemensamma tvättstugor. 
Projektet planeras för en möjlig byggstart Q1 2021 med ett färdigställande Q1 2023. 
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2.1. GEOGRAFISKT OMRÅDE

  

2.2. PRODUKTUTFORMNING 

Bebyggelsen utgörs av 6-8 punkthus med varierande höjd (4-6 vån.) I bottenplan föreslås en 
förskola.

Objektstyp Antal [st.] Area [m2] Andel [%]
1 RoK 32 25 32%
2 RoK 30 54 30%
3 RoK 20 77 20%
3 RoK 18 82 18%
Lokaler 1 700
Totalt: 100 6136 100 %

2.3. MÅLGRUPP

Området har under senare år genomgått ett generationsskifte och är nu attraktivt för unga vuxna 
och familjer. Det finns ett begränsat utbud av större lägenheter för familjer och vi tror därför att ett 
tillskott av större lägenheter med nyproduktionens tillgänglighetsfördelar är attraktivt för dessa 
grupper. Folkmängden på Stora Essingen har ökat med ca 484 personer mellan 2007 - 2016, trots 
att inga nya bostäder tillkommit. Detta kan tyda på viss trångboddhet, där t ex barnfamiljer som 
har fått tillökning väljer att bo kvar i lägenheter som är underdimensionerade för dem för områdets 
skull.   

Mindre lägenheter skapar även ett bra komplement för äldre och yngre par samt ensamstående. 
Idag finns det totalt 15 allmännyttiga hyresrätter på Stora Essingen, vilket gör att projektet utgör 
ett stort framtida tillskott på allmännyttiga hyresrätter i området.
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3. Projektets målsättning

3.1. PROJEKTMÅL

Projektutvecklingsavdelningen ska genom projekt Essingevarvet 3 producera ca 100 lägenheter till 
en kostnad som uppgår till ca 264 mkr, vilket innebär en ökning av allmännyttiga bostäder i 
området från 15 till 115.

4. Organisation

Projektkostnad >
300 mnkr

Kommunfullmäktige

Stockholm stad

Stockholm Stadshus

AB

         Styrelse

VD

VD

Avdelningschef

Håkan Siggelin

Enhetschef

Anja Norman

Exploateringskontoret

Stadsbyggnadskontoret Gruppchef

Anja Norman

5. Projektgrupp

Projektroll Namn Kontaktuppgifter Organisations-
tillhörighet

Rapporterar till

Beställare Håkan Siggelin 08-737 20 85 PUA Anette Sand
Projektutvecklare Valentina Lind 08-737 22 48 PUA Pia Ninche
Projektledare Vakant PUA Martin Landerby
Kalkylator Suleyman Bektas 08-737 20 27 PUA Åsa Grönkvist
Kommunikation Thomas Bergström 08-737 20 67 Kommunikation Erica Lawesson 
Förvaltare Kenneth Brandt 08-737 23 60 FA Sara Grindemo eft.
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6. Tidplan

Milstolpe Tidpunkt
Markanvisning Q4 2017
Inriktningsbeslut Q1 2018
Genomförandebeslut Q4 2020
Byggstart Q1 2021
Inflyttning Q1 2023
Slutredovisning Q2 2023

7. Ekonomi

Se bilaga 2. 

8. Kvalitetssäkring

8.1. PROJEKTERINGSANVISNINGAR 

8.2. MILJÖKRAV

De aspekter som behöver hanteras är främst buller från tvärbanan, strandskydd, ekosystemtjänster 
och dagvattenhantering. 

Projektet ska ta hänsyn till Familjebostäders miljöprogram och allt byggmaterial ska bedömas 
enligt Byggvarubedömningen. Målsättningen för projektet är att fastigheten ska uppnå 
Miljöbyggnad Silver. 

8.3. ENERGIKRAV

Projektet ska uppfylla verifierat krav om maximalt 55 kWh/m2/år (A temp) köpt värme enligt 
Stockholm Stads direktiv och Familjebostäders energistrategi. 

8.4. STANDARDER

Projektet ska planeras så att det uppfyller Familjebostäders anvisningar, krav och standarder. 

9. Riskhantering 

Se bilaga 3 (risktabell.)

10. Kommunikation
 Interna intressenter – det finns en mängd förvaltningar och bolag som påverkas av 

projektet. Dessa får planen på remiss för information och möjlighet till synpunkter enligt 
den process som hanteras av Stadsbyggnadskontoret. Intressenter som Familjebostäder 

http://www.familjebostader.com/
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behöver hantera är främst inom bolaget och egna hyresgäster som kan höra av sig med 
frågor. 

 Externa intressenter – planområdet berör fyra olika fastighetsägare: AMF 
Pensionsförsäkringar AB, Gemverk AB, K/B Edificator Ernst Hellstedt & Co och 
Stockholms stad.

 Stort intresse från kringboende och lokal media kan förväntas. 

 En kommunikationsplan kommer vid behov att tas fram för projektet. Regelbunden 
avstämning kommer att ske med kommunikationsavdelningen

 Externa intressenter – Boende intill som kan störas av byggnationen
 Trafiken i området kan störas under byggtiden

 Till slutredovisningen ska en sammanfattning av kommunikationen i projektet och ev. 
avvikelser redovisas.

11. Bolagets analys och bedömning
För bolaget är det glädjande att ha tilldelats markanvisning för hyresrätter i ett attraktivt och 
centralt läge i Stockholm där andelen allmännyttiga hyresrätter är låg. Genom projektet tillförs inte 
bara ca 100 nya hyresrätter utan även välbehövliga förskoleplatser samt ett gruppboende. Bolaget 
bedömer att det finns en stor efterfrågan på dessa lägenheter varför risken för vakanser är mycket 
låg.

http://www.familjebostader.com/
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